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RESUMEN 
 
La investigación contiene la influencia del presupuesto, donde su principal problema 
fue la incidencia que tiene en el estado de resultado de la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples Eka en el periodo 2015.  
 
Se basó en la recolección de información presupuestaria, contable y sistema de 
control, a través de varios métodos como: la observación y encuestas; las mismas que 
fueron practicadas al personal, de esta manera se realizó una evaluación previa del 
estado de resultado, con la finalidad de definir áreas críticas y que se pueda ejecutar 
una evaluación especial que permitan dar soluciones prácticas y oportunas para la 
administración. 
 
La empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA utilizó el presupuesto ejecutado 
para la realización de esta obra lo cual afectó a su estado de resultado teniendo como 
incidencia en las partidas de este mismo estado, diferencias significativas.  
 
También se halló que la asignación inicial del presupuesto por parte de la 
Municipalidad, no permitió el cumplimiento de los objetivos y metas de la obra y de la 
empresa y además el personal de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA no 
poseía la suficiente experiencia en la elaboración de presupuestos.  
 
Se mostró que la programación presupuestaria de la empresa Constructora y Servicios 
Múltiples Eka en el periodo 2015, no se encuentra debidamente estructurada, más aún 
en el Departamento del presupuesto como Contable, lo que ocasionó que el estado de 
resultado de la institución no refleje la realidad.  
 
Palabras claves: Presupuesto y estado de resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The investigation contains the influence of the budget, where its main problem was the 
impact it has on the income statement of the company Constructora y Servicios 
Múltiples Eka in the 2015 period.  
 
It was based on the collection of budgetary information, accounting and control 
system, through several methods such as: observation and surveys; the same as those 
that were applied to the personnel, in this way a prior evaluation of the result was 
carried out, in order to define critical areas and that a special evaluation can be carried 
out to provide practical and timely solutions for the administration.  
 
The company Constructora y Servicios Múltiples EKA used the budget executed for the 
realization of this work, which affected its income statement, having an impact on the 
items of this same state, significant differences. 
 
It was also found that the initial allocation of the budget by the Municipality, did not 
allow the fulfillment of the objectives and goals of the work and of the company and in 
addition the staff of the company Constructora and Servicios Múltiples EKA did not 
have enough experience in the Preparation of budgets. 
 
It was shown that the budgetary planning of the company Constructora and Servicios 
Múltiples Eka in the period 2015 is not properly structured, more so in the Department 
of the budget as Accountant, which caused that the result of the institution does not 
reflect the reality. 
 
Key words: Budget and income statement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA se localiza en el departamento de AMAZONAS, 
provincia de BAGUA. 
 
La presente investigación se hace con la finalidad de dar a conocer de manera 
clara y sencilla si la evaluación del presupuesto programado de la obra losa 
deportiva del caserío Nueva Victoria en el distrito de la Peca, provincia de Bagua 
tiene incidencia en el estado de resultados de la empresa Constructora y Servicios 
Múltiples EKA SRL en el periodo 2015.  
 
La empresa se encuentra dentro del sector actividad de arquitectura e 
ingeniería, lleva un inadecuado manejo de sus costos, dado que estos son 
manejados de manera empírica lo cual se ve reflejado en su presupuesto y con 
incidencia en el estado de resultado. 
  
Si la evaluación del presupuesto programado de la construcción de losa 
deportiva en el caserío Nueva Victoria es correcto y eficiente, entonces el estado de 
resultado de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA, durante el periodo 
2015 es positiva y significativa.  
 
Por el contrario, si la evaluación del presupuesto programado en la 
construcción de la losa deportiva del caserío Nueva Victoria es deficiente, entonces 
su incidencia se verá en el estado de resultado de la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples EKA en el periodo 2015.  
 
La ejecución de la investigación tuvo por objeto determinar la evaluación del 
presupuesto programado en la instalación de losa deportiva en el caserío Nueva 
Victoria y su incidencia en el estado de resultado de la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples EKA en el periodo 2015.  
  
También se evaluó la programación presupuestaria en la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL. 
 
Además, se analizó la eficiencia y eficacia de la programación del presupuesto, 
bajo la aplicación del software S10 para obras civiles.  
 
Así mismo se evaluó la incidencia del presupuesto programado en la 
instalación de losa deportiva en el caserío de Nueva Victoria en el estado de 
resultado de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA., para una mejor 
toma de decisiones. 
 
El presupuesto es una herramienta de gran importancia con la que cuentan 
todas las empresas para mantenerse estable. Por esta razón toman muy en serio 
esta herramienta y le dedican abundantes recursos. También nos permitió 
visualizar el resultado financiero de las estrategias y las operaciones planteadas, 
contemplando en forma integral todas las variables relevantes y llegando a obtener 
una comprensión del negocio más profunda que la estrictamente operativa.  
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De igual modo, elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos 
y a las organizaciones privadas establecer prioridades y evaluar la consecución de 
sus objetivos. Son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 
operaciones de la organización, se mantiene el plan de operaciones de la 
organización en unos límites razonables, sirven como mecanismo por la revisión 
de políticas y estrategias de la empresa y direcciones hacia lo que verdaderamente 
se busca, cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su plan 
total de acción.  
 
Las partidas del presupuesto sirvieron como guías durante la ejecución de 
programas en un determinado período de tiempo y también como herramienta de 
comparación una vez que se hayan completado los planes y programas, los 
procedimientos indujeron a los especialistas de asesoría a pensar en las 
necesidades totales de las municipalidades, y a dedicarse a planear de modo que 
puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. 
Asimismo, los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades 
a determinado nivel y vertical entre ejecutivos de un nivel a otro.  
 
De allí la importancia del presente trabajo de investigación y para llevar a cabo 
el proceso de forma eficiente y eficaz, se contempló cinco capítulos (introducción, 
marco teórico, metodología, resultados y discusión, conclusiones y 
recomendaciones). 
 
Los lineamientos de este trabajo de investigación obedecen precisamente a la 
consideración de las variables antes mencionadas.  
 
Según la evaluación realizada, los impactos ambientales positivos potenciales 
de mayor relevancia están relacionados con la etapa de operación de la obra 
proyectada, pues mejoró las condiciones como ornato, brindó un área segura de 
esparcimiento y consecuentemente el desarrollo socioeconómico de los 
ciudadanos del ámbito del proyecto.  
 
Los impactos potenciales negativos se producen principalmente durante la 
etapa de construcción de la obra proyectada, principalmente ligadas a las 
actividades de movimiento de tierras, durante los cortes, transporte de material 
hacia los botaderos, conformación de terraplenes; donde los componentes suelo, 
aire y flora fueron los más afectados.  
 
Estos impactos en el medio socioeconómico están representados básicamente 
por la afectación temporal de la propiedad privada (tiendas y áreas de recreación), 
debido a los cortes de terreno para la construcción de la infraestructura. 
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II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del problema 
La reestructuración del presupuesto en la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples EKA, no se ha realizado anteriormente; por falta de decisión 
en la parte administrativa y del personal que lo ejecuta. 
 
Al indagar fuentes bibliográficas relacionadas con el presente trabajo de 
investigación, se han encontrado las siguientes tesis, de las cuales se han 
revisado y analizado las siguientes:  
 
En la Universidad Técnica de Ambato en el año 2009, la autora Adriana 
Ivonne Gancino Vega realizó un estudio referente a “La planificación 
presupuestaria y su incidencia en la información financiera de la fundación 
PASTAZA en el periodo 2009. 
 
En el informe concluyó que la planificación presupuestaria empírica que 
utiliza la institución, no permite que los distintos departamentos puedan 
desarrollar sus actividades con eficacia, esto se refleja en las encuestas 
realizadas a los colaboradores de la institución, quienes consideran que el 
61.70% de los recursos asignados, son entregados a tiempo; sin embargo, no 
satisfacen las necesidades porque no se distribuyen de manera adecuada.  
 
El departamento con más dificultades por la asignación de presupuestos, 
es el Contable con un 60.87% de respuestas; ya que dichos recursos no 
permiten la oportuna cancelación de los rubros a terceros. Otro punto 
importante, es que dicha asignación de presupuestos, no permite el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
COMENTARIO 
Como se puede observar, la institución no permite que los distintos 
departamentos puedan desarrollar sus actividades con eficacia, quienes 
consideran que el 61.70% de los recursos asignados, son entregados a tiempo; 
sin embargo, no satisfacen las necesidades porque no se distribuyen de manera 
adecuada, la administración asigna a los diferentes departamentos, un 
porcentaje los cuales no cuentan con un estudio previo de requerimientos, 
provocando insatisfacción en los clientes ya sean internos o externos, esto se 
debe a que dicha Fundación no cuenta con un personal con suficiente 
experiencia en la elaboración de presupuesto, lo que ocasionaría que dichos 
recurso no satisfaga las necesidades de cada departamento.  
 
Fundación Pastaza, no posee un sistema de control de presupuestos que 
faciliten y ayuden a la gestión de la planificación presupuestaria, provocando 
que los procesos en cada departamento, se realicen de manera empírica y 
tratando de ajustarse a las necesidades que se presentan. Esto, burocratiza las 
actividades a ejecutarse por falta de compromiso de los responsables a las 
disposiciones emitidas.  
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Como se puede observar la institución no cuenta con un sistema de 
control presupuestado y esto hace que la institución no presente una buena 
información financiera que ayude a las deficiencias que contiene.  
 
En la Universidad de San Martin de Porres en el año 2012, el autor MAG. 
Marlon Iván Prieto Hormaza realizó un estudio referente a la Influencia de la 
Gestión del Presupuesto por Resultado en la Calidad del Gasto en las 
Municipalidades del Perú (2006-2010) “Caso: Lima, Junín y Ancash”. 
 
En dicho informe se concluyó que la aplicación del Presupuesto por 
resultados en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público 
ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la población.  
 
COMENTARIO 
El Presupuesto de cada jurisdicción es algo esencial para que las familias se 
sientan seguras y con un estilo de vida distinto, también se puede contra restar 
el mal manejo de los presupuestos y así evitar el despilfarro en cosas vanas.  
 
Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de las 
municipalidades son insuficientes para atender todos los programas sociales y 
en consecuencia hay problemas de financiamiento.  
 
Como en todo lugar existe un nivel bajo en efectivo que envía el Gobierno 
Central y el dinero que las Municipalidades tiene en su Foncomún tampoco se 
abastece debido a que se tiene que hacer obras para satisfacción de los 
pobladores es por ello que el dinero financiado por cada entidad no es 
alcanzable para cumplir con todas las metas programadas y más aun con los 
programas sociales, que es verdad que se les da un cierto porcentaje, pero no 
es alcanzable para todas las necesidades existentes.  
 
En la Universidad Privada del Norte en el año 2008, los autores Bach. 
Yesica Yanina Santos Zavaleta y el Bach. Percy Paúl Pérez Pastor realizaron un 
estudio referente a la “Influencia del Presupuesto Maestro sobre la Situación 
Financiera y Económica de una Institución Educativa de Nivel Técnico de la 
Ciudad de Trujillo, año 2008 - 2010” 
 
Se concluyó que se debe planificar las utilidades por medio de los 
presupuestos a fin de mantener el plan de operaciones proyectado de la 
empresa en unos límites razonables, que le permitirán afrontar con éxito la 
seria situación de endeudamiento por la que atraviesa. 
 
COMENTARIO 
Como se dice cada plan que se tenga debe de estar proyectado y basado en 
un plan de presupuesto para poder evitar problemas financieros y el de 
malgastar del dinero, llevando consigo al endeudamiento como lo que 
atraviesa este estudio. 
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En la Universidad San Martin de Porres el año 2009, la autora Rosario 
Viviana Yaya Zamudio realizó un estudio referente al “Presupuesto como 
herramienta en la Gestión de un Club de Playa en el Distrito de Asia”.  
 
Se concluyó que el control presupuestal es un conjunto de procedimientos 
y recursos que nos permitirá examinar e inspeccionar el presupuesto en 
cuestión, facultándonos para planear y coordinar los objetivos o proyectos y la 
manera como se concibe convertirlos en hechos reales, se procederá con la 
toma de una decisión definitiva, organizándolas de acuerdo a su importancia 
para darles cumplimiento. Será un desafío la elección del proyecto, pero el 
presupuesto nos indicará el período en que puede dársele inicio a cada uno de 
ellos, así como los resultados que se esperan obtener en un club de playa en el 
distrito de Asia. 
 
Con respecto a lo tratado el presupuesto tiene que ser tratado 
meticulosamente mediante un control, definiendo en si estratégicamente el 
cumplimiento de lo planeado en el presupuesto, debido a que éste permitirá 
proyectar de uno en uno, de acuerdo el grado de necesidad, la envergadura, 
trascendencia, y repercusión de los propósitos que se persiguen alcanzar en el 
club.  
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Definiciones 
Presupuesto 
Según CHAFLA, V (2006), Es un conjunto de procedimientos y 
recursos que, usados con pericia y habilidad, sirven a la ciencia de la 
administración para planear, coordinar y controlar, por medio de 
presupuestos, todas las funciones y operaciones de una empresa con el 
fin de que obtenga el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo.   
 
Para CAMPOS, D (s/f), el presupuesto es la estimación programada, 
de manera sistemática; de las condiciones de operación y de los 
resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Es 
una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 
alcanzar, la administración de la empresa en un periodo, con la 
adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.  
 
Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de 
toda la organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar 
la actuación de los distintos segmentos, o áreas de actividad. El proceso 
culmina con el control presupuestario, mediante el cual se evalúa el 
resultado de las acciones emprendidas permitiendo, a su vez, establecer 
un proceso de ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos.  
 
Un proceso presupuestario eficaz depende de muchos factores, por 
eso es necesario que la empresa tenga configurada; una estructura 
organizativa clara y coherente, a través de la que se vertebrará todo el 
proceso de asignación y delimitación de responsabilidades.  
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Un programa de presupuestos será más eficaz en cuanto se puedan 
asignar adecuadamente las responsabilidades, para lo cual, 
necesariamente, tendrá que contar con una estructura organizativa 
perfectamente definida. 
 
Según QUISIGUIÑA, F (2006), Un presupuesto es un documento que 
traduce los planes en dinero; fondos que necesita gastarse para 
conseguir actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita 
generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). 
Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento 
sobre las necesidades, en términos monetarios para realizar tu trabajo. 
Un presupuesto no es: 
 
Inamovible: cuando sea necesario, un presupuesto puede 
cambiarse, siempre que tomes medidas para tratar las consecuencias 
del cambio. Las organizaciones necesitan utilizar el proceso 
presupuestario para examinar, lo que realmente es necesario para 
poner en práctica sus planes. 
 
Para DEL RÍO, C (2000) la palabra presupuesto adoptada por la 
Economía Industrial, es: “La Técnica de Planeación y Predeterminación 
de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y 
fenómenos aleatorios.” 
 
Refiriéndose a El Presupuesto como herramienta de la 
Administración, se le puede conceptuar, como: “La estimación 
programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y 
de los resultados a obtener por un organismo, en un período 
determinado”.  
 
En suma, El Presupuesto “Es un conjunto de pronósticos referentes 
a un lapso precisado. 
 
Según BURBANO, J & ORTIZ, A (2001) Existen muchas definiciones 
sobre presupuesto:  
 La estimación programada, de manera sistemática, de las 
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 
organismo en un periodo determinado. 
 Es un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer 
con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe 
de la empresa. 
 Es un método sistemático y formalizado para lograr las 
responsabilidades directivas de planificación, coordinación y 
control. En particular comprende el desarrollo y la aplicación de:  
- Objetivos empresariales generales a largo plazo.  
- Especificación de las metas de la empresa.  
- Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 
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- Un plan de utilidades a corto plazo detallado por 
responsabilidades particulares (divisiones, productos, 
proyectos). 
- Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 
responsabilidades asignadas. 
- Procedimientos de seguimientos. 
 
 Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 
alcanzar la administración de la empresa en un período, con la 
adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.  
 
Importancia: Las organizaciones hacen parte de un medio 
económico en el que predomina la incertidumbre, por ello deben 
planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado 
competitivo, puesto que cuando mayor sea la incertidumbre, mayores 
serán los riesgos por asumir. 
 
Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de 
acierto, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la 
influencia que ejercerán los factores no controlables por la gerencia 
sobre los resultados finales de un negocio. Estos se constatan en los 
países latinoamericanos que por razones del manejo macroeconómico 
en la década de los años ochenta experimentaron fuertes fluctuaciones 
en los índices de inflación y devaluación y en las tasas de interés.  
 
El presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento 
y control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos 
como los enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes 
aspectos administrativos, contables y f inancieros de la empresa.  
 
Según CHARLES, H, SRIKANT, D & MADHAV, R (2012) Un 
presupuesto es Presupuesto y Ciclo Presupuestal: Un presupuesto es la 
expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la 
administración para un período determinado y una ayuda para 
coordinar aquello que deberá hacerse para implementar dicho plan. Un 
presupuesto incluye, por lo general, los aspectos tanto financieros como 
no financieros de un plan y sirve como un plano que la organización 
deberá seguir en un período próximo. Un presupuesto financiero 
cuantifica las expectativas de la administración en relación con los 
ingresos, los flujos de efectivo y la posición financiera. Del mismo modo 
que los estados financieros se preparan para períodos anteriores, los 
estados financieros también se pueden elaborar para periodos futuros, 
por ejemplo, un estado de resultados, un estado de flujos de efectivo y 
un balance general presupuestados. Un aspecto que fundamenta los 
presupuestos financieros son los presupuestos no financieros para, 
digamos, las unidades fabricadas o vendidas, el número de empleados y 
el número de nuevos productos que se introducen al mercado. 
 
19 
 
 
 
El Ciclo Presupuestal y el Presupuesto Maestro: Las compañías bien 
administradas, por lo general, utilizan de manera continua los siguientes 
pasos presupuestales durante el curso del año fiscal:  
 Trabajando en forma conjunta, los gerentes y los contadores 
administrativos planean el desempeño de la compañía en su 
conjunto y la actuación de sus subunidades (como departamento o 
divisiones). Tomando en cuenta el desempeño anterior y los 
cambios anticipados en el futuro, los gerentes de todos los niveles 
llegan a un entendimiento común acerca de lo que se espera.  
 La alta gerencia proporciona a los gerentes subordinados un marco 
de referencia, es decir, un conjunto de expectativas financieras o no 
financieras específicas contra las cuales se habrán de comparar los 
resultados obtenidos. 
 Los contadores administrativos ayudan a los gerentes a investigar las 
variaciones con respecto a los planes, como una disminución 
inesperada en ventas. En caso de que sea necesario, se toma una 
acción correctiva, como una reducción en el precio para fomentar 
las ventas, o bien, la búsqueda de una reducción en los costos para 
mantener la rentabilidad. 
 Los gerentes y los contadores administrativos toman en cuenta la 
retroalimentación del mercado, los cambios en las condiciones 
generales y su propia experiencia, cuando empiezan a hacer planes 
para el siguiente período. Una disminución en ventas, por ejemplo, 
ocasionaría que los gerentes hicieran cambios en las características 
del producto para el siguiente período. 
 
Los cuatro pasos anteriores describen el proceso continuo del 
presupuesto. El presupuesto funcional que se encuentra en la parte 
medular de este proceso se denomina presupuesto maestro. El 
presupuesto maestro expresa los planes operativos y financieros de la 
administración para un período especifico (por lo general, un año 
fiscal), e incluye un conjunto de estados financieros presupuestados. El 
presupuesto maestro es el plan inicial de lo que pretende lograr la 
compañía en el período presupuestal. El presupuesto maestro 
evoluciona a partir de las decisiones tanto operativas como financieras 
que toman los gerentes. 
 
Ventajas de los Presupuestos: Los presupuestos forman una parte 
integral de los sistemas de control administrativo. Cuando los gerentes 
los aplican de una manera razonable, los presupuestos logran lo 
siguiente: 
 Promueven la coordinación y la comunicación entre las 
subunidades dentro de la compañía.  
 Brindan un marco de referencia para juzgar el desempeño y para 
facilitar el aprendizaje. 
 Motivan a los gerentes y a otros empleados.  
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Desarrollo de un Presupuesto Operativo: En general, los 
presupuestos se desarrollan para un período establecido como un mes, 
un trimestre, un año, etc.  
El período establecido se suele dividir en subperíodos. Por ejemplo, 
un presupuesto en efectivo para 12 meses se divide en 12 períodos 
mensuales, de modo que los flujos de entrada y de salida de efectivo se 
logren coordinar mejor.  
 
Cobertura de Tiempo de los Presupuestos: Las empresas utilizan 
cada vez con mayor frecuencia el presupuesto móvil, el cual se 
denomina también presupuesto continuo, que es aquel que siempre 
está disponible para un período futuro especifico.  
 
Pasos en la Elaboración de un Presupuesto Operativo: La mejor 
forma de explicar cómo elaborar un presupuesto operativo es revisada 
los pasos que tomaría una compañía para hacerlo.  
a) Identificar el problema y las incertidumbres.  
b) Obtener Información. 
c) Realizar Predicciones acerca del Futuro.  
d) Tomar decisiones Mediante la Elección entre Alternativas.  
e) Implementar la Decisión, Evaluar el Desempeño y Aprender.  
 
2.2.2 Características del presupuesto  
2.2.2.1 De formulación  
a) Adaptación a la Entidad: La formulación de un presupuesto, 
debe ir en función directa con las características de la 
empresa, debiendo adaptarse a las finalidades de la misma 
en todos y cada uno de los aspectos; esto es , la adopción de 
un sistema de control presupuestario, no puede hacerse 
siguiendo un patrón determinado, aplicable a todo tipo de 
compañías; además El Presupuesto no es solo simple 
estimación, su implantación requiere del estudio minucioso, 
sobre bases científicas (en ciertos casos) de las operaciones 
pasadas de la compañía, en que se desea implantar, del 
conocimiento de otras empresas similares a ella, y del 
pronóstico de las operaciones futuras. 
 
b) Planeación, Coordinación, y control de Funciones: Todos 
los actos en la vida, aún sencillos, antes de realizarse han 
estado basados en un plan; así por ejemplo, planea la familia 
sus vacaciones, el artista sus cuadros, el fabricante sus 
productos, etc.; quien haya de formular un presupuesto 
debe por lo tanto, partir de un plan preconcebido, por otro 
lado, dicha planeación o resultaría eficaz si no se llevara a 
cabo formalmente, los planes no se realizan en el momento 
en que se presenta alguna situación favorable, no, deben 
tener una proyección futura y ser encaminados hacia un 
objetivo claramente definido; para lograrlo es 
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imprescindible, coordinar y controlar todas las funciones 
que conducen a alcanzar dicho objetivo:  
 
 Seccionar en tantas partes El Presupuesto, como 
responsables en la función haya en la Entidad, con 
autoridad precisa e individual de los interesados en el 
control y el cumplimiento de El Presupuesto, de tal 
forma, que cada área de responsabilidad, deba ser 
controlada por un presupuesto específico. 
 Los presupuestos deben operar dentro de un mecanismo 
contable, para que sean fácilmente comprobables, con el 
fin de comprarlos con lo operado, determinar, analizar 
las variaciones o desviaciones, y corregirlas o apoyarlas, 
en su caso. 
 No dejar oportunidad a malas interpretaciones o 
discusiones. 
 Elaborar los presupuestos en condiciones de poder ser 
alcanzables. 
           
2.2.2.2 De presentación 
a) De acuerdo con las Normas Contables y Económicas: Los 
presupuestos si se utilizan como herramienta de la 
administración (Pública o Privada) tienen como requisitos 
de presentación indispensable, ir de acuerdo con las Normas 
Contables y Económicas (período, mercado, oferta y 
demanda, ciclo económico, etc., y de acuerdo con la 
estructuración contable, para efectos de comparación. 
 
2.2.2.3 De aplicación  
Elasticidad y Criterio: Las constantes fluctuaciones del 
mercado y la fuerte presión a que actualmente se ven sometidas 
las organizaciones, debido a la competencia, obligan a los 
dirigentes a efectuar considerables cambios en sus planes, en 
plazos relativamente breves, de ahí que sea preciso que los 
presupuesto sean aplicados con elasticidad y criterio, debiendo 
éstos aceptar cambios en el mismo sentido en que varíen las 
ventas, la producción, las necesidades, el ciclo económico, etc.        
 
2.2.3 Clasificación de El Presupuesto 
Es común encontrar que existen distintos tipos o denominaciones 
de El Presupuesto, en realidad estas diferentes formas de llamarlo, 
obedecen tan sólo a características particulares del mismo.  
2.2.3.1 Por el tipo de empresa 
a) Públicos: Son aquellos que realizan los Gobiernos, Estados, 
Empresas Descentralizadas, etc., para controlar las finanzas 
de sus diferentes dependencias.  
b) Privados: son los presupuestos que utilizan las empresas 
particulares, como instrumento de su Administración. 
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2.2.3.2 Por su contenido 
a) Principales: Estos presupuestos son una especie de resumen, 
en el que se presentan los elementos medulares, en todos los 
presupuestos de la Entidad. 
b) Auxiliares: Son aquellos que muestran, en forma analítica, 
las operaciones estimadas por cada uno de los 
departamentos que integran la organización de la 
Compañía. 
 
2.2.3.3 Por su forma 
a) Flexibles: Estos presupuestos consideran anticipadamente, 
las variaciones que pudiesen ocurrir y permitir cierta 
elasticidad, por posibles cambios o fluctuaciones propias, 
lógicas, o necesarias. 
b) Fijos: Son los presupuestos que permanecen invariables, 
durante la vigencia del período presupuestario o en el curso 
de varios. La razonable exactitud con que se han formulado, 
obliga la Institución a aplicarlos en forma inflexible a sus 
operaciones, tratando de apegarse lo mejor posible a su 
contenido. Generalmente acontece en los países comunistas 
o totalitarios, o para efectos de comparación.  
                 
2.2.3.4 Por su duración 
La determinación del lapso que abarcarán los presupuestos, 
dependerá del tipo de operaciones que realice la Empresa, y de 
la mayor o menor exactitud y detalle que se desee, ya que a más 
tiempo corresponderá una menor precisión y análisis.  
 
Así pues, puede haber presupuestos.  
a) Cortos: Los que abarcan un año o menos, y 
b) Largos: Los que se formulan para más de un año.  
 
Ambos tipos de presupuestos son útiles y usados. Es 
importante, para los directivos, tener de antemano una 
perspectiva de los planes del Negocio para un período 
suficientemente largo, y no se concibe ésta sin la formulación 
de presupuestos para períodos cortos, con programas 
detallados para el lapso inmediato siguiente.  
 
2.2.3.5 Por la técnica de valuación 
a) Estimados: Son los presupuestos que se formulan sobre 
bases empíricas; sus cifras numéricas, por ser determinadas 
sobre experiencias anteriores, representan tan sólo la 
probabilidad más o menos razonable, de que efectivamente 
suceda lo que se ha planeado. 
b) Estándar: Son aquellos que, por ser formulados sobre bases 
científicas o casi científicas, eliminan en un porcentaje muy 
elevado las posibilidades de error, por lo que sus cifras, a 
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diferencia de las anteriores (estimadas), representan los 
resultados que se deben obtener.  
c)  
2.2.3.6 Por su reflejo en los Estados Financieros 
a) De Posición Financiera: Este tipo de presupuesto, muestra la 
posición estática que tendría la Empresa en el futuro, en 
caso de que se cumplieran las predicciones. Se presenta por 
medio de lo que se conoce como Posición Financiera 
(Balance General) Presupuestada.  
b) De Resultado: Que muestran las posibles utilidades o 
pérdidas a obtener en un período futuro.  
c) De Costos: Se preparan tomando como base, los principios 
establecidos en los pronósticos de ventas, y reflejan, a un 
período futuro, las erogaciones que se hayan de efectuar por 
Costos Total o cualquiera de sus partes.  
 
2.2.3.7 Por las finalidades que pretende 
a) De Promoción: Se presentan en forma de Proyecto 
Financiero y de Expansión; para su elaboración es necesario 
estimar los ingresos y los egresos que hayan de efectuarse en 
el período presupuestal.   
b) De Aplicación: Normalmente se elaboran para solicitud de 
créditos.        Construyen pronósticos generales sobre la 
distribución de los recursos con que se cuenta, o habrá de 
contar la Empresa, según lo proyectado.  
c) De Fusión: Se emplean para determinar anticipadamente, las 
operaciones que hayan de resultar de una conjunción de 
entidades o compañías filiales.  
d) Por Áreas y Niveles de Responsabilidad: Cuando se desea 
cuantificar la responsabilidad de los encargados de las áreas y 
niveles, en que se divide una organización. 
e) Por Programas: Este tipo de presupuestos es preparado 
normalmente, por dependencias gubernamentales, 
descentralizadas, patronatos, instituciones, etc. Sus cifras 
expresan el gasto, en relación con los objetivos que se 
persiguen, determinando el costo de las actividades concretas 
que cada dependencia debe realizar, para llevar a cabo los 
programas a su cargo. 
f) Base Cero: Es aquel que se realiza sin tomar en consideración 
las experiencias habidas. 
Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua 
elevación de los precios, las exigencias de actualización, de 
cambio y por el aumento continuo de los costos en todos los 
niveles, básicamente. Resulta ser muy costoso y con 
información extemporánea, pero que sirve, entre otros 
aspectos a evitar vicios, repeticiones, obsolescencia, etc.  
g) Tradicional: Es el clásico y normal que generalmente se 
utiliza, especialmente en la “Iniciativa Privada”.  
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2.2.3.8 De trabajo 
Es el presupuesto común, utilizando por cualquier entidad. 
Su desarrollo ocurre normalmente en las siguientes etapas 
puras: Previsión, Planeación y Formulación.  
 
a) Presupuesto Parcial: Se elaboran en forma analítica, 
mostrando las operaciones estimadas por cada 
departamento.  
b) Presupuesto Previos: Son los que constituyen la fase 
anterior a la elaboración definitiva, sujetos a estudios.  
c) Aprobación: La formulación previa está sujeta a estudio, lo 
cual generalmente da lugar a ajustes, de quienes afinan los 
presupuestos anteriores. 
d) Presupuesto Definitivo: Es aquel que finalmente se va a 
ejercer, coordinar, y controlar en el período al cual se 
refiera. La experiencia obtenida con este tipo de 
presupuestos. 
e) Presupuesto Maestro o Tipo: Con estos presupuestos se 
ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ya que sólo se hacen o 
ajustan los que tengan variaciones substanciales, pero 
deben de ser revisados continuamente. 
 
Cabe aclarar, que la clasificación anterior, pretende tan sólo 
presentar separadamente las características más importantes 
que poseen los presupuestos; dicha segregación no significa que 
cada una de las partes de la clasificación, es independiente de la 
otra, sino al contrario, pueden estar todas unidas en un Sistema 
de Control Presupuestal, o sea, que un solo presupuesto puede 
caer en varis o todas las clasificaciones. Por ejemplo, puede ser 
al mismo tiempo: Público, Principal Fijo, Corto, Estándar, etc.  
 
Los presupuestos; Flexibles, Gubernamental, y Privado, por 
considerarlos de gran importancia, se presentan a continuación 
en forma un poco más amplia, dado que antes sólo se ha 
expuesto un concepto general. 
 
Si bien, dista mucho de ser un estudio exhaustivo, se 
pretende proporcionar una idea más clara de los fines que se 
persiguen con la adopción de dichos tipos presupuestos.  
 
Según ROMAN, H & SCOTT, C (2000): Nos habla que 
elaborar un presupuesto para determinar los costos estimados 
asociados a cada herramienta se emplea un análisis en cada 
plan que las entidades tienen. 
 
2.2.4 Cómo preparar el presupuesto 
Porcentaje de ventas. El primer paso en la elaboración de un 
presupuesto para el plan de mercadotecnia consiste en examinar 
cuánto destinan otras empresas de la industria a la publicidad/ medios, 
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a la promoción y mercadotecnia total. Por lo regular, en ésta existe un 
criterio o estándar que proporciona el porcentaje promedio de las 
ventas destinado al presupuesto de publicidad/ medios, el presupuesto 
de promoción y, en ocasiones, incluso el presupuesto total de 
mercadotecnia. 
 
Métodos de tareas. El segundo paso en la elaboración de un 
presupuesto consiste en utilizar el método de tareas. Con él se intenta 
preparar un presupuesto que apoye debidamente la actividad de la 
mezcla de mercadotecnia en el plan, a fin de alcanzar los objetivos de 
ventas y de mercadotecnia. Para obtener el presupuesto monetario 
total, hay que estimar los costos de cada ejecución de las herramientas 
de mercadotecnia incluidas en el plan. Se supone que, mediante un 
proceso riguroso, se fijaron objetivos difíciles pero realistas, junto con 
un plan mercadotecnia para conseguirlos. Así, el presupuesto permitirá 
alcanzarlos de un modo eficiente. Un plan agresivo de mercadotecnia 
dará origen a un presupuesto más agresivo cuando se aplica este 
método. Sin embargo, no hay una prueba real de rentabilidad y 
factibilidad. 
 
Método competitivo. El último paso a considerar es el intento de 
estimar el presupuesto de ventas y de mercadotecnia de las principales 
empresas de la competencia. Después se comparan los estimados con el 
presupuesto de ventas y de mercadotecnia de la compañía. Este método 
podría permitirle igualar y hasta superar algunos gastos de la 
competencia, contribuyendo de ese modo a garantizar que se mantiene 
la competitividad en el mercado. La ventaja de este método consiste en 
que ofrece el potencial de una respuesta inmediata frente a las acciones 
de la competencia. Las desventajas son que resulta difícil estimar los 
presupuestos de la competencia y que no tiene en cuenta el potencial 
intrínseco de la empresa, basándose para ello en los datos obtenidos de 
la evaluación del negocio. Cuando se aplica este método sin ningún 
otro, posiblemente se restrinja el potencial real de la empresa por 
basarse en la falta de creatividad y habilidad mercadológica de la 
competencia. 
 
 
2.2.5 Cómo elaborar el formato del presupuesto  
Al preparar el presupuesto, conviene que empiece con una 
justificación o fundamentación que describa lo que pretende lograrse 
con el presupuesto. La justificación abarca los siguientes puntos:  
a) Reformulación de las metas de ventas.  
b) Parámetros geográficos. 
c) Objetivos de mercadotecnia. 
d) Marco temporal del plan. 
 
Después de la justificación viene un análisis de los gastos planeados 
por cada línea debajo de la categoría de gastos. Las categorías de líneas 
del presupuesto comprenden todas las herramientas aplicables de la 
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mezcla de mercadotecnia, así como cualquier otro gasto; por ejemplo, 
los de investigación. 
 
Cómo conciliar el presupuesto y el análisis de recuperación: Si el 
análisis de recuperación determina que la inversión en el plan de 
mercadotecnia no puede justif icarse, habrá que reconsiderar y ajustar 
los objetivos de ventas y los del plan de mercadotecnia, así como las 
estrategias, el empleo de las herramientas de la mezcla de 
mercadotecnia y los gastos presupuestarios. Una vez hecho lo anterior, 
hace falta otro análisis de recuperación para determinar con mayor 
precisión si el nuevo plan corresponderá o no a las expectativas.  
 
Según HANSEN, R & MOWEN, M (2007) Nos habla sobre el papel de 
la preparación de presupuestos en la planeación y el control: La 
preparación de presupuestos desempeña un papel fundamental en la 
planeación y el control. Los planes identifican los objetivos y las 
acciones necesarias para lograrlos. Los presupuestos son las expresiones 
cuantitativas de estos planes, expresados ya sea en términos físicos o 
financieros o de ambas formas. En la planeación, un presupuesto es un 
método para traducir las metas y las estrategias de una organización en 
términos operativos. Los presupuestos también se pueden utilizar en el 
control. El control es el proceso de establecimiento de estándares, la 
recepción de retroalimentación acerca del desempeño real y la toma de 
una acción correctiva siempre que el desempeño real se desvíe de 
manera significativa del planeado. De este modo, los presupuestos se 
utilizarán para comparar los resultados reales con los planeados, y 
modificar el curso de acción de ser necesario. 
 
El cuadro 8.1 ejemplifica la relación de los presupuestos con la 
planeación, las operaciones y el control. Los presupuestos evolucionan 
a partir de los objetivos a largo plazo de la empresa; forman la base de 
las operaciones. Los resultados reales se comparan con los montos 
presupuestados a través del control. Esta comparación proporciona 
retroalimentación tanto para las operaciones como para los 
presupuestos futuros. 
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Retroalimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 1: El Presupuesto Maestro y sus Interrelaciones 
Fuente: Hansen. 2007 
 
Propósito de la preparación de presupuestos: Los presupuestos se 
preparan por lo general para las áreas que conforman la organización 
(departamentos, plantas, divisiones, etc.) y para las actividades de la 
empresa (ventas, producción, investigación, etc.). Este sistema de 
presupuesto sirve como un plan financiero de carácter amplio para la 
organización como un todo y le proporciona varias ventajas. 
 Obliga a los administradores a planear 
 Proporciona información de recursos que se puede utilizar para 
mejorar la toma de decisiones. 
 Ayuda en el uso de los recursos y de los empleados mediante la 
fijación de un punto de comparación que puede utilizarse para la 
evaluación subsiguiente del desempeño. 
 Mejora la comunicación y la coordinación.  
     
 La preparación de presupuestos obliga a la administración a hacer 
planes para el futuro a desarrollar una dirección general para la 
organización, prever los problemas y crear políticas futuras. Las 
empresas comerciales y las organizaciones sin fines de lucro deben 
hacer presupuestos. Todas las empresas grandes deben de realizar 
presupuestos. 
PLANEACION 
Plan estratégico 
Objetivos a largo plazo  
Presupuestos 
Objetivos a corto plazo  
Operaciones: 
Producciones, servicios y 
ventas 
Control 
Comparación 
de los 
resultados 
reales con los 
resultados 
planeados 
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Preparación del Presupuesto Financiero: Los presupuestos restantes 
que se encuentran en el presupuesto maestro son los presupuestos 
financieros. Los presupuestos financieros que se preparan típicamente 
son el presupuesto de efectivo, el balance general presupuestado, el 
estado de flujo de efectivo presupuestado y el presupuesto de costos de 
capital es un plan financiero que describe las adquisiciones esperadas 
de activo a largo plazo y por lo general cubre un número de años. La 
toma de decisiones con respecto a los costos de capital.     
 
Los detalles acerca del estado de flujo de efectivo presupuestado 
han sido reservados de manera apropiada para otro curso. En 
consecuencia, en este texto tan sólo se ejemplificarán el presupuesto de 
efectivo y el balance general presupuestado.  
 
2.2.6 Presupuesto estático  
Es aquel que se desarrolla para un solo nivel de actividad. 
Recuérdese que el presupuesto maestro se basa en ventas 
presupuestadas para el año siguiente. Una vez que se determina el 
monto de esas ventas, se elaboran los presupuestos de producción, 
marketing y administración.  
 
Un aspecto accesorio par la naturaleza estática del presupuesto es el 
uso del presupuesto de año pasado para crear el presupuesto de este 
año. Con frecuencia, el presupuesto actual se basa en las cantidades del 
año anterior ajustadas por la inflación. Este enfoque para la preparación 
de presupuestos, denominado enfoque creciente, tiene el efecto de 
incorporar las ineficiencias del año anterior en el presupuesto actual. 
Desde el enfoque creciente, los gerentes de las unidades de preparación 
de presupuestos se esfuerzan a menudo para gastar el presupuesto de 
todo el año de tal modo que no exista ningún superávit al final del año. 
(Esto es particularmente cierto en el caso de las agencias del gobierno). 
Esta acción se toma para mantener el nivel actual del presupuesto y 
para capacitar al gerente de la unidad para requerir fondos adicionales.  
 
2.2.7  Presupuesto programado 
Según GARCIA (2006) Dice que 
Es la estimación programada, de manera sistemática, de las 
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 
organismo en un período determinado. 
 
Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 
alcanzar la administración de una Empresa en un período, con la 
adopción de las estrategias necesarias para lograrlas.  
 
Método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades 
directivas de planificación, coordinación y control. En particular 
comprende el desarrollo y la aplicación de:  
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Objetivos Empresariales: generales a largo plazo, especificación de 
las metas de la empresa desarrollo de un plan general de utilidades a 
Largo Plazo. 
 
Un Plan de utilidades a Corto Plazo detallados por 
responsabilidades particulares (divisiones, productos, proyectos). Un 
sistema de informe periódicos de resultados detallados por 
responsabilidades asignadas procedimientos de seguimiento. 
 
2.2.8 Presupuesto del sector público  
Según SAFRA, J (2000): Nos habla sobre 
 
El Presupuesto del sector público:  El presupuesto consiste en un 
proceso continuo, dinámico y flexible que traduce en términos 
financieros los planes y programas de trabajo para un determinado 
período, ajustando el ritmo de su ejecución al flujo efectivo de los 
recursos previstos, con la finalidad de asegurar su oportuna y 
permanente disponibilidad. 
 
También se le define como el acto por el cual el Poder Ejecutiv o 
prevé y el Poder Legislativo autoriza, por un determinado período y con 
cierto nivel de detalle, la recaudación de los ingresos creados por ley y 
la ejecución de los gastos destinados al funcionamiento de los servicios 
públicos, así como a otros fines previamente establecidos por la política 
económica. 
 
En su concepción simple y tradicional el presupuesto es la previsión 
de la cantidad de recursos monetarios que, por un determinado período 
deben ingresar y salir de las arcas fiscales.  
 
Modernamente, el presupuesto es considerado como una técnica 
vinculada al planeamiento económico y social, y en tal sentido refleja 
los fines y objetivos para los que se requieren los fondos públicos y 
señala los costos de las actividades propuestas para el logro de tales 
objetivos. 
 
También podemos definir al Presupuesto Anual del Sector Público 
como un documento nacional que se constituye en la principal 
herramienta que, en cumplimiento de un mandato constitucional debe 
utilizar el Gobierno para expresar una serie de decisiones que no sólo 
tienen el propósito de cumplir con una determinada política de gestión 
sino también mantener el razonable equilibrio de la economía nacional 
por cuanto de su aplicación depende gran parte del efecto de las 
medidas orientadas a estimular el crecimiento de la economía y elevar 
el nivel de bienestar de la sociedad o, por el contrario, a deprimirla 
produciendo el efecto contrario.  
 
Los principios presupuestarios:  Si bien la concepción y utilización 
primigenias del presupuesto obedece a la necesidad de establecer 
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determinadas condiciones de índole eminentemente legal para que el 
Poder Legislativo ejerza el rol de f iscalización respecto del manejo de las 
finanzas públicas, en tanto facultad y responsabilidad del Poder 
Ejecutivo, igualmente los criterios básicos utilizados constituían un 
especie de reglas generales, denominados principios presupuestarios, 
que contribuían a fortalecer dicha connotación jurídica.  
 
Hoy en día, tales principios cobran particular vigencia por cuanto a 
partir de ellos se sustenta gran parte de la técnica presupuestaria 
aplicada por muchos países, siendo pertinente relievar que, en nuestro 
caso, han sido recogidos de manera general a través del articulado de la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y específicamente a través de 
cada una de las diez Normas conformantes de su título Preliminar, por 
lo que, considerando su trascendencia, a continuación se expone el 
significado de los más importantes de ellos.  
 
a) Equilibrio: Consiste en que debe existir una estricta correspondencia 
entre los gastos y los ingresos financieros, evitando la presencia u 
ocurrencia de déficit que obliguen a incurrir en el endeudamiento 
que, a su vez, ocasiona o contribuye a la generación de nuevos 
déficits. 
b) Universalidad: En virtud de este principio, el presupuesto debe 
contener todos aquellos aspectos relacionados con los elementos 
programables que lo conforman de manera que se asegure la 
inclusión del programa de trabajo de todos y cada uno de los 
organismos y dependencias del Estado, guardando la articulación y 
coherencia indispensables en sus correspondientes contenidos.  
c) Exclusividad: Este principio sostiene que la legislación 
presupuestaria no debe contener aspectos ajenos a la materia, lo 
cual implica que solo debe estar referido a establecer los criterios, 
condiciones, procedimientos y demás cuestiones propias de la 
programación de ingresos y egresos así como los términos generales 
en que debe desarrollarse la ejecución de los mismos, como parte 
de las condiciones orientadas a su adecuado cumplimiento, 
evitándose el señalamiento de un destinatario en particular ya sea 
para la recaudación o para la aplicación de determinados 
conceptos de gasto, o la conformación indiscriminada de fondos 
con finalidades preestablecidas.  
d) Unidad: El presupuesto debe ser uno solo: un único documento que 
comprenda, de una parte, la totalidad de los ingresos públicos, y, de 
la otra parte, a todos los gastos fiscales; y una sola debe ser la 
política presupuestaria.  
e) Programación: Es considerado como uno de los, relativamente, 
nuevos principios presupuestarios que representa la expresión típica 
de lo que en sí constituye el presupuesto, por cuanto a través de su 
aplicación, se busca asociar las acciones concretas que se espera 
desarrollar, debidamente articuladas al interior de los programas 
identificados en torno a los objetivos fijados y los recursos 
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disponibles, lo cual se diferencia del criterio tradicional de fijar 
fundamentalmente límites en función al objetivo del gasto.  
f) Especificidad: De acuerdo con este principio, el presupuesto debe 
ser expresado de una manera razonablemente discriminada tanto 
respecto de los ingresos que se espera obtener como en cuanto a los 
gastos previstos. 
g) Periodicidad: Este principio nos indica la necesidad de fijar una 
fecha de inicio y otra para la culminación de un presupuesto, lapso 
al que se le denomina ejercicio presupuestario, el mismo que, por lo 
general, se establece para un lapso de doce meses y, en algunos 
casos, coincide con el año civil.  
h) Claridad: Este principio nos dice que, desde un punto de vista 
formal o de presentación, el presupuesto debe estar ordenado de 
manera que, sin perjuicio de la rigurosidad y exactitud utilizadas en 
su elaboración, se haga fácil la identificación y comprensión de los 
diferentes aspectos que reflejan su contenido, permitiendo, entre 
otros, una apreciación más eficaz de la dimensión de las demandas 
expuestas por los diferentes sectores.  
 
Control y evaluación del proceso presupuestario: Esta etapa consiste en 
la determinación de los resultados obtenidos tanto durante como al 
termino del respectivo Ejercicio en los diferentes niveles de la estructura 
presupuestal, por todos los conceptos del gasto y según la respectiva 
fuente de financiamiento con el propósito de apreciar el grado de 
efectividad del gasto realizado, así como la capacidad operativa de los 
organismos. 
 
Podríamos afirmar que los procesos relacionados con la Evaluación 
Presupuestaria vienen a ser una parte complementaria e indesligable 
del Control Presupuestario en la medida que proporciona los elementos 
necesarios para conocer, analizar y comprender el grado de eficacia y 
eficiencia alcanzado por las acciones desarrolladas durante el período 
en estudio y su impacto en el proceso de consecución de los objetivos 
institucionales de manera que los responsables administrativos y, sobre 
todo los titulares de Pliego, tomen las decisiones más apropiadas para 
corregir probables desviaciones y optimizar curso la gestión.  
 
El control del proceso presupuestario: La importancia de esta etapa 
radica en que permite la adopción de las medidas correctivas que el 
caso requiera, a partir del análisis y verificación permanentes del grado 
de avance de las acciones programadas en función a los ingresos 
obtenidos y gastos realizados, así como en cuanto a la correcta 
administración de los recursos empleados.  
 
En el sistema de gestión presupuestaria pueden distinguirse hasta 
tres niveles de control Presupuestario, de la Legalidad y Político, y, a su 
vez, dos niveles para la evaluación: Institucional y Global.  
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El control presupuestal: Se lleva a cabo, en el nivel central, por parte de 
la Dirección Nacional del Presupuesto Público, y consiste 
fundamentalmente en l seguimiento financiero y físico que se efectúa 
en función de Presupuesto Institucional a lo largo de Año Fiscal, a f in de 
comprobar el grado de avance y/o cumplimiento de las metas 
financieras y f ísicas programadas para el período, contrastando la 
ejecución presupuestal y financiera con los niveles de recursos 
aprobados en el respectivo Presupuesto Institucionales 
Modificados(PIM).  
 
     En las oficinas de Presupuesto o la que hace sus veces en el Pliego, el 
Control Presupuestario, está referido fundamentalmente a:  
 
a) Verificar que la ejecución de los gastos de cada mes respete los 
niveles aprobados en el respectivo Calendario de Compromisos. 
b) Compatibilizar los niveles de ejecución de ingresos y gastos para 
cada período con la Programación Trimestral de Gasto y el 
Presupuesto Institucional del Pliego. 
c) Analizar la evolución del cumplimiento de las metas establecidas 
para el ejercicio y su relación con el avance financiero.  
 
El control interno y la programación de la ejecución presupuestaria.   En 
el marco de las Normas Técnicas de Control Interno para la 
Administración Financiera Gubernamental en vigencia, la Norma 
210.02. Controles para el Programa de la Ejecución Presupuestaria 
señala, entre otros aspectos, que la programación de la ejecución 
presupuestal del gasto consiste en seleccionar y ordenar las 
asignaciones de los programas, actividades y proyectos que serán 
ejecutadas en el período inmediato a fin de optimizar el uso de los 
recursos disponibles. 
 
Asimismo, de acuerdo con la mencionada Norma Técnica de 
Control, debe existir un adecuado nivel de coordinación entre la 
Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, y la Tesorería 
Institucional, con la finalidad de establecer las provisiones razonables de 
la fuente de financiamiento de recursos propios (Recursos Directamente 
Recaudados, entre otros) y, por otro lado, que los gastos prioritarios e 
ineludibles hayan sido convenientemente identificados para su 
adecuada cobertura. 
 
El control interno en la ejecución presupuestal y financiera. En el 
marco de las Normas Técnicas de Control Interno para la 
Administración Financiera Gubernamental en vigencia, la Norma de 
Control Interno N° 210-3 Control Previo de los Compromisos 
Presupuestales señala, entre otros aspectos, que los pliegos deben 
establecer procedimientos de control previo al compromiso de gastos 
que permitan evitar que se excedan de los montos límites fijados a  
través de las asignaciones presupuestarias aprobadas para el período así 
como los niveles correspondientes del Presupuesto Institucional 
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Autorizado (PIA) o, de ser el caso, el Presupuesto Institucional 
Modificados (PIM), actualizándose constantemente la información 
referida a los saldos presupuestales.  
 
Según CPC CHAMBERGO, I (2008) Nos dice que la naturaleza de 
Presupuesto y del Control Presupuestario. El presupuesto es un 
estimado cuidadosamente preparado de las condiciones futuras de la 
empresa. Ese estimado en una entidad de negocios tiene que incluir los 
ingresos, los costos y los gastos probables. Los presupuestos tienen por 
finalidad auxiliar a la dirección en la coordinación de sus funciones de 
venta, producción y administración, para cuyo efecto el Sistema de 
Control Presupuestario es el término aplicado al plan cuidadosamente 
elaborado, que cubre la coordinación de estas tres funciones, así como 
también un estudio y comparación continuos de los resultados 
operativos reales con las cifras presupuestadas, para interpretar las 
causas de las variaciones o discrepancias ocurridas en la gestión.  
 
Como las condiciones de los negocios varían, los presupuestos 
preparados también varían. El principio básico de la pronosticación 
para el control es el mismo para todos los negocios, sin que cuente para 
nada el tamaño de ellos. En las organizaciones pequeñas, la tarea de 
preparar el presupuesto será probablemente una función que 
corresponde al departamento de contabilidad u oficina que la gerencia 
general encargue. En una organización mayor, la preparación del 
presupuesto estará supervisada por un jefe de planeación y 
presupuesto. Tiene que recalcarse que el presupuesto es un instrumento 
de control: puede ser usado por la gerencia en la determinación del 
importe de las desviaciones ocurridas respecto de los planes y las causas 
probables de esas desviaciones. 
 
Si hay una causa controlable y esta es negativa, la gerencia tiene 
que actuar para corregir la causa. Esta acción es el significado de la fase 
control vía presupuesto. Esta actividad de comparación de los 
resultados reales con los resultados planificados resulta la más 
importante, ya que ella refleja las condiciones operativas de los 
negocios en un período determinado. 
 
2.2.9 Bases legales 
Según la base legal: Ley de Presupuestos del Sector Público, No 18 
Registro Oficial/ Sup 76 de 30 de noviembre de 1992, nos dice que en él:  
            
2.2.9.1 Art. 9.- Sistema nacional de presupuesto público  
El Sistema comprende las políticas, técnicas, acciones y 
métodos para la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, control, evaluación y liquidación de los 
presupuestos, que observarán obligatoriamente las entidades y 
organismos referidos en el Art. 2 de la presente Ley.  
 
34 
 
 
 
El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es el órgano 
rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  
 
Las entidades y organismos deberán observar durante el 
proceso presupuestario, las líneas generales de acción, 
directrices y estrategias de política económica y social, así 
como los planes y programas nacionales de desarrollo de 
mediano y corto plazo, dictadas por el Gobierno Nacional.  
 
2.2.9.2 Art. 10.- Presupuestos institucionales. -  
Los presupuestos institucionales, comprenderán todos los 
ingresos, financiamientos y gastos previstos para el ejercicio 
fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar, para lo cual:  
 
a) Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base 
de clasificador económico de ingresos y contendrán los 
montos estimados de todos los ingresos tributarios y no 
tributarios; 
b) Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las 
fuentes financieras provenientes de la contratación de 
empréstitos, así como de otros financiamientos 
provenientes de la venta de valores, bonos y otras 
operaciones financieras; y,  
c) Los presupuestos de gastos, se elaborarán con base en 
clasificaciones que permitan distinguir, entre otros, los 
gastos de operación, el servicio de la deuda pública y los 
gastos de inversión. 
 
2.2.9.3 Art. 14.- Proformas presupuestarias 
De acuerdo con lo previsto en los dos artículos anteriores, 
las entidades y organismos públicos previstos en el artículo 2 de 
la presente Ley, elaborarán sus proformas presupuestarias, 
considerando las previsiones reales en la recaudación de todos 
los ingresos y en la captación de financiamientos, así como los 
requerimientos para la asignación de gastos, de acuerdo a su 
capacidad real de operación. 
 
Los recursos para aquellos proyectos de inversión que 
hayan sido aprobados por la Secretaría General de 
Planificación, concertados previamente con las entidades y 
organismos del sector público. 
 
El Congreso Nacional, a través de la Comisión Legislativa de 
lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto presentará a la 
Secretaría General de Planificación, los proyectos de inversión 
que considere pertinentes, debidamente justificados. 
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2.2.9.4 Art. 48.- Control interno 
Las entidades y organismos del sector público efectuarán el 
control interno de sus recursos. Para esos efectos, las auditorías 
internas realizarán permanentemente auditorias operacionales, 
de cuyos resultados informarán a la Contraloría General del 
Estado y al Ministerio de finanzas y Crédito Público. 
 
 
2.2.9.5 Art. 49.- Control de gestión  
Se faculta al Ministro de Finanzas y Crédito Público para 
verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención 
de las metas establecidas en los presupuestos del sector público. 
Para dar cumplimiento a esta disposición podrá contratar 
servicios profesionales con consultores o firmas independientes.  
 
 
2.2.9.6 Art. 81.- Control del sistema nacional de presupuesto público 
El Ministerio de Finanzas y Crédito Público en forma 
conjunta con la Contraloría General del Estado, emitirá las 
normas técnicas para implementar un sistema de control y 
evaluación del sistema nacional de presupuesto público.  
 
Dicho sistema, entre otros aspectos, comprenderá:  
a) El examen y análisis permanente de las operaciones y 
registros de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en 
general. 
b) La medición de las realizaciones físicas y de los recursos 
financieros asignados en los programas autorizados.  
c) El análisis de las variaciones entre lo programado y lo 
ejecutado y la determinación de sus causas.  
d) La medición de los niveles de eficiencia, eficacia y 
económica en la gestión pública. 
e) La legalidad que conlleva la ejecución de las actividades y 
proyectos, conforme a los ordenamientos legales vigentes.  
f) El análisis de la situación económica financiera.  
g) La adopción de las medidas correctivas.  
      
El sistema de control y evaluación que para estos efectos se 
determine, deberá ser compatible con el sistema de control de 
los recursos públicos establecido por la Contraloría General del 
Estado. 
 
2.2.10 Definiciones  
Estado de resultado: Nos dice el CPC CHAPI CHOQUE, P (2002) La 
Gestión por Resultados (también denominada administración por 
objetivos o dirección por resultados) es un enfoque  de gestión que 
busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector 
público a través de una mayor responsabilizarían de los funcionarios 
por los resultados de su gestión. 
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Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de 
gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados 
estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, 
posibles de cumplir en un período establecido de tiempo. Mediante la 
implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la 
Administración Pública de un conjunto de metodologías y técnicas, 
para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del 
gobierno y los planes de cada uno de los organismos.  
 
Orientar la gestión a resultados implica supeditar las estructuras, los 
procedimientos y la administración de los recursos con los que cuenta 
un organismo a resultados establecidos y comprometidos previamente 
entre las instancias de decisión y control intervinientes. Mientras la 
gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, 
las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las 
acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente 
comprometidos, en función de los cuales se determinarán los productos 
y recursos necesarios. 
 
Según FARFÁN, J (2003) Estado de resultados es un estado 
financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros 
alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo 
determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para 
alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un 
indicador de la eficiencia de la administración y sirve de medida para 
evaluar su desempeño. 
 
El Estado de resultados es un estado financiero dinámico porque 
proporciona información que corresponde a un periodo. Los estados 
financieros estáticos son los que muestran información a una fecha 
determinada. En el Estado de resultados se detallan los logros obtenidos 
(ingresos) por la administración de la entidad en un periodo 
determinado y los esfuerzos realizados (costos y gastos) para alcanzar 
dichos logros. 
 
Según MOSTO, J (s/f) pérdida en una empresa. A este estado 
también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias.  
 
Podemos decir que es un estado financiero dinámico, ya que la 
información que presenta corresponde a un periodo determinado: un 
mes, un bimestre, un trimestre o un año. Cuando se habla de periodo se 
entenderá normalmente como un espacio de tiempo inferior a un año, 
y cuando se quiere hacer referencia a un año se emplea el término 
“ejercicio”. 
 
Bajo el criterio de MORENO, M (2009) El estado de resultados, 
también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte 
financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera 
detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 
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producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha 
generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta 
información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. 
 
2.2.11 Los objetivos que persigue el Estado de resultados 
El objetivo del Estado de resultados es medir los logros alcanzados y 
los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se 
presenta, y éste en combinación con los otros estados financieros 
básicos podrá: 
 Evaluar la rentabilidad de la empresa.  
 Estimar su potencial de crédito. 
 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de 
efectivo. 
 Evaluar el desempeño de la empresa. 
 Medir riesgos. 
 Repartir dividendos. 
 
La evaluación de la rentabilidad proporciona una base para que los 
diversos inversionistas determinen la viabilidad de depositar sus 
recursos en la organización al percibir los rendimientos de sus 
aportaciones. 
 
La estimación de potencial de crédito es un factor que determina la 
autorización de proveedores o instituciones financieras para otorgar o 
ampliar líneas de crédito que faciliten la operación y expansión de la 
entidad. 
 
Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de 
efectivo, permite tomar decisiones de requerimientos de efectivo y en 
caso de faltantes, planear fuentes de financiamiento y, en caso de 
excedentes, determinar las alternativas de inversión, lo cual permite 
medir la liquidez. 
 
La administración tiene el objetivo de dirigir los recursos humanos, 
financieros y materiales hacia la obtención de objetivos previamente 
establecidos, por lo que se requiere medir su consecución, a esto se le 
conoce como evaluación del desempeño de una empresa.  
 
Las decisiones de inversión implican riesgos que al mismo tiempo 
representan oportunidades, pero si pueden estimar los resultados de 
operación y la estructura financiera, la administración podría evitar 
cometer errores en sus decisiones. A lo anterior se le conoce como el 
hecho de medir riesgo. 
 
En cuanto a repartir dividendos, los socios e inversionistas esperan 
un beneficio financiero por su inversión, pero éste depende de los 
resultados de operación. Sólo se pueden repartir si la empresa obtiene 
utilidades. 
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2.2.12 A qué personas les interesa la información que presenta el Estado de 
resultados 
Los inversionistas también utilizan este informe para evaluar la 
rentabilidad de la compañía y el desempeño de su administración, para 
así decidir la conveniencia de continuar con las acciones de la empresa 
o venderlas. Asimismo, este reporte es utilizado por los proveedores, 
instituciones bancarias y cualquier otro acreedor, para estimar el 
potencial de crédito de la empresa, ya que, si está obteniendo 
utilidades, la probabilidad de que tenga los recursos necesarios para 
cumplir con sus compromisos es mayor. 
 
2.2.13 Definición de los conceptos de ingreso, costos y gastos y utilidad neta 
El Estado de resultados se integra con la información contenida en 
las cuentas denominadas cuentas de resultados. En éstas se registran los 
ingresos, costos y gastos por un determinado periodo.  
 
De esta manera, el Estado de resultados se integra por los conceptos 
de ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida bruta y utilidad o pérdida 
neta. 
 
Con base en el párrafo 48 de la NIIF A-5, los ingresos, costos y gastos 
pueden ser de dos tipos: 
 
a) Ordinarios. Son los relacionados con el giro de la entidad, es decir, 
los que se derivan de las actividades primarias que representan la 
principal fuente de ingresos para la entidad.  
b) No ordinarios. Son los que se derivan de las actividades que no 
representan la principal fuente de ingresos para la entidad.  
 
Los ingresos, costos y gastos ordinarios deben incluir todos aquellos 
que son inherentes a las actividades primarias de la entidad aun cuando 
no sean frecuentes. 
 
En el Estado de resultados la entidad debe presentar, en primer 
lugar, las partidas ordinarias y, cuando menos, los niveles siguientes:  
 
a) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad.  
b) Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas.  
c) Utilidad o pérdida neta. 
 
En términos generales, las partidas de ingresos, costos y gastos 
deben presentarse en forma separada, a menos que ésta u otra NIIF 
particular permita su presentación neta.  
 
La utilidad neta es el resultante de enfrentarle (restarle) a los 
ingresos de un periodo los gastos que directa e indirectamente 
ayudaron a generar esos ingresos.  
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A la diferencia entre las ventas y el costo de ventas se le conoce 
como utilidad bruta y a ésta se le restan los gastos generales (gastos de 
venta y gastos de administración), +/– otros ingresos y gastos, +/– 
resultado integral de financiamiento (RIF), +/– participación en los 
resultados de subsidiarias no consolidadas y asociaciones, +/– partidas 
no ordinarias y se obtiene la utilidad o pérdida antes de impuestos a la 
utilidad, para posteriormente restarle el impuesto a la utilidad y obtener 
la utilidad neta. 
Cuando los costos y gastos superan a los ingresos se dice que hay 
pérdida, pérdida del ejercicio, y se presenta en el balance general en el 
capital contable sólo que esta vez restando. 
 
Para comprender el significado del contenido informativo del 
Estado de resultados es necesario conocer los elementos de este estado 
financiero. Éstos son: 
• Ingresos. 
• Costos. 
• Gastos. 
• Utilidad neta. 
• Pérdida neta. 
 
2.2.14 Presentación del Estado de resultados 
La presentación del Estado de resultados consta de tres partes, que 
son: 
a) Encabezado  
b) Cuerpo 
c) Calce o pie 
 
Encabezado. En el encabezado se presentan los siguientes datos:  
1. Nombre de la empresa. 
2. Nombre del estado financiero. 
3. Fecha (periodo que se informa). 
 
Cuerpo. El cuerpo del Estado de resultados de una entidad debe 
presentar en primer lugar las partidas ordinarias, después las partidas no 
ordinarias y, cuando menos, los niveles siguientes:  
1. Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. 
2. Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas.  
3. Utilidad o pérdida neta. 
 
En primer lugar, se debe presentar el renglón de ventas o ingresos 
netos, el cual se integra por los ingresos que genera la entidad por la 
venta de inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro 
concepto que se deriva de las actividades primarias que representan la 
principal fuente de ingresos de la propia entidad; en caso de 
descuentos, bonificaciones y devoluciones efectuadas deben 
disminuirse de las ventas o ingresos netos. 
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Posteriormente, y en atención a las prácticas del sector o industria 
al que pertenece, una entidad debe utilizar alguno de los siguientes dos 
criterios o una combinación de ambos para clasificar sus costos y 
gastos: 
1. El que se basa en la función de los costos y gastos.  
2. El que se basa en la naturaleza de los costos y gastos.  
 
I. Clasificación por función: Muestra en rubros genéricos los tipos de 
costos y gastos, atendiendo a su contribución a los diferentes niveles 
de utilidad o pérdida dentro del estado de resultados. Esta 
clasificación tiene como característica fundamental el separar el 
costo de ventas de los demás costos y gastos. Comúnmente, los 
sectores comercial e industrial utilizan esta clasificación, la cual 
describiremos en los ejercicios de esta unidad. 
II. Clasificación por naturaleza: Desglosa los rubros de costos y gastos, 
atendiendo a la esencia específica por tipo de costo o gasto de la 
entidad, es decir, no se agrupan en rubros genéricos. Usualmente el 
sector servicios utiliza esta clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 2: Estado de resultados por función. 
Fuente: VILLALOBOS, Grace (2015) 
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III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 
La investigación para la empresa Constructora y Servicios Múltiples Eka, 
fue de tipo aplicada, descriptiva-explicativa, ya que no permitió un adecuado 
manejo de sus costos, dado que estos fueron manejados de manera empírica, 
sin embargo, no solamente se procedió a la descripción de la problemática, 
sino que también se intentó descubrir las causas del mismo.  
 
3.2 Área y línea de investigación 
 
3.2.1 Área de investigación: Ciencias Sociales. 
 
3.2.2 Línea de Investigación: Emprendimiento e Innovación Empresarial con 
Responsabilidad Social.  
 
3.3 Población y muestra 
Se consideró como población y muestra a doce (12) personas de la 
empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA.  
 
3.4 Operacionalización 
 
 
Variable Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensión  Indicadores  
 
 
 
 
 
Presupuesto  
Es la 
planeación 
y 
predetermin
ación de 
cifras sobre 
bases 
estadísticas 
y 
apreciacion
es de 
hechos y 
fenómenos 
aleatorios. 
Comprende las 
siguientes 
clasificaciones: 
 Presupuesto
s de 
ingresos. 
 Presupuesto 
de 
financiamie
nto. 
 Presupuesto 
de gasto. 
Presupuestos 
de ingresos. 
 
Presupuesto 
de 
financiamient
o. 
 
 
Presupuesto 
de gasto. 
 Tributarios 
 No tributario 
 Préstamos  
 Venta de valores. 
 Bonos 
 Gasto de 
operación. 
 Servicio de la 
deuda pública. 
 Gasto de 
inversión. 
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Variable Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensión  Indicadores  
 
 
Estado de 
Resultado 
Permite evaluar 
segmentos de las 
operaciones del 
negocio para 
determinar su 
contribución a 
las ganancias de 
la empresa. 
Comprende la 
siguiente 
clasificación: 
 
 Utilidad 
 
 
 Utilidad 
 
 
 
 
 
 Empresas  
 Gobierno 
 Sociedad 
 Trabajadores 
 
 
 
 
3.5 Métodos técnicas e instrumentos de recolección 
3.5.1 Método 
     En el presente trabajo se utilizó el método empírico.  
 
3.5.2 Técnicas 
    Se utilizó una encuesta, análisis documental.  
 
3.5.3 Instrumentos 
     Se utilizó cuestionario, guía de análisis documental. 
 
3.6 Plan de recolección y procesamiento de la información 
Se aplicó el análisis de documentos internos de la empresa, respecto a la 
programación del presupuesto de obras ganadas por licitación pública.  
• Definición de los sujetos: 12 trabajadores que van a ser investigados. 
• La empresa a ser investigada fue Constructora y Servicios Múltiples EKA.  
• Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 
información. La presente investigación cuenta con una encuesta.  
• Documentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 
escogida para la investigación.  
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
Objetivo específico 1: Evaluar la programación presupuestaria en la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL.  
 
4.1 Análisis e interpretación de los resultados 
 
Tabla N° 1:  
Programación del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
1 
 
¿Considera Ud. que la institución, cuenta 
con una Adecuada programación del 
presupuesto, para cumplir con los 
objetivos de ésta? 
 
 
 
 
 
 
SI 42% 
 
NO 58% 
 
 
 
 
Interpretación: Por consiguiente, la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka no 
cuenta con la adecuada programación 
presupuestaria, para que de esta manera pueda 
cumplir a cabalidad, con los objetivos cuales 
fue creada. Lo que puede ocasionar el cierre de 
actividades de la empresa. 
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Tabla N° 2:  
Medidas Institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
3 
¿En qué medida se cumplen los 
objetivos institucionales, considerando 
el presupuesto? 
 
 
 
 
Objetivo 1 Desarrollando 
proyecto…………………33% 
Objetivo 2 Mejora la calidad de 
vida de la población…67% 
 
 
 
 
Interpretación: Por lo tanto, en 
relación al primer objetivo, se pudo 
determinar que no se cumple en un 
100%, debido a que la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka 
no cumplen a la medida con los 
objetivos propuesto, la cual no puede 
tener proyectos para desarrollar.  
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Tabla N° 3:  
Elaboración del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
5 
¿Ha tenido problemas para elaborar el 
presupuesto para su área? 
 
 
Muy Frecuentemente 25% 
 
Frecuentemente 50% 
 
Poco Frecuente 25% 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Por consiguiente, los 
colaboradores de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples 
Eka, presentan problemas para 
realizar sus presupuestos por áreas. Es 
decir; que desde aquí comienzan los 
inconvenientes al momento de 
asignar los recursos monetarios, para 
la ejecución de actividades.  
 
 
 
 
 
4
6
 
Tabla N° 4:  
Inconvenientes para la elaboración del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
6 
¿Qué tipo de inconvenientes, ha tenido para la 
elaboración del presupuesto de su área? 
 
Falta de tiempo         58% 
Falta de información 17% 
Falta de personal 0% 
Falta de coordinación 25% 
Otros ¿Cuáles? 0% 
 
Interpretación: Por 
consiguiente, se interpreta 
que es conveniente, 
coordinar mejor el tiempo; 
con los funcionarios de las 
diferentes áreas de la 
empresa. Es decir; debe 
existir un buen dialogo 
entre todos lo ordenes 
jerárquicos de la empresa 
Constructora y Servicios 
Múltiples Eka para el buen 
funcionamiento de la 
misma. 
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Tabla N° 5:  
Gestión presupuestaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
7 
¿Existen documentos que faciliten la 
gestión presupuestaria? 
 
Si 45% 
No 55% 
Si la respuesta es SI qué tipo 
de documentación: 
Procedimientos      27% 
Registros                    0% 
Funciones y 
Responsabilidades     18% 
 
Interpretación: Al no contar con la 
documentación estructurada, esto dificulta 
la gestión presupuestaria, por lo tanto, la 
asignación de los presupuestos resulta 
inadecuada. 
En tanto que a pesar que la institución 
cuenta con procedimientos, registros, 
funciones y responsabilidad; es necesario se 
realice una revisión para actualizar, mejorar 
o crear documentación o instrumentos, que 
faciliten la gestión presupuestaria. 
Adicionalmente es conveniente ejecutar la 
difusión a todo el personal de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka. De tal 
manera que sepan cómo realizar las 
gestiones  presupuestarias. 
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4.1.1 Análisis de los resultados 
     La empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES EKA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se localiza en el 
departamento de AMAZONAS, provincia de BAGUA, distrito de BAGUA, 
se encuentra dentro del sector ACTIVIDAD DE ARQUITECTURA E 
INGENIERIA, llevó un inadecuado manejo de sus costos para la 
construcción de una losa deportiva en el caserío Nueva Victoria, dado 
que estos son manejados de manera empírica lo cual se ve reflejado en 
su presupuesto y con incidencia en el estado de resultado.  
 
Para tener una ubicación más exacta de la obra mostramos las siguientes 
imágenes: 
LOCALIDAD   :  CASERIO NUEVA VICTORIA 
DISTRITO  : PECA 
PROVINCIA  : BAGUA 
REGION  :  AMAZONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 3: Ubicación de la región Amazonas 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN D EL  PR OYECTO  
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Figura N° 4: Ubicación de la Provincia de Bagua en la región Amazonas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5: Ubicación del Distrito La Peca 
                                       Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
El objetivo de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA 
es que “LA POBLACIÓN DEL CASERÍO NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE LA 
PECA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS TENGA ACCESO A UNA 
LOSA DEPORTIVA PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES Y/O OTROS USOS”, a 
través de un conjunto de acciones orientadas a implementar dicho objetivo 
para así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema 
identificado.  
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El buen funcionamiento, administración y mantenimiento de la 
infraestructura deberá ser acompañado de actividades tendientes a la 
promoción del deporte competitivo.  
Se puede acceder a la zona del proyecto, desde La localidad de Bagua 
Capital con un recorrido de un tiempo de 30 min, a continuación, se muestra la 
ruta a seguir: 
 
Tabla N° 6: Ruta de llegada al área de influencia 
P. SALIDA P. LLEGADA TIEMPO VÍA CALIDAD 
Bagua Capital CASERÍO Acerillo 15 min. Terrestre Asfaltada 
CASERÍO 
Acerillo 
CASERÍO Nueva 
Victoria 
15 min. Terrestre Afirmada 
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples Eka 
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Tabla N° 7:  
Elaboración de los costos de obra: losa deportiva con gradas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
En la tabla N° 7 se muestra la elaboración de los costos ejecutados que realiza la 
empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA para obtener el monto que 
utilizará para la construcción de la losa deportiva en el caserío Nueva Victoria.  
 
 
 
 
DESCRIPCION MONTOS
CARTEL DE OBRA GIGANTOGRAFÍA S/. 1,000.00
CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA S/. 1,400.50
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA S/. 8,000.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 650.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS S/. 6,500.00
FLETE TERRESTRE S/. 9,174.00
CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL S/. 5,000.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/. 2,000.57
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 1,000.68
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 1,725.71
EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO S/. 4,772.49
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 1,100.91
RELLENO EN AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20m S/. 9,000.00
CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3" S/. 9,500.63
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 5,200.80
ENCOFRADO DE FRISO h=0.17 S/. 500.85
CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS S/. 10,000.00
JUNTAS ASFALTICAS S/. 1,000.00
PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE LOSA DEPORTIVA S/. 300.86
PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET S/. 150.55
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE FC PARA VOLEY S/. 256.96
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET S/. 2,166.11
ACCESORIOS PARA FULBITO, BASQUET Y VOLEY S/. 300.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 201.84
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 194.17
EXCAVACIÓN MASIVA CON EQUIPO PESADO S/. 386.93
REFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 24.07
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20m S/. 298.90
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  S/. 483.54
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 200.00
CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05m. VACIADO MANUALMENTE S/. 180.00
ENCOFRADO DE COLUMNAS S/. 900.00
ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE S/. 800.00
ENFOFRADO DE GRADAS S/. 2,000.00
CONCRETO COLUMNAS FC=210 kg/cm2 S/. 800.00
CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2  S/. 1,000.00
CONCRETO ESCALERA FC=210 kg/cm2  S/. 1,000.00
CONCRETO ZAPATAS FC=210 kg/cm2 S/. 3,000.00
ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2 S/. 4,000.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 232.70
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 192.48
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS CIRCULARES    d=0.45, h=0.65 S/. 500.00
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 15.15
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS S/. 100.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 91.47
CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 S/. 500.00
ENCOFRADO CIRCULAR DE COLUMNAS S/. 1,000.00
TARRAJEO COLUMNAS S/. 400.00
CERCO DE MAYA GALVANIZADA N°12, ALTURA:2.40m   S/. 500.00
MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL S/. 2,000.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA S/. 711.84
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LOSA DEPORTIVA S/. 2,081.27
TOTAL S/. 104,495.98
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Tabla N° 8:  
Distribución de los costos mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N°8 se puede observar la manera ejecutada de la distribución de los 
costos en los meses que durará la construcción de Losa Deportiva del caserío 
Nueva Victoria. 
 
 
 
 
DESCRIPCION MONTOS MES 1 MES 2 MES 3
CARTEL DE OBRA GIGANTOGRAFÍA S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA S/. 1,400.50 S/. 1,400.50
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 650.00 S/. 650.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
FLETE TERRESTRE S/. 9,174.00 S/. 9,174.00
CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/. 2,000.57 S/. 2,000.57
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 1,000.68 S/. 1,000.68
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 1,725.71 S/. 1,725.71
EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO S/. 4,772.49 S/. 4,772.49
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 1,100.91 S/. 1,100.91
RELLENO EN AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20m S/. 9,000.00 S/. 9,000.00
CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3" S/. 9,500.63 S/. 9,500.63
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 5,200.80 S/. 5,200.80
ENCOFRADO DE FRISO h=0.17 S/. 500.85 S/. 500.85
CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
JUNTAS ASFALTICAS S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE LOSA DEPORTIVA S/. 300.86 S/. 300.86
PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET S/. 150.55 S/. 150.55
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE DE FC PARA VOLEY S/. 256.96 S/. 256.96
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET S/. 2,166.11 S/. 2,166.11
ACCESORIOS PARA FULBITO, BASQUET Y VOLEY S/. 300.00 S/. 300.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 201.84 S/. 201.84
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 194.17 S/. 194.17
EXCAVACIÓN MASIVA CON EQUIPO PESADO S/. 386.93 S/. 386.93
REFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 24.07 S/. 24.07
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20m S/. 298.90 S/. 298.90
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  S/. 483.54 S/. 483.54
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 200.00 S/. 200.00
CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05m. VACIADO MANUALMENTE S/. 180.00 S/. 90.00 S/. 90.00
ENCOFRADO DE COLUMNAS S/. 900.00 S/. 900.00
ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE S/. 800.00 S/. 800.00
ENFOFRADO DE GRADAS S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
CONCRETO COLUMNAS FC=210 kg/cm2 S/. 800.00 S/. 800.00
CONCRETO VIGAS fc=210 kg/cm2  S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
CONCRETO ESCALERA FC=210 kg/cm2  S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
CONCRETO ZAPATAS FC=210 kg/cm2 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 kg/cm2 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL S/. 232.70 S/. 232.70
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA S/. 192.48 S/. 192.48
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS CIRCULARES    d=0.45, h=0.65 S/. 500.00 S/. 500.00
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS S/. 15.15 S/. 15.15
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS S/. 100.00 S/. 100.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO S/. 91.47 S/. 91.47
CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 S/. 500.00 S/. 500.00
ENCOFRADO CIRCULAR DE COLUMNAS S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
TARRAJEO COLUMNAS S/. 400.00 S/. 400.00
CERCO DE MAYA GALVANIZADA N°12, ALTURA:2.40m   S/. 500.00 S/. 500.00
MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA S/. 711.84 S/. 711.84
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LOSA DEPORTIVA S/. 2,081.27 S/. 2,081.27
TOTALES S/. 104,495.98 S/. 70,596.33 S/. 23,574.17 S/. 10,325.48
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Tabla N° 9: 
Presupuesto Ejecutado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pres upues to
Pres upues to 501015CAS. NUEVA VICTORIA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Subpres upues to 11. NUEVA VICTORIA ALTERNATIVA 01
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA
Lugar AMAZONAS - B AGUA - LA PECA
Item Des cripción Und. Metrado Precio S /. Mano de Obra Material Equipo Subcontrato Total S /.
1 OB RAS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES S/. 5,975.57 18,564.00S/.          1,935.50S/.       7,250.00S/.     33,725.07S/.   
1.01 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA) und 1 S/. 1,000.00 S/. 290.00 700.00S/.               10.00S/.            1,000.00S/.      
1.02 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 3.60mx2.40m glb 1 S/. 1,400.50 S/. 600.00 790.00S/.               10.50S/.            1,400.50S/.      
1.03 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA m 143.9 S /. 8,000.00 S/. 1,885.00 6,000.00S/.            15.00S/.            100.00S/.        8,000.00S/.      
1.04 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICAglb 1 S/. 650.00 650.00S/.        650.00S/.         
1.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)es t 1 S /. 6,500.00 6,500.00S/.     6,500.00S/.      
1.06 FLETE TERRESTRE glb 1 S/. 9,174.00 9,174.00S/.            9,174.00S/.      
1.07 CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL glb 1 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 1,900.00S/.            100.00S/.          5,000.00S/.      
1.08 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1 S/. 2,000.57 S/. 200.57 1,800.00S/.       2,000.57S/.      
2 LOSA DEPORTIVA S/. 10,061.11 22,686.83S/.          12,728.61S/.    1,500.00S/.     46,976.55S/.   
2.01 OB RAS PRELIMINARES S/. 2,160.71 210.00S/.               355.68S/.          2,726.39S/.      
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 748 S/. 1,000.68 S/. 900.00 100.68S/.          1,000.68S/.      
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 600 S/. 1,725.71 S/. 1,260.71 210.00S/.               255.00S/.          1,725.71S/.      
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 3,370.91 15,000.63S/.          11,203.29S/.    29,574.83S/.   
02.02.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 270 S/. 4,772.49 S/. 770.00 4,002.49S/.       4,772.49S/.      
02.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVASm2 600 S/. 1,100.91 S/. 900.91 200.00S/.          1,100.91S/.      
02.02.03 RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 90 S/. 9,000.00 S/. 200.00 7,000.00S/.            1,800.00S/.       9,000.00S/.      
02.02.04 CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3" m3 90 S/. 9,500.63 S/. 500.00 8,000.63S/.            1,000.00S/.       9,500.63S/.      
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVOm3 324 S/. 5,200.80 S/. 1,000.00 4,200.80S/.       5,200.80S/.      
2.03 CONCRETO SIMPLE S/. 3,400.85 6,100.00S/.            1,000.00S/.       10,500.85S/.   
02.03.02 CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS f'c=175 kg/cm2 m3 91.88 S/. 10,000.00 S/. 3,000.00 6,000.00S/.            1,000.00S/.       10,000.00S/.   
02.03.01 ENCOFRADO DE FRISO h=0.17 m2 45 S/. 500.85 S/. 400.85 100.00S/.               500.85S/.         
2.04 J UNTAS S/. 700.00 200.00S/.               100.00S/.          1,000.00S/.      
02.04.01 J UNTAS ASFALTICAS m 300 S/. 1,000.00 S/. 700.00 200.00S/.               100.00S/.          1,000.00S/.      
2.05 PINTURAS S/. 307.40 76.74S/.                 67.27S/.            451.41S/.         
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GRADERÍAS DE LOSA DEPORTIVA S/. 5,424.55 8,040.84S/.            2,004.06S/.       15,469.45S/.   
OB RAS PRELIMINARES S/. 334.26  S /.                23.23  S /.           38.52  S /.        396.01 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 104 S/. 201.84 S/. 192.22  S /.             9.62 S /. 201.84
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 67.5 S /. 194.17 S/. 142.04  S /.                23.23  S /.           28.90 S /. 194.17
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 580.29  S /.              247.61  S /.         565.54  S /.     1,393.44 
EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 21.89 S/. 386.93 S/. 62.40  S /.         324.53  S /.        386.93 
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN 
LOSAS DEPORTIVAS
m2 11.52
S/. 24.07
S/. 18.67  S /.             5.40  S /.          24.07 
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 2.3 S/. 298.90 S/. 7.44  S /.              230.00  S /.           61.46  S /.        298.90 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.49 S/. 483.54 S/. 436.78  S /.                17.61  S /.           29.15  S /.        483.54 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO
m3 17.28 S/. 200.00 S/. 55.00  S /.         145.00  S /.        200.00 
CONCRETO ARMADO S/. 4,510.00  S /.           7,770.00  S /.      1,400.00  S /.  13,680.00 
CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 
e=0.05 m.VACIADO MANUALMENTE
m2 11.52
S/. 180.00 S/. 110.00  S /.                70.00  S /.        180.00 
ENCOFRADO DE COLUMNAS m2 53.49 S/. 900.00 S/. 500.00  S /.              300.00  S /.         100.00  S /.        900.00 
ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE m2 21.04 S/. 800.00 S/. 400.00  S /.              100.00  S /.         300.00  S /.        800.00 
ENCOFRADO DE GRADAS m2 174.57 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00  S /.           1,000.00  S /.     2,000.00 
CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.44 S/. 800.00 S/. 200.00  S /.              300.00  S /.         300.00  S /.        800.00 
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 14.63 S/. 1,000.00 S/. 400.00  S /.              500.00  S /.         100.00  S /.     1,000.00 
CONCRETO ESCALERAS f c´=210 kg/cm2 m3 18.32 S/. 1,000.00 S/. 300.00  S /.              500.00  S /.         200.00  S /.     1,000.00 
CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.06 S/. 3,000.00 S/. 800.00  S /.           2,000.00  S /.         200.00  S /.     3,000.00 
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,784.43 S/. 4,000.00 S/. 800.00  S /.           3,000.00  S /.         200.00  S /.     4,000.00 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N°9  se puede observar el presupuesto ejecutado donde incluye los montos de la mano de obra, equipo, subcontratos 
y materiales de la construcción de Losa Deportiva del caserío Nueva Victoria.  
 
 
 
CERCO PERIMÉTRICO DE MAYA GALVANIZADA S/. 3,768.43  S /.           3,748.02  S /.         708.46  S /.       100.00  S /.     8,324.91 
OB RAS PRELIMINARES S/. 240.81  S /.                23.02  S /.         161.35  S /.        425.18 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 119.9 S /. 232.70 S/. 100.00  S /.         132.70  S /.        232.70 
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 66.92 S/. 192.48 S/. 140.81  S /.                23.02  S /.           28.65  S /.        192.48 
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 506.55  S /.                62.00  S /.         138.07  S /.        706.62 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJ AS CIRCULARES d=0.45, 
h=0.65
m3 4.71
S/. 500.00
S/. 472.00  S /.           28.00  S /.        500.00 
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN 
LOSAS DEPORTIVAS
m2 7.25
S/. 15.15
S/. 11.75  S /.             3.40  S /.          15.15 
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 1.45
S/. 100.00
S/. 4.69  S /.                62.00  S /.           33.31  S /.        100.00 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO
m3 5.65
S/. 91.47
S/. 18.11  S /.           73.36  S /.          91.47 
CONCRETO SIMPLE S/. 750.00  S /.           1,080.00  S /.           70.00  S /.     1,900.00 
CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.26 S/. 500.00 S/. 50.00  S /.              400.00  S /.           50.00  S /.        500.00 
ENCOFRADO CIRCULAR DE COLUMNAS m2 13.39 S/. 1,000.00 S/. 400.00  S /.              600.00  S /.     1,000.00 
TARRAJ EO COLUMNAS m2 13.39 S/. 400.00 S/. 300.00  S /.                80.00  S /.           20.00  S /.        400.00 
ESTRUCTURA METALICA S/. 200.00  S /.              100.00  S /.         100.00  S /.       100.00  S /.        500.00 
CERCO DE MAYA GALVANIZADA Nº 12, ALTURA: 2.40m m 119.9 S/. 500.00 S/. 200.00  S /.              100.00  S /.         100.00  S /.       100.00  S /.        500.00 
COB ERTURA MALLA RASCHEL S/. 1,500.00  S /.              400.00  S /.         100.00  S /.     2,000.00 
MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL m2 936.86 S/. 2,000.00 S/. 1,500.00  S /.              400.00  S /.         100.00 S /. 2,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 571.07  S /.           2,083.00  S /.         139.04  S /.     2,793.11 
S ISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1 S/. 711.84 S/. 134.80  S /.              438.00  S /.         139.04  S /.        711.84 
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE S ISTEMA DE 
ILUMINACION DE LOSA DEPORTIVA
glb 1
S/. 2,081.27
S/. 436.27  S /.           1,645.00  S /.     2,081.27 
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Tabla N° 10: Presupuesto total ejecutado 
  MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL 
COSTOS DIRECTOS S/. 70,596.33 S/. 23,574.17 S/. 10,325.48 S/. 104,495.98 
GASTOS GENERALES 10% S/. 7,059.63 S/. 2,357.42 S/. 1,239.06 S/. 10,656.11 
UTILIDAD 4.5% S/. 3,176.83 S/. 1,060.84 S/. 464.65 S/. 4,702.32 
SUB TOTAL S/. 80,832.80 S/. 26,992.42 S/. 12,029.18 S/. 119,854.41 
IGV 18% S/. 14,549.90 S/. 4,858.64 S/. 2,165.25 S/. 21,573.79 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 95,382.70 S/. 31,851.06 S/. 14,194.44 S/. 141,428.20 
AVANCE MENSUAL DE LA 
OBRA 67.56% 22.56% 9.88%   
AVANCE ACUMULADO DE LA 
OBRA 
67.56% 90.12% 100.00% 
  
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N°10 podemos ver el presupuesto total de forma ejecutada que se utilizó en 
la construcción de la Losa Deportiva del caserío Nueva Victoria.  
 
Objetivo específico 2: Analizar la eficiencia y eficacia de la programación del 
presupuesto, bajo la aplicación del software S10 para obras civiles.  
La manera correcta que la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA 
debe de realizar sus costos es rigiéndose a los reglamentos que es como utilizar el 
software S10; este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras. 
Permite elaborar hasta tres tipos de presupuesto por obra, el Venta, Meta y Línea Base, 
los que son asignados a los proyectos que serán utilizados para planificar, ejecutar, 
controlar y valorizar labores que se realizan en el módulo de Gerencia de proyectos del 
S10.  
 
Este programa permitirá a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA 
tenga una mejor toma de decisiones adecuadas para el desarrollo exitoso de los 
negocios, permitiendo un significativo ahorro de tiempo y costos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 6: Elementos para la elaboración del Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Tabla N° 11:  
Cotizaciones promedio de materiales-proveedores Bagua 
COTIZACIÓN VÁLIDA  
Descripción Precio 01 Precio 02 Precio 03 PROM. 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  S/4.00 S/4.00 S/4.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 S/4.00 S/4.00 S/4.00 S/4.00 
CABLE GALVANIZADO 6x7, e=1/4"   S/4.50 S/4.50 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  S/3.00 S/2.65 S/2.83 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" S/4.00 S/4.00 S/4.00 S/4.00 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" S/4.00 S/4.00 S/4.00 S/4.00 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1/2" S/8.00 S/6.00 S/7.00 S/7.00 
Tubo Galvanizado de d=2", e=2mm  S/115.00  S/115.00 
TUBERIA PVC-SAP 20mm  S/3.00 S/6.50 S/4.75 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  S/24.00 S/24.00 S/24.00 
YESO BOLSA DE 5 KG  S/1.50 S/1.50 S/1.50 
CAJA DE CONCRETO PARA POZO  S/40.00  S/40.00 
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm  S/40.00 S/40.00 S/40.00 
LIJA PARA MADERA S/2.00 S/2.50 S/1.50 S/2.00 
PINTURA ESMALTE S/50.00 S/40.00 S/50.00 S/46.67 
PINTURA PARA TRAFICO S/60.00 S/55.00 S/65.00 S/60.00 
THINNER S/18.00 S/17.00 S/20.00 S/18.33 
LLAVE TERMOMAGNETICA BTICINO S/39.00 S/42.00 S/40.00 S/40.33 
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO   S/8.00 S/8.00 
CABLE THW S/100.00 S/98.00 S/100.00 S/99.33 
REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO C/EQUIIP Y 
LAMP. 400  W 
 S/400.00 S/120.00 S/260.00 
MEDIDOR DE LUZ  S/75.00  S/75.00 
CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2  S/10.00  S/10.00 
ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA 166 mm. D. X 2.40 
m 
 S/190.00  S/190.00 
BENTONITA SODICA 30KG  S/40.00  S/40.00 
CORDEL   S/0.20 S/0.20 
CANDADO STANLEY S/45.00 S/20.00 S/35.00 S/33.33 
SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 S/12.00 S/13.00 S/12.50 S/12.50 
MAYA GALVANIZADA Nº 12, COCO DE 2"x2"  S/35.00  S/35.00 
MALLA TIPO RASCHEL 90% SOMBRA - COLOR AZUL  S/8.50  S/8.50 
CALAMINA GALVANIZADA 3.60mx0.60m  S/23.50 S/22.00 S/22.75 
CALAMINA GALVANIZADA RECICLADA 3.60mx0.60m  S/15.00 S/15.00 S/15.00 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N°11 son las cotizaciones promedio de todos los materiales que se utiliza en 
la construcción de la obra con lo que se inicia la programación del presupuesto.  
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Tabla N° 12:  
Precios unitarios por partida y descripción de los recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 1.01 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA)
Rendimiento und/DIA
H.H.  16.0000 H.M.
Partida 1.02 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.
Mano de Obra
101010003 OPERARIO hh 1 5.3333 19.3 102.93
101010005 PEON hh 2 10.6667 14.4 153.6
MATERIALES 256.53
293040016 1 525 525
525
301010006 %mo 3 256.53 7.7
7.7
Partida 1.02 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA
Rendimiento m/DIA
H.H.  0.4000 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.
101010003 OPERARIO hh 1 0.2 19.3 3.86
101010005 PEON hh 1 0.2 14.4 2.88
6.74
Materiales
204060005 und 0.007 94.98 0.66
20412001005 kg 0.05 4 0.2
20412001007 kg 0.05 4 0.2
293040015 und 1.8 15 27
28.06
Subpartidas
10102011102 und 0.4167 52.84 22.02
22.02
Partida 1.03 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 3.60mx2.40m
Rendimiento glb/DIA
H.H.  42.6666 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.
Mano de 
Obra
101010004 OFICIAL hh 2 21.3333 16.01 341.55
101010005 PEON hh 2 21.3333 14.4 307.2
648.75
Materiales
20412001008 kg 6 7 42
231010001 p2 25 7 175
23105001003 und 14 40 560
293040014 und 8 22.75 182
EQUIPOS
301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3 648.75 19.46
19.46
MADERA TORNILLO PARA 
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
CALAMINA GALVANIZADA 3.60mx0.60m
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA + MARCO PARA INSTALACIÓN und
HERRAMIENTAS MANUALES
Mano de Obra
Descripción Recurso
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
MO.  0.7500 EQ. 0.75 Costo unitario directo por 
: glb
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CALAMINA GALVANIZADA RECICLADA 3.60mx0.60m
1,627.21
PUERTA CONTRAPLACADA PARA CERCO DE OBRA 4.20m x 2.50m
Descripción Recurso
Costo unitario directo por 
: m
POSTES DE MADERA 
789.23
Descripción Recurso
MO.  1.5000 EQ.
Equipos
MO.  40.0000 56.82
Costo unitario directo por : 
und
1.5
EQ. 40
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Rendimiento    est/ DIA MO. 1.0000 EQ   1.0000
COSTOS 
UNITARIOS 
H.H       H.M     10.2680 2,068.14
Código
Descripción 
Recurso
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Parcial 
S/.
EQUIPOS
30116002004 hm 0.15 1.2 90 108
30117001001 hm 0.15 1.2 300 360
30011902002 hm 0.15 1.2 300 360
30120001002 hm 0.15 1.2 300 360
30122004001 hm 0.15 1.2 300 360
30122005002 hm 0.15 1.2 275 330
30122007002 hm 0.1875 1.5 115 172.5
30129003 hm 0.196 1.568 11.25 17.64
2,068.14
Rendimiento    glb/ DIA MO.     1.0000 EQ. 1.0000
COSTO 
UNITARIO 
POR: glb
H.H    H.M 9,720.21
Código
Descripción 
Recurso
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Parcial 
S/.
Materiales
293010001
FLETE 
TERRESTRE
glb 1 9,720.21 9,720.21
9,720.21
6,309.25
Código
Descripción 
Recurso
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Parcial 
S/.
Mano de Obra
101010005 PEON hh 3 24 14.4 345.6
103010012 mes 0.4 2,000.00 800
1,145.60
Materiales
290150029 glb 1 300 300
290150030 glb 1 350.00 350.00
292040001 REVEGETACION ha 0.4 3,000.00 1,200.00
1,850.00
Equipos
301010006 %mo 3 1145.6 34.37
34.37
2,052.57
Código
Descripción 
Recurso
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Parcial 
S/.
Mano de Obra
101010005 PEON hh 1 8 14.4 115.2
101010006 hh 1.125 9 19.3 173.7
288.9
Equipos
301010006 %mo 8.67 8.67
30116002004 MINI CARGADOR hm 0.5625 4.5 90 405
30122004001 hm 0.5625 4.5 300 1,350.00
1,763.67
OPERADOR DE EQUIPO
HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
MINI CARGADOR BOB CAT 850
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RODILLO VIBRADOR DYNAPAC LISO CA-25
MOTONIVELADORA FIAT FG-85A
CAMION VOLQUETE DE 15 M3
CAMION CISTERNA(2500 GLNS.)
CAMION BARANDA(5TN)- PARA TRANSPORTE 
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3
Partida  01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)
RA
INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE
TRIPTICO PARA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTAL Y DEPORTE
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIA EN SEGURIDAD
Partida  01.05 (011101010101-0501015-01) FLETE TERRESTRE
Partida  01 .08 (010151010501-
0501015-01) LIMPIEZA 
FINAL DE OB
Partida  01.06 (011101050101-0501015-01) CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
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Código Descripción Recurso
Mano de Obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio s/. Parcial s/.
101010003 OPERARIO hh 0.1 0.0027 19.3 0.05
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
0.82
Equipos
301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 0.82 0.04
0.04
Código Descripción Recurso
MATERIALES Unidad Cuadrilla Cantidad Precio s/. Parcial s/.
29201004 CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 8 8
292010005 BOTINES DE CUERO ANTIDESLIZANTE und 1.0000 55 55
292010006 PROTECTORES DE OIDOS und 1.0000 2.5 2.5
292010007 GAFAS DE SEGURIDAD und 1.0000 4.5 4.5
292010008 ARNES DE SEGURIDAD und 1.0000 125 125
292010009 GUANTES DE SEGURIDAD und 1.0000 7.00 7
292010010 CAMISA DE MANGAS LARGAS und 1.0000 45.00 45
292010011 PANTALON CON TEJIDO DE ALTA DENSIDAD TIPO JEAN und 1.0000 55.00 55
302.00
Código Descripción Recurso
MATERIALES Unidad Cuadrilla Cantidad Precio s/. Parcial s/.
2920100012 INSTALACION DE REDES DE SEGURIDAD glb 1.0000 400.00 400
2920100013 INSTALACION DE BARANDAS PERIETRIALES DE SEGURIDAD glb 1.0000 400.00 400
2920100014 SEÑALES DE ADVERTENCIA und 10 25 250
2920100015 SEÑALES DE PROHIBICIONES und 10 25 250
2920100016 SEÑALES DE OBLIGATORIOS und 10 25 250
2920100017 SEÑALES DE INFORMACION GENERAL und 10 25 250
2920100018 SEÑALES DE INFORMACION CONTRA INCENDIOS und 10 25 250
2,050.00
Código Descripción Recurso
SUBCONTRATOS Unidad Cuadrilla Cantidad Precio s/. Parcial s/.
413040002 INSTALACION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA glb 1.0000 650 650.00
650
Partida      01.10       INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA           650.00
Partida                           01.09          EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD         2050
Partida                           02.01.01                               (010101030202-0501015-01)       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL          0.86
Partida                        01.08                 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                 302.00
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Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA
Rendimient
o
m2/DIA MO.  
400.0000
H.H.  
0.0801
H.M. 0.04
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 3.003 0.0601 14.4 0.87
1.01E+12 hh 1 0.02 19.3 0.39
1.26
213030003 bol 0.016 1.5 0.02
231040001 und 0.2193 0.5 0.11
240020001 gal 0.0025 46.7 0.12
292010001 m 0.204 0.2 0.04
0.29
Equipos
301000002 día 1 0.0025 80 0.2
301000009 día 1 0.0025 110 0.28
301010006 %mo 5 1.26 0.06
0.54
Partida 02.02.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO
Rendimient
o
m3/DIA MO.  
500.0000
H.H.  
0.0480
H.M. 0.016
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 2 0.032 14.4 0.46
1.01E+12 hh 1 0.016 19.3 0.31
0.77
EQUIPOS
9.012E+09 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1 0.016 300 4.8
4.8
Partida 02.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS
Rendimient
o
m2/DIA MO.  
300.0000
H.H.  
0.1066
H.M. 0.0536
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010004 OFICIAL hh 2 0.0533 16.01 0.85
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
1.62
Equipos
301100003 día 2 0.0067 70 0.47
0.47
COMPACTADORA DE 
Materiales
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
HERRAMIENTAS 
Costo unitario directo por 
: m2
2.09
Descripción Recurso
EQ. 300
Costo unitario directo por 
: m3
5.57
Descripción Recurso
EQ. 500
ESTACAS DE MADERA DE 
PINTURA ESMALTE
CORDEL
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
PEON
OPERARIO TOPOGRAFO
YESO BOLSA DE 5 KG
Descripción Recurso
EQ. 400 Costo unitario directo por 
: m2
2.09
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Partida 02.02.03 RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m
Rendimiento m3/DIA MO.  
250.0000
H.H.  0.1920 H.M. 0.128
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 3 0.096 14.4 1.38
10101006002 hh 3 0.096 19.3 1.85
3.23
20704001007 m3 1.25 65 81.25
81.25
Equipos
30104003002 día 1 0.004 80 0.32
30119002002 hm 1 0.032 300 9.6
30120001002 hm 1 0.032 300 9.6
30122005002 hm 1 0.032 275 8.8
28.32
Partida 02.02.04
Rendimiento m3/DIA MO.  
180.0000
H.H.  0.4222 H.M. 0.0892
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 hh 0.5 0.0222 21.23 0.47
101010004 hh 1 0.0444 16.01 0.71
101010005 hh 6 0.2667 14.4 3.84
10101006002 hh 2 0.0889 19.3 1.72
6.74
201030001 gal 0.25 12.6 3.15
207010011 m3 1.3 65 84.5
207070001 m3 0.08 2.2 0.18
87.83
Equipos
301100003 día 1 0.0056 70 0.39
30119002002 hm 1 0.0444 300 13.32
13.71
Partida 02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Rendimiento m3/DIA MO.  
300.0000
H.H.  0.1600 H.M. 0.0534
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 4 0.1067 14.4 1.54
10101006001 hh 2 0.0533 19.3 1.03
2.57
Equipos
30116000204 hm 1 0.0267 90 2.4
30122004001 hm 1 0.0267 300 8.01
10.41
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
MINI CARGADOR BOB 
CAMION VOLQUETE DE 
Costo unitario directo por : 
m3
12.98
Descripción Recurso
COMPACTADORA DE PLANCHA
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC 
LISO CA-25
EQ. 300
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
GASOLINA
PIEDRA MEDIANA 3"
AGUA PUESTA EN OBRA
Materiales
Descripción Recurso
CAPATAZ
OFICIAL
Mano de Obra
EQ. 180
CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3"
Costo unitario directo por : 
m3
108.28
MOTOBOMBA 3" (7 HP)
Descripción Recurso
PEON
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC 
Materiales
Mano de Obra
MOTONIVELADORA FIAT FG-85A
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)
OPERADOR DE EQUIPO 
AFIRMADO
112.8
Mano de Obra
EQ. 250 Costo unitario directo por : 
m3
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Partida 02.03.01 CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO.  
20.0000
H.H.  3.6400 H.M. 0.2222
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 hh 0.1 0.04 21.23 0.85
101010003 hh 1 0.4 19.3 7.72
101010004 hh 1 0.4 16.01 6.4
101010005 hh 6 2.4 14.4 34.56
1010100602 hh 1 0.4 19.3 7.72
57.25
2070100102 m3 0.55 70 38.5
2070200102 m3 0.54 70 37.8
207070001 m3 0.185 2.2 0.41
213010001 bol 8.43 24 202.32
279.03
Equipos
3012900103 hm 0.0555 0.0222 70 1.55
301290003 hm 0.5 0.2 11.25 2.25
3.8
Partida 02.03.02
Rendimiento m2/DIA
H.H.  0.6000 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 0.2 0.2 19.3 3.86
101010005 PEON hh 0.4 0.4 14.4 5.76
9.62
Materiales
201040001 gal 0.05 9 0.45
2041201005 kg 0.0741 4 0.3
231110001 p2 0.333 6.5 2.16
2.91
Partida 02.04.01
Rendimiento m/DIA
H.H.  0.3200 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010004 OFICIAL hh 1 0.08 16.01 1.28
101010005 PEON hh 3 0.24 14.4 3.46
4.74
Materiales
2010500101 gal 0.133 10.2 1.36
2070200102 m3 0.0023 70 0.16
1.52
Equipos
301010006 %mo 3 4.74 0.14
0.14
HERRAMIENTAS 
Mano de Obra
Materiales
Mano de Obra
Mano de Obra
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
MADERA ANDAMIAJE
Descripción Recurso
ASFALTO RC-250
ARENA GRUESA
JUNTAS ASFALTICAS
MO.  
100.0000
EQ. 100 Costo unitario directo por : 
m
6.4
12.53
Descripción Recurso
PETROLEO D-2
MEZCLADORA DE 
ENCOFRADO DE FRISO h=0.17
MO.  8.0000 EQ. 8 Costo unitario directo por : 
m2
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND 
VIBRADOR A GASOLINA 
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
Costo unitario directo por : 
m3
340.08
Descripción Recurso
EQ. 20
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Partida 02.05.01 PINTURA EPOXICA  PARA LINEAS DE LOSA DEPORTIVA
Rendimiento m/DIA
H.H.  0.0480 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 1 0.016 14.4 0.23
10102001008 hh 2 0.032 19.3 0.62
0.85
Materiales
240060001 gal 0.0014 60 0.08
240080012 gal 0.0003 18.4 0.01
0.09
Equipos
301010006 %mo 5 0.85 0.04
0.04
Partida 02.05.02 PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET
Rendimiento und/DIA MO.  1.0000
H.H.  2.0000 H.M. 5
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 0.125 1 14.4 14.4
10102001008 hh 0.125 1 19.3 19.3
33.7
Materiales
240060001 gal 0.35 60 21
240080012 gal 0.0525 18.4 0.97
21.97
Equipos
301010006 %mo 5 33.7 1.69
301340001 día 0.625 0.625 40 25
26.69
Partida 02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE F C PARA VOLEY
Rendimiento und/DIA
H.H.  3.6000 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 PEON hh 0.25 2 14.4 28.8
101030007 SOLDADOR hh 0.125 1 19.3 19.3
48.1
Materiales
240060001 gal 0.25 60 15
272010055 m 1 145 145
160
Subpartidas
11101020101 und 1 35.58 35.58
35.58
PINTURA PARA TRAFICO
TUBO FIERRO 
ANCLAJE PARANTES DE 
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
HERRAMIENTAS MANUALES
ANDAMIO METALICO HASTA 
Costo unitario directo por : 
und
243.68
Descripción Recurso
MO.  1.0000 EQ. 1
PEON
OPERARIO PINTOR
PINTURA PARA TRAFICO
THINNER
Costo unitario directo por : 
und
82.36
Descripción Recurso
HERRAMIENTAS MANUALES
EQ. 1
500
PEON
OPERARIO PINTOR
PINTURA PARA TRAFICO
THINNER
Costo unitario directo por : 
m
0.98
Descripción Recurso
MO.  
500.0000
EQ.
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Partida 02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET
Rendimiento und/DIA
H.H.  2.4000 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
411130001 und 1 1,300.00 1,300.00
1,300.00
1110120102 und 4 68.98 275.92
275.92
Partida 02.06.03 ACCESORIOS PARA FULBITO, BASQUET Y VOLEY
Rendimiento glb/DIA
H.H. H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
293020001 und 2 150 300
293020002 und 2 150 300
293020003 und 1 150 150
293020004 und 1 80 80
830
Partida 03.01.01
Rendimiento m2/DIA
H.H.  0.0560 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 0.1 0.0027 19.3 0.05
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
0.82
Equipos
301010006 %mo 5 0.82 0.04
0.04
Partida 03.01.02
Rendimiento m2/DIA MO.  400.0000
H.H.  0.0801 H.M. 0.04
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 3.003 0.0601 14.4 0.87
10103000005 hh 1 0.02 19.3 0.39
1.26
Materiales
213030003 bol 0.016 1.5 0.02
231040001 und 0.2193 0.5 0.11
240020001 gal 0.0025 46.7 0.12
292010001 m 0.204 0.2 0.04
0.29
Equipos
301000002 día 1 0.0025 80 0.2
301000009 día 1 0.0025 110 0.28
301010006 %mo 5 1.26 0.06
0.54
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
Mano de Obra
Mano de Obra
YESO BOLSA DE 5 KG
ESTACAS DE MADERA DE 
PINTURA ESMALTE
CORDEL
Descripción Recurso
PEON
OPERARIO TOPOGRAFO
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA
EQ. 400 Costo unitario directo por 
: m2
2.09
Descripción Recurso
HERRAMIENTAS 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
MO.  300.0000 EQ. 300 Costo unitario directo por 
: m2
0.86
BALON PARA FUTBOL FT 4
BALON PARA VOLEY
BALON PARA BASQUET
NET DE NYLON PARA VOLEY 
Costo unitario directo por 
: glb
830
Descripción Recurso
MO.  1.0000 EQ. 1
Subcontratos
ARCO DEPORTIVA Y TABLERO 
Subpartidas
ANCLAJE ARCOS DE FUTBOL
Costo unitario directo por : 
und
1,575.92
Descripción Recurso
MO.  1.0000 EQ. 1
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Partida 03.02.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO
Rendimiento m3/DIA MO.  
500.0000
H.H.  0.0480 H.M. 0.016
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 2 0.032 14.4 0.46
10101006001 hh 1 0.016 19.3 0.31
0.77
EQUIPOS
30117001001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1 0.016 300 4.8
4.8
Partida 03.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS
H.H.  0.1066 H.M. 0.0536
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.
101010004 OFICIAL hh 2 0.0533 16.01 0.85
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
1.62
Equipos
301100003 día 2 0.0067 70 0.47
0.47
Partida 03.02.03 RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m
Rendimiento m3/DIA MO.  
250.0000
H.H.  0.1920 H.M. 0.128 112.8
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.
101010005 hh 3 0.096 14.4 1.38
10101006002 hh 3 0.096 19.3 1.85
3.23
20704001007 m3 1.25 65 81.25
81.25
Equipos
30104003002 día 1 0.004 80 0.32
30119002002 hm 1 0.032 300 9.6
30120001002 hm 1 0.032 300 9.6
30122005002 hm 1 0.032 275 8.8
28.32
MOTONIVELADORA FIAT FG-85A
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
Materiales
OPERADOR DE EQUIPO 
AFIRMADO
MOTOBOMBA 3" (7 HP)
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC 
Costo unitario directo por : 
m3
Descripción Recurso
PEON
COMPACTADORA DE 
EQ. 250
Costo unitario directo por : 
m2
2.09
Descripción Recurso
EQ. 300
5.57
Descripción Recurso
PEON
EQ. 500 Costo unitario directo por : 
m3
OPERADOR DE EQUIPO 
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Partida 03.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO.  18.0000
H.H.  4.0000 H.M. 0.4448
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010004 OFICIAL hh 1 0.4444 16.01 7.11
101010005 PEON hh 8 3.5556 14.4 51.2
58.31
Materiales
201030001 gal 0.15 12.6 1.89
207070001 m3 0.08 2.2 0.18
2.07
Equipos
301100003 día 1 0.0556 70 3.89
3.89
Partida 03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Rendimiento m3/DIA MO.  300.0000
H.H.  0.1600 H.M. 0.0534
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 4 0.1067 14.4 1.54
10101006001 hh 2 0.0533 19.3 1.03
2.57
Equipos
30116002004 hm 1 0.0267 90 2.4
30122004001 hm 1 0.0267 300 8.01
10.41
Partida 03.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.VACIADO MANUALMENTE
Rendimiento m2/DIA
H.H.  0.6000 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 1 0.2 19.3 3.86
101010005 PEON hh 2 0.4 14.4 5.76
9.62
Materiales
207030001 m3 0.0595 65 3.87
207070001 m3 0.007 2.2 0.02
213010001 bol 0.21 24 5.04
8.93
CEMENTO PORTLAND TIPO 
Mano de Obra
COMPACTADORA DE PLANCHA
Mano de Obra
Mano de Obra
Descripción Recurso
HORMIGON
AGUA PUESTA EN OBRA
GASOLINA
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
MINI CARGADOR BOB CAT 
18.55
Descripción Recurso
Costo unitario directo por 
: m2
MO.  40.0000 EQ. 40
CAMION VOLQUETE DE 15 
12.98
Costo unitario directo por 
: m3
AGUA PUESTA EN OBRA
64.27
Descripción Recurso
EQ.
EQ. 18
Costo unitario directo por 
: m3
300
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Partida 03.03.02ENCOFRADO DE COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA MO.  
14.0000
H.H.  1.1428 H.M. 0.5712
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 hh 1 0.5714 19.3 11.03
101010005 hh 1 0.5714 14.4 8.23
19.26
Materiales
201040001 gal 0.05 9 0.45
20401001001 kg 1.5 4 6
20412001005 kg 0.12 4 0.48
20412001007 kg 0.1 4 0.4
231010001 p2 1.83 7 12.81
20.14
Equipos
301340001 día 1 0.0714 40 2.86
2.86
Partida 03.03.03
Rendimiento m2/DIA MO.  10.0000EQ. 10.000
H.H. 1.6H.M.   32.0000 Costo unitario directo por : m2 83.47
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 1 0.8 19.3 15.44
101010005 PEON hh 1 0.8 14.4 11.52
26.96
Materiales
201040001 PETROLEO D-2 gal 0.05 9 0.45
20401001001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.22 4 0.88
20412001005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.12 4 0.48
20412001007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1 4 0.4
22214001003 kg 0.4 10.15 4.06
231010001 p2 2.3195 7 16.24
22.51
Equipos
30103004004 día 40 4 8.5 34
34
Partida 03.03.04 ENCOFRADO DE GRADAS
Rendimiento m2/DIA MO.  16.0000EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 42.52
H.H. 1.25 H.M
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 1 0.5 19.5 9.55
101010004 OFICIAL hh 1 0.5 16.01 8.01
101010005 PEON hh 0.5 0.25 14.4 3.6
21.26
Materiales
201040001 PETROLEO D-2 gal 0.05 9 0.45
20401001001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 kg 0.78 4 3.12
204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.2 2.9 0.58
20412001005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1 4 0.4
20412001007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1 4 0.4
231010001 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS p2 2.33 7 16.31
21.26
MADERA TORNILLO PARA 
CLAVOS PARA MADERA CON 
PEON
Descripción Recurso
Descripción Recurso
Mano de Obra
Mano de Obra
SIKA FORM (DESMOLDANTE)
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS
PUNTALES S-2
ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE
14
CLAVOS PARA MADERA CON 
Costo unitario directo 
por : m2
PETROLEO D-2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
ANDAMIO METALICO 
EQ.
Mano de Obra
42.26
Descripción Recurso
OPERARIO
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03.03.07 CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2
m3/DIA MO.  12.0000
H.M. 0.5001
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1 0.0667 21.23 1.42
hh 1 0.6667 19.3 12.87
hh 1 0.6667 16.01 10.67
hh 6 4 14.4 57.6
hh 2 1.3333 19.3 25.73
108.29
Materiales
m3 0.53 70 37.1
m3 0.52 70 36.4
m3 0.18 2.2 0.4
bol 9.43 24 226.32
300.22
Equipos
hm 0.25 0.1667 18.75 3.13
hm 0.25 0.1667 70 11.67
hm 0.25 0.1667 11.25 1.88
16.68
Subpartidas
2.14
03.03.08 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA MO.  22.0000
H.M. 0.7272
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
hh 0.1 0.0364 21.23 0.77
hh 1 0.3636 19.3 7.02
hh 1 0.3636 16.01 5.82
hh 6 2.1818 14.4 31.42
hh 2 0.7273 19.3 14.04
59.07
Materiales
m3 0.85 70 59.5
m3 0.42 70 29.4
m3 0.18 2.2 0.4
bol 9.74 24 233.76
323.06
Equipos
%mo 3 59.07 1.77
hm 1 0.3636 70 25.45
hm 1 0.3636 11.25 4.09
31.31
MEZCLADORA DE 
Mano de Obra
Mano de Obra
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND 
HERRAMIENTAS 
VIBRADOR A GASOLINA 
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
PIEDRA CHANCADA 1/2"
413.44
Descripción Recurso
2.14
EQ. 22
ENCOFRADO RAMPA PROVISIONAL DE ACCESO A 
h=2.50 m. (VACIADO DE TECHOS)
und
CAPATAZ
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS 
VIBRADOR A GASOLINA 5.5HP
Costo unitario directo por : 
m3
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3
0.0044 485.6
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CAPATAZ
EQ. 12
OPERARIO
Costo unitario directo por : 
m3
427.33
Descripción Recurso
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Partida 03.03.09 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA
H.H.  0.1600 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 1 0.032 19.3 0.62
101010004 OFICIAL hh 2 0.064 16.01 1.02
101010005 PEON hh 2 0.064 14.4 0.92
2.56
Materiales
2040101002 kg 0.03 4 0.12
204030001 kg 1.03 2.9 2.99
3.11
Equipos
301010006 %mo 5 2.56 0.13
0.13
Partida 04.01.01
Rendimiento m2/DIA
H.H.  0.0560 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARI
O
hh 0.1 0.0027 19.3 0.05
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
0.82
Equipos
301010006 %mo 5 0.82 0.04
0.04
Partida 04.01.02
Rendimiento m2/DIA MO.  
400.0000
H.H.  0.0801 H.M. 0.04
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 3.003 0.0601 14.4 0.87
101030005 hh 1 0.02 19.3 0.39
1.26
Material
es
213030003 bol 0.016 1.5 0.02
231040001 und 0.2193 0.5 0.11
240020001 gal 0.0025 46.7 0.12
292010001 m 0.204 0.2 0.04
0.29
Equipos
301000002 día 1 0.0025 80 0.2
301000009 día 1 0.0025 110 0.28
301010006 %mo 5 1.26 0.06
0.54
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS 
Mano de Obra
Mano de Obra
Mano de Obra
ESTACAS DE MADERA DE 3"x3"x8"
YESO BOLSA DE 5 KG
PINTURA ESMALTE
CORDEL
Descripción Recurso
PEON
OPERARIO TOPOGRAFO
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA
EQ. 400 Costo unitario directo por 
: m2
2.09
Descripción Recurso
HERRAMIENTAS 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
MO.  
300.0000
EQ. 300 Costo unitario directo por 
: m2
0.86
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
HERRAMIENTAS 
Costo unitario directo por 
: kg
5.8
Descripción Recurso
MO.  
250.0000
EQ. 250
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS CIRCULARES d=0.45, h=0.65
Rendimiento m3/DIA
H.H.  2.9334 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 CAPATAZ hh 0.1 0.2667 21.23 5.66
101010005 PEON hh 1 2.6667 14.4 38.4
44.06
Equipos
301010006 %mo 5 44.06 2.2
2.2
Partida 04.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS
Rendimiento m2/DIA MO.  
300.0000
H.H.  0.1066 H.M. 0.0536
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010004 OFICIAL hh 2 0.0533 16.01 0.85
101010005 PEON hh 2 0.0533 14.4 0.77
1.62
Equipos
301100003 día 2 0.0067 70 0.47
0.47
Partida 04.02.03 RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m
Rendimiento m3/DIA MO.  
250.0000
H.H.  0.1920 H.M. 0.128 112.8
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 3 0.096 14.4 1.38
10101006002 hh 3 0.096 19.3 1.85
3.23
Materiales
20704001007 m3 1.25 65 81.25
81.25
Equipos
30104003002 día 1 0.004 80 0.32
30119002002 hm 1 0.032 300 9.6
30120001002 hm 1 0.032 300 9.6
30122005002 hm 1 0.032 275 8.8
28.32
Partida 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Rendimiento m3/DIA MO.  
300.0000
H.H.  0.1600 H.M. 0.0534
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010005 hh 4 0.1067 14.4 1.54
10101006001 hh 2 0.0533 19.3 1.03
2.57
Equipos
30116002004 hm 1 0.0267 90 2.4
30122004001 hm 1 0.0267 300 8.01
10.41
OPERADOR DE EQUIPO 
MINI CARGADOR BOB CAT 
CAMION VOLQUETE DE 15 
Mano de Obra
PEON
Costo unitario directo por : 
m3
12.98
Descripción Recurso
MOTONIVELADORA FIAT FG-85A
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)
EQ. 300
OPERADOR DE EQUIPO 
AFIRMADO
MOTOBOMBA 3" (7 HP)
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO 
Costo unitario directo por : 
m3
Descripción Recurso
PEON
Mano de Obra
EQ. 250
COMPACTADORA DE PLANCHA
Costo unitario directo por : 
m2
2.09
Descripción Recurso
EQ. 3
HERRAMIENTAS 
EQ. 300
Mano de Obra
Mano de Obra
Costo unitario directo por : 
m3
46.26
Descripción Recurso
MO.  3.0000
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Partida 04.03.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO.  17.5000
H.H.  4.6171 H.M. 1.4281
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 hh 0.1 0.0457 21.23 0.97
101010003 hh 1 0.4571 19.3 8.82
101010004 hh 1 0.4571 16.01 7.32
101010005 hh 6 2.7429 14.4 39.5
10101006002 hh 2 0.9143 19.3 17.65
74.26
Materiales
20701001002 m3 0.53 70 37.1
20702001002 m3 0.52 70 36.4
207070001 m3 0.18 2.2 0.4
213010001 bol 9.73 24 233.52
307.42
Equipos
30121003001 hm 1 0.4571 18.75 8.57
30129001003 hm 0.1249 0.0571 70 4
301290003 hm 1 0.4571 11.25 5.14
301340001 día 1 0.0571 40 2.28
19.99
Partida 04.03.02
Rendimiento m2/DIA
H.H.  1.8122 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
101010003 OPERARIO hh 1 0.5861 19.3 11.31
101010005 PEON hh 1 0.5861 14.4 8.44
19.75
Materiales
201040001 gal 0.05 9 0.45
204030001 kg 0.1327 2.9 0.38
20412001005 kg 0.05 4 0.2
20412001007 kg 0.1 4 0.4
231010001 p2 0.4835 7 3.38
4.81
Subpartidas
10106110201 und 0.04 1,756.10 70.24
70.24
CERCHAS D=0.60 m X 2.65 
ANDAMIO METALICO HASTA Hmax: 7M
Descripción Recurso
PETROLEO D-2
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS
ENCOFRADO CIRCULAR DE COLUMNAS
MO.  13.6500 EQ. 13.65 Costo unitario directo por : 
m2
94.8
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS 
VIBRADOR A GASOLINA 5.5HP
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO 
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
Descripción Recurso
CAPATAZ
OPERARIO
Mano de Obra
EQ. 17.5 Costo unitario directo por : 
m3
401.67
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Partida 04.03.03 TARRAJEO COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA MO.  9.0000
H.H.  1.3333 H.M. 0.8888
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 hh 1 0.8889 19.3 17.16
101010005 hh 0.5 0.4444 14.4 6.4
23.56
Materiales
20702001002 m3 0.03 70 2.1
207070001 m3 0.006 2.2 0.01
213010001 bol 0.175 24 4.2
231010001 p2 0.1386 7 0.97
7.28
Equipos
301340001 día 1 0.1111 40 4.44
4.44
Partida 04.04.01 CERCO DE MAYA GALVANIZADA Nº 12, ALTURA: 2.40m
Rendimiento m/DIA MO.  6.0000
H.H.  5.6666 H.M. 2
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 hh 0.75 1 19.3 19.3
101010004 hh 1 1.3333 16.01 21.35
101010005 hh 1 1.3333 14.4 19.2
101030007 hh 1.5 2 19.3 38.6
98.45
Materiales
204020009 m 4.37 3 13.11
204060004 und 0.0084 451.91 3.8
204310001 m 2.31 19.2 44.35
293040005 m 1.97 7 13.79
293040006 und 0.834 7.39 6.16
293040007 kg 0.41 12.5 5.13
293040008 m2 2.27 35 79.45
165.79
Equipos
301010006 %mo 5 98.45 4.92
301270001 día 1.5 0.25 110 27.5
32.42
HERRAMIENTAS 
Mano de Obra
Mano de Obra
MAQUINA DE SOLDAR 15-275A
PUERTA METÁLICA 1.94m x 3.10m
TUBO GALVANIZADO DE D=2", E=2mm
TEE DE ACERO DE 1 1/4"x1 1/4"x2mm
PLANCHA DE 0.10mx0.10m, e=1/4" + ANCLAJES 
SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8
MAYA GALVANIZADA Nº 12, COCO DE 2"x2"
OPERARIO
OFICIAL
PEON
SOLDADOR
ÁNGULO DE ACERO DE 1"x1"x2MM
Costo unitario directo por 
: m
296.66
Descripción Recurso
ANDAMIO METALICO HASTA 
EQ. 6
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
MADERA TORNILLO PARA 
Descripción Recurso
OPERARIO
PEON
EQ. 9 Costo unitario directo por 
: m2
35.28
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Partida 04.05.01 MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL
Rendimiento m2/DIA
H.H.  0.2473 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 CAPATAZ hh 0.1 0.0048 21.23 0.1
101010003 OPERARIO hh 2 0.097 19.3 1.87
101010004 OFICIAL hh 2 0.097 16.01 1.55
101010005 PEON hh 1 0.0485 14.4 0.7
4.22
Materiales
204010008 m 0.75 4.5 3.38
204310002 m 0.3288 30.84 10.14
26310001001 und 0.0534 7.97 0.43
293040009 m2 1.05 8.5 8.93
22.88
Equipos
301010006 %mo 5 4.22 0.21
0.21
Partida 04.06.01
Rendimiento und/DIA MO.  2.0000
H.H.  8.0000 H.M. 1.5
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 hh 1 4 19.3 77.2
101010005 hh 1 4 14.4 57.6
134.8
Materiale
s
219160001 und 1 40 40
272040004 m 7.5 10 75
272040027 und 1 190 190
279010048 bol 4.2 40 168
glb 1 100 100
573
Equipos
301010006 %mo 3 134.8 4.04
30116002004 hm 0.375 1.5 90 135
139.04
293040019
HERRAMIENTAS 
MINI CARGADOR BOB 
Mano de Obra
Mano de Obra
ACCESORIOS DE CABLES Y CONDUCTORES 
PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERA
CAJA DE CONCRETO PARA POZO TIERRA
CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2
ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA 166 mm. D. 
BENTONITA SODICA 30KG
Descripción Recurso
OPERARIO
PEON
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
EQ. 2 Costo unitario directo por : 
und
846.84
TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO
MALLA TIPO RASCHEL 90% SOMBRA - COLOR 
HERRAMIENTAS 
CABLE GALVANIZADO 6x7, e=1/4"
MO.  165.0000 EQ. 165
TUBO GALVANIZADO D=4", E=3mm
Costo unitario directo por : 
m2
27.31
Descripción Recurso
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N° 12 se observa los precios unitarios por partida donde podremos 
encontrar un costo mejor detallado y con mejor entendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 04.06.02 ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LOSA DEPORTIVA
Rendimiento glb/DIA
H.H.  26.6667 H.M.
Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010003 OPERARIO hh 1 10.6667 19.3 205.87
101010005 PEON hh 1.5 16 14.4 230.4
436.27
Materiales
20507002024 m 100 4.75 475
25604001008 und 2 40.33 80.66
270000001 m 150 1 150
270110209 und 6 260 1,560.00
270120024 und 1 75 75
271010063 glb 1 150 150
293040013 glb 6 70 420
S/. 2,910.66
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE
Mano de Obra
REFLECTOR DE HALOGENURO 
METALICO C/EQUIIP Y LAMP. 400W
LLAVE TERMOMAGNETICA
CABLE THW 10MM2
MEDIDOR DE LUZ
MURO DE ALBAÑILERIA a=0.60m, h=1.65m PARA 
TUBERIA PVC-SAP 20mm
Costo unitario directo por : 
glb
3,346.93
Descripción Recurso
MO.  0.7500 EQ. 0.75
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Tabla N° 13:  
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
101010002 hh 13.7803 S/. 21.23 S/. 292.56
101010003 hh 582.803 S/. 19.30 S/. 11,248.10
101010004 hh 662.144 S/. 16.01 S/. 10,600.93
101010005 hh 1,323.20 S/. 14.40 S/. 19,054.06
10101006001 hh 32.1622 S/. 19.30 S/. 620.73
10101000602 hh 100.8077 S/. 19.30 S/. 1,945.59
10102001008 hh 12.432 S/. 19.30 S/. 239.94
10103000005 hh 14.6884 S/. 19.30 S/. 283.49
101030007 hh 240.8 S/. 19.30 S/. 4,647.44
103010012 mes 0.4 S/. 2,000.00 S/. 800.00
S/. 49,732.82
201030001 gal 24.0624 S/. 12.60 S/. 303.19
201040001 gal 15.3745 S/. 9.00 S/. 138.37
20105001001 gal 39.9 S/. 10.20 S/. 406.98
20401001001 kg 221.03 S/. 4.00 S/. 884.12
20401001002 kg 83.5329 S/. 4.00 S/. 334.13
204010008 m 702.645 S/. 4.50 S/. 3,161.90
204020009 m 523.963 S/. 3.00 S/. 1,571.89
204030001 kg 2,904.65 S/. 2.90 S/. 8,423.50
204060004 und 1.01 S/. 451.91 S/. 455.16
201060005 und 1.01 S/. 94.98 S/. 95.67
20412001005 kg 37.6893 S/. 4.00 S/. 150.76
20412001007 kg 38.6428 S/. 4.00 S/. 154.57
20412001008 kg 6 S/. 7.00 S/. 42.00
204310001 m 276.969 S/. 19.20 S/. 5,317.80
204310002 m 308.0396 S/. 30.84 S/. 9,499.94
20507002024 m 100 S/. 4.75 S/. 475.00
20701001002 m3 78.3994 S/. 70.00 S/. 5,487.96
207010005 m3 117 S/. 65.00 S/. 7,605.00
20702001002 m3 74.7101 S/. 70.00 S/. 5,229.71
207030001 m3 0.6854 S/. 65.00 S/. 44.55
Recurso
MATERIALES
CAPATAZ
PEON
OFICIAL
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
Tubo Galvanizado de d=2", e=2mm
TUBERIA PVC-SAP 20mm
TUBO GALVANIZADO d=4", e=3mm
HORMIGON
ARENA GRUESA
PIEDRA MEDIANA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1/2"
Ángulo de Acero de 1"x1"x2mm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
PUERTA METALICA 1.94m x 3.10m
PUERTA CONTRAPLACADA PARA CERCO DE OBRA 4.20m x 2.50m
OPERARIO PINTOR
SOLDADOR
PETROLEO D-2
ASFALTO RC-250
CABLE GALVANIZADO 6x7, e=1/4"
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
GASOLINA
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
OPERADOR DE EQUIPO PESADO
MANO DE OBRA
OPERARIO
OPERARIO TOPOGRAFICO
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N°13 encontramos los Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo y 
precios totales que se utilizaría para la construcción de la Losa Deportiva en el caserío 
Nueva Victoria. 
 
 
292010001 m 149.8217 S/. 0.20 S/. 29.96
292010004 ha 35 S/. 8.00 S/. 280.00
292010005 glb 35 S/. 55.00 S/. 1,925.00
292010006 und 35 S/. 2.50 S/. 87.50
292010007 und 35 S/. 4.50 S/. 157.50
292010008 und 35 S/. 125.00 S/. 4,375.00
292010009 und 35 S/. 7.00 S/. 245.00
292010010 und 35 S/. 45.00 S/. 1,575.00
292010011 und 35 S/. 55.00 S/. 1,925.00
292010012 glb 1 S/. 400.00 S/. 400.00
292010013 glb 1 S/. 400.00 S/. 400.00
292010014 und 10 S/. 25.00 S/. 250.00
292010015 und 10 S/. 25.00 S/. 250.00
292010016 und 10.00 S/. 25.00 S/. 250.00
292010017 und 10 S/. 25.00 S/. 250.00
292010018 und 10 S/. 25.00 S/. 250.00
292040001 ha 0.4 S/. 3,000.00 S/. 1,200.00
293010001 glb 1 S/. 9,720.21 S/. 9,720.21
293020001 und 2 S/. 150.00 S/. 300.00
293020002 und 2 S/. 150.00 S/. 300.00
293020003 und 1 S/. 150.00 S/. 150.00
293020004 und 1 S/. 80.00 S/. 80.00
293020004 und 8 S/. 33.40 S/. 267.20
293040005 m 236.203 S/. 7.00 S/. 1,653.42
293040006 und 99.9966 S/. 7.39 S/. 738.97
293040007 kg 49.159 S/. 12.50 S/. 614.49
293040008 m2 272.173 S/. 35.00 S/. 9,526.06
293040009 m2 983.703 S/. 8.50 S/. 8,361.48
293040013 glb 6 S/. 70.00 S/. 420.00
293040014 und 8 S/. 22.75 S/. 182.00
293040015 und 259.02 S/. 15.00 S/. 3,885.30
293040016 und 1 S/. 525.00 S/. 525.00
293040019 glb 1 S/. 100.00 S/. 100.00
S/. 150,893.87
301000002 día 1.8361 S/. 80.00 S/. 146.89
301000009 día 1.8361 S/. 110.00 S/. 201.97
301010006 %mo S/. 1,391.67
30103004004 día 84.16 S/. 8.50 S/. 715.36
30104003002 día 0.375 S/. 80.00 S/. 30.00
301100003 día 5.0662 S/. 70.00 S/. 354.63
30116002004 hm 16.4631 S/. 90.00 S/. 1,481.68
30011700101 hm 5.8702 S/. 300.00 S/. 1,761.06
30119002002 hm 8.196 S/. 300.00 S/. 2,458.80
30120001002 hm 4.2 S/. 300.00 S/. 1,260.00
30121003001 hm 6.1164 S/. 18.75 S/. 114.68
30122004001 hm 14.9631 S/. 300.00 S/. 4,488.93
30122005002 hm 4.2 S/. 275.00 S/. 1,155.00
30122007002 hm 1.5 S/. 115.00 S/. 172.50
301270001 día 29.975 S/. 110.00 S/. 3,297.25
30129001004 hm 13.7262 S/. 70.00 S/. 960.83
301290003 hm 34.3105 S/. 11.25 S/. 385.99
301340001 día 6.9392 S/. 40.00 S/. 277.57
S/. 20,654.81
411130001 und 2 S/. 1,300.00 S/. 2,600.00
413040002 glb 1 S/. 650.00 S/. 650.00
S/. 3,250.00
Total S/. 224,531.50
GUANTES DE SEGURIDAD
CALAMINA GALVANIZADA RECICLADA 3.60mx0.60m
SEÑALES DE INFORMACION GENERAL 290mmX290mm
PLANCHA DE 0.10Mx0.10m, e=1/4"+ ANCLAJES PARA CERCO DE MAYA
SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8
MAYA GALVANIZADA N° 12, COCO DE 2"x2"
MAYA TIPO RASCHEL 90% SOMBRA - COLOR AZUL
CASCO DE SEGURIDAD
INSTALACION DE REDES DE SEGURIDAD
INSTALACION DE BARANDAS PERIMETRALES DE SEGURIDAD
CANDADO 70MM
REVEGETACIÓN
EQUIPOS
RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25
SEÑALES DE ADVERTENCIA 290 mmX290mm
SEÑALES DE PROHIBICIONES 290 mmX290mm
ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJE
CALAMINA GALVANIZADA 3.60mx0.60m
BALON PARA FUTBOL FT 4
BALON PARA VOLEY
IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA + MARCO PARA INSTALACIÓN
ACCESORIOS DE CABLES Y CONDUCTORES PARA SISTEMA DE PUESTA A 
SEÑALES DE OBLIGATORIOS 290mmX290mm
FLETE TERRESTE
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
COMPACTADORA DE PLANCHA
CAMISA DE MANGAS LARGAS
PANTALON CON TEJIDO DE ALTA DENSIDAD TIPO JEAN
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
SEÑALES DE INFORMACION CONTRA INCENDIOS 290mmX290mm
TEE DE ACERO DE 1 1/4"x1 1/4" x2mm
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
BALON PARA BASQUET
NET DE NYLON PARA VOLEY PROFESIONAL
SUBCONTRATOS
ARCO DEPORTIVA Y TABLERO BASQUET
CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)
MAQUINAS DE SOLDAR
VIBRADOR A GASOLINA
ANDAMIO METALICO HASTA HMA 7M
CAMION BARANDA (STN)-PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS LIVIANOS
HERRAMIENTAS MANUALES
PUNTALES S-2
MOTOBOMBA 3" (7 HP)
MOTONIVELADORA FIAT FG-85A
SC INSTALACIÓN DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA
MEZCLADORA DE CONCRETO
MINI CARGADOR
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
ARNES DE SEGURIDAD
CORDEL
BOTINES DE CUERO ANTIDESLIZANTE
PROTECTORES DE OIDOS
GAFAS DE SEGURIDAD
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Tabla N° 14:  
Calculo del flete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla N° 14, se observa el cálculo del flete que tendría que hacerse desde la ciudad de Bagua hasta el caserío de Nueva Victoria, y 
dar con el costo que se emplearía en la construcción de la losa deportiva.  
Asfaltada Afirmada Trocha
Costa: 0 a 1000 m. s. n. m.    Gradiente 0 - 3% 1 1.58 2.15
Intermedia y Selva: 1000 a 2500 m. s. n. m.    Gradiente 3 - 5% 1.2 2.1 2.9
Sierra: 2500 a mas m. s. n. m.    Gradiente 3 - 5% 1.4 2.8 3.9
DE HASTA
BAGUA C.P. Acerillo Asfalto 32 1.2 38.4
C.P. Acerillo Caserío Nueva Victoria Afirmado 20 2.1 42
80.4
CALCULO  DE FLETES
Factor de Actualizacion (FA): MARZO-2015
65.52
318.14
418.25
427.41
468.56
Donde:
En la Formula; el costo del flete es:
FLETE (Ton) = (A + B x DV) x FA
Donde:
DV:  Distancia Virtual en Km
FA:  Factor de Actualización
Precios Base de fletes MTC, según R.M. N° 027-91-TC/CRTT-T del 04-06-91
GARGA GENERAL (SOLIDOS) GARGA LIQUIDA 
(LIQUIDOS)
1.- De 0.00 a 500.00 (D<= 500 Km.) Por ton. De flete base = 
S/. 5.77 (A) Más  S/. 0.023781  por ton.. Km. Virtual
1.- De 0.00 a 400.00 (D<= 
400 Km.) Por ton. De flete 
base = S/. 4.61 (A) Más  S/. 
0.039287  por ton.. Km. Virtual
2.- De 500.00 a más Kms (D>500 Km.) S/. 0.035316  por ton.. 
Km. Virtual
2.- De 400.00 a más Kms 
(D>400 Km.) S/. 0.050821  
por ton.. Km. Virtual
ORIGEN DESTINO A B DV FA S/. Ton s/.kg
SOLIDO BAGUA CASERIO NUEVA VICTORIA 5.77 0.035316 80.4 9.4 80.93 0.0810
LIQUIDO BAGUA CASERIO NUEVA VICTORIA 4.61 0.050821 80.4 9.4 81.74 0.0820
3.- Indice Unificado 32 - Febrero del 2010
(Base Marzo - 2010) 
4.- Indice Unificado 32 - Febrero del 2011
(Base Marzo - 2011) 
RESUMENES DE FLETES
TIPO ANALISIS COSTO
(Base MARZO-2015) 
CARGA GENERAL
2.- Indice Unificado 32 - Febrero del 2003
TRAMO TIPO DE 
SUPERFICI
E
DISTANCIA (KM)
COEF. 
CONVERSION 
REAL
(Base Marzo - 2003) 
CÁLCULO  DE DISTANCIAS VIRTUALES
5.- Indice Unificado 32 - MARZO DEL 2015
TOTAL D. V (KM)
DISTANCI
A VIRTUAL  
(KM)
1.- Indice Unificado 32 - Junio del 1991
(Base Julio - 1991) 
REGION
TIPO DE CARRETERA
CÁLCULO  DEL FLETE TERRESTRE BAGUA - CASERÍO  NUEVA VICTORIA
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Tabla N° 15:  
Calculo del flete terrestre vehicular de materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuesto Precio Cantidad de
Descripción  
de Insumos
por 
Traslado 
(S/.)
Total Material a 
Transportar  
en und.
Costo 
Total de
Total Kilogramos
Peso Precio Flete Almacen Mermas S/. Flete Transportado
Unidad Und/kG Lugar Unitario S/. 2% 2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.25
61.5
159.6
221.03
83.53
1053.97
1047.93
2904.65
37.69
38.64
6
692.42
1078.14
50
122.42 S/. 4.10 S/. 1,231.75
0
TOTAL
Costo por 
Traslado 
S/.
FLETE TERRESTRE   VEHICULAR  DE MATERIALES  DESDE BAGUA - CASERÍO NUEVA VICTORIA
Adquisisiones Adicionles o Recargos
CAPATAZ hh 100 BAGUA 21.23 0.08 0 - - S/. 0.09 13.7803 S/. 0.00
OPERARIO hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 582.803 S/. 0.00
OFICIAL hh 100 BAGUA 16.01 0.08 0 - - S/. 0.08 502.2815 S/. 0.00
PEON hh 100 BAGUA 14.4 0.08 0 - - S/. 0.08 1,288.53 S/. 0.00
OPERADOR  
DE EQUIPO
hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 27.4913 S/. 0.00
OPERADOR  
DE EQUIPO 
PESADO
hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 4.6702 S/. 0.00
OPERADOR  
DE EQUIPO 
LIVIANO
hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 100.8077 S/. 0.00
OPERARIO  
PINTOR
hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 12.432 S/. 0.00
AYUDANTE  
MECANICO
hh 100 BAGUA 16.01 0.08 0 - - S/. 0.08 159.8627 S/. 0.00
OPERARIO  
TOPOGRAFO
hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 14.6884 S/. 0.00
AYUDANTE día 100 BAGUA 115.22 0.08 0.02 - - S/. 0.10 0.652 S/. 0.00
AYUDANTE  
DE 
TOPOGRAFIA
día 100 BAGUA 115.22 0.08 0.02 - - S/. 0.10 3.6721 S/. 0.00
S LDADOR hh 100 BAGUA 19.3 0.08 0 - - S/. 0.08 240.8 S/. 0.00
INGENIERO  
EN MEDIO 
AMBIENTE
mes 100 BAGUA 2,000.00 0.08 0.4 - - S/. 0.48 0.4 S/. 0.00
GASOLINA gal 4 BAGUA 12.6 0.08 0.06 - - 12.75 S/. 0.15 24.0624 S/. 13.96
PETROLEO  
D-2
gal 4 BAGUA 9 0.08 0.05 - - 9.13 S/. 0.13 15.3745 S/. 7.81
ASFALTO RC-
250
gal 4 BAGUA 10.2 0.08 0.05 - - 10.33 S/. 0.13 39.9 S/. 21.23
ALAMBRE 
NEGRO 
RECOCIDO  
kg 1 BAGUA 4 0.08 0.08 - - 4.16 S/. 0.16 221.03 S/. 35.81
ALAMBRE 
NEGRO 
RECOCIDO  
kg 1 BAGUA 4 0.08 0.08 - - 4.16 S/. 0.16 83.5329 S/. 13.45
CABLE 
GALVANIZAD
O 6x7, e=1/4"
m 1.5 BAGUA 4.5 0.08 0.06 - - 4.64 S/. 0.14 702.645 S/. 149.66
Ángulo de 
Acero de 
1"x1"x2mm
m 2 BAGUA 3 0.08 0.03 - - 3.11 S/. 0.11 523.963 S/. 117.37
ACERO 
CORRUGAD
O  fy = 4200 
kg 1 BAGUA 2.9 0.08 0.06 - - 3.04 S/. 0.14 2,904.65 S/. 403.75
CLAVOS 
PARA 
MADERA 
kg 1 BAGUA 4 0.08 0.08 - - 4.16 S/. 0.16 37.6893 S/. 6.07
CLAVOS 
PARA 
MADERA 
kg 1 BAGUA 4 0.08 0.08 - - 4.16 S/. 0.16 38.6428 S/. 6.22
CLAVOS 
PARA 
MADERA 
kg 1 BAGUA 7 0.08 0.14 - - 7.22 S/. 0.22 6 S/. 1.33
Tubo 
Galvanizado  
de d=2", 
m 2.5 BAGUA 19.2 0.08 0.15 - - 19.44 S/. 0.24 276.969 S/. 163.13
TUBO 
GALVANIZAD
O d=4", 
m 3.5 BAGUA 30.84 0.08 0.18 - - S/. 278.41
TUBERIA 
PVC-SAP 
20mm
m 0.5 BAGUA 4.75 0.08 5.02 S/. 0.27 100
31.1 S/. 0.26 308.0396
0.08 0.01 - -
0.19 - -
S/. 0.10 78.3994 S/. 0.00
S/. 13.55
PIEDRA 
CHANCADA  
1/2"
m3 100 BAGUA 70
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Impuesto Precio Cantidad 
de
Descripción  de 
Insumos
por 
Traslado 
(S/.)
Total Material a 
Transporta
r  en und.
Costo Total 
de
Total Kilogramos
Peso Precio Flete Almacen Mermas S/. Flete Transportado
Unidad Und/kG Lugar Unitario S/. 2% 2%
0
0
0
0
0
0
52619.85
58.75
0
10
9.49
576.18
80.79
56
7.49
0.01
7.34
5.63
0.81
0.5
24.92
15
12
2.5
200
3
0.75
2
1153.29 S/. 17.91 S/. 5,182.61TOTAL
FLETE TERRESTRE   VEHICULAR  DE MATERIALES  DESDE BAGUA - CASERÍO NUEVA VICTORIA
Adquisisiones Adicionles o Recargos
PIEDRA MEDIANA m3 100 BAGUA 65 0.08
Costo por 
Traslado 
S/.
0.01 - - S/. 0.09 117 S/. 0.00
ARENA m3 100 BAGUA 75 0.08 0.02 - - S/. 0.10 0.3749 S/. 0.00
ARENA GRUESA m3 100 BAGUA 70 0.08 0.01 - - S/. 0.10 74.3084 S/. 0.00
HORMIGON m3 100 BAGUA 65 0.08 0.01 - - S/. 0.09 0.6854 S/. 0.00
MATERIAL GRANULAR m3 100 BAGUA 65 0.08 0.01 - - S/. 0.09 117.1875 S/. 0.00
AGUA PUESTA EN 
OBRA
m3 100 BAGUA 2.2 0.08 0 - - S/. 0.08 33.5422 S/. 0.00
CEMENTO PORTLAND  
TIPO I (42.5 kg)
bol 42.5 BAGUA 24 0.08 0.01 - - 24.09 S/. 0.09 1,238.11 S/. 4,856.50
YESO BOLSA DE 5 KG und 5 BAGUA 1.5 0.08 0.01 - - 1.59 S/. 0.09 11.7507 S/. 5.11
CONCRETO  SIMPLE m3 100 BAGUA 340 0.08 0.07 - - S/. 0.15 0.693 S/. 0.00
CAJA DE CONCRETO  
PARA POZO
und 10 BAGUA 40 0.08 0.08 - - 40.16 S/. 0.16 1 S/. 1.61
SIKA FORM 
(DESMOLDANTE)
kg 1 BAGUA 10.15 0.08 0.2 - - 10.43 S/. 0.28 9.4872 S/. 2.69
MADERA TORNILLO p2 0.5 BAGUA 7 0.08 0.28 - - 7.36 S/. 0.36 1,152.35 S/. 208.00
ESTACAS DE MADERA und 0.5 BAGUA 0.5 0.08 0.02 - - 0.6 S/. 0.10 161.5724 S/. 8.16
TRIPLAY DE 1.20X2.40 
m X 6 mm
und 4 BAGUA 40 0.08 0.2 - - 40.28 S/. 0.28 14 S/. 15.74
MADERA ANDAMIAJE p2 0.5 BAGUA 6.5 0.08 0.26 - - 6.84 S/. 0.34 14.985 S/. 2.55
LIJA PARA MADERA plg 0.02 BAGUA 2 0.08 2 - - 4.08 S/. 2.08 0.5356 S/. 0.02
PINTURA ESMALTE gal 4 BAGUA 46.7 0.08 0.23 - - 47.02 S/. 0.32 1.8361 S/. 2.32
PINTURA PARA 
TRAFICO
gal 4 BAGUA 60 0.08 0.3 - - 60.38 S/. 0.38 1.4064 S/. 2.15
THINNER gal 4 BAGUA 18.4 0.08 0.09 - - 18.57 S/. 0.17 0.2028 S/. 0.14
LLAVE 
TERMOMAGNETICA 
BTICINO
und 0.25 BAGUA 40.33 0.08 3.23 - - 43.64 S/. 3.31 2 S/. 1.65
TEMPLADOR  DE 
FIERRO GALVANIZADO
und 0.5 BAGUA 8 0.08 0.32 - - 8.4 S/. 0.40 49.841 S/. 10.02
CABLE THW m 0.1 BAGUA 1 0.08 0.2 - - 1.28 S/. 0.28 150 S/. 4.22
REFLECTOR  DE 
HALOGENURO 
METALICO C/EQUIIP Y 
und 2 BAGUA 260 0.08 2.6 - - 262.68 S/. 2.68 6 S/. 32.17
MEDIDOR DE LUZ und 2.5 BAGUA 75 0.08 0.6 - - 75.68 S/. 0.68 1 S/. 1.70
MURO DE ALBAÑILERIA  
a=0.60m, h=1.65m PARA 
MEDIDOR
und 200 BAGUA 150 0.08 0.02 - - 150.1 S/. 0.10 1 S/. 19.20
TUBO CONDUIT Fo.Go. 
3" ( 80 mm)
m 3 BAGUA 145 0.08 0.97 - - S/. 3.14
CABLE DE COBRE 
DESNUDO TIPO SUAVE 
25 mm2
m 0.1 BAGUA 10 0.08 12.08 S/. 2.08 7.5
146.05 S/. 1.05 1
0.08 1.9 - -
2 - -
191.98 S/. 1.98 1 S/. 3.96
S/. 1.56
ELECTRODO  PARA 
PUESTA A TIERRA 166 
mm. D. X 2.40 m
und 2 BAGUA 190
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Impuesto Precio Cantidad de
Descripción  de 
Insumos
por 
Traslado 
(S/.)
Total Material a 
Transportar  
en und.
Costo 
Total de
Total 
Kilogramos
Peso Precio Flete Almacen Mermas S/. Flete Transportado
Unidad Und/kG Lugar Unitario S/. 2% 2%
60
17.6
0.1
0.1
3
3.5
3.5
0.88
0.53
0.04
0.35
0.88
0.88
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
S/. 0.00 0
S/. 0.00 0
0.6
0.6
0.3
0.5
2.4
5386.14 S/. 7,178.18 S/. 1,839.06TOTAL
FLETE TERRESTRE   VEHICULAR  DE MATERIALES  DESDE BAGUA - CASERÍO NUEVA VICTORIA
Adquisisiones Adicionles o Recargos Costo por 
Traslado 
S/.
BENTONITA  
SODICA 30KG
und 30 BAGUA 40 0.08 0.03 - - 40.11 S/. 0.11 2 S/. 6.46
TIERRA 
CERNIDA DE 
MATERIAL DE 
m3 10 BAGUA 50 0.08 0.1 - - 50.18 S/. 0.18 1.76 S/. 3.19
TRIPTICO PARA 
INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD,  
glb 0.1 BAGUA 300 0.08 60 - - 360.08 S/. 60.08 1 S/. 6.01
RECURSOS  
PARA 
RESPUESTAS 
glb 0.1 BAGUA 350 0.08 70 - - 420.08 S/. 490.16 1 S/. 49.02
CORDEL m 0.02 BAGUA 0.2 0.08 0.2 - - 0.48 S/. 0.28 149.8217 S/. 0.84
CASCO DE 
SEGURIDAD
und 0.1 BAGUA 8 0.08 1.6 - - 9.68 S/. 11.36 35 S/. 39.77
BOTINES DE 
CUERO 
ANTIDESLIZANT
und 0.1 BAGUA 55 0.08 11 - - 66.08 S/. 77.16 35 S/. 270.07
PROT CTORES 
DE OIDOS
und 0.025 BAGUA 2.5 0.08 2 - - 4.58 S/. 6.66 35 S/. 5.83
GAFAS DE 
SEGURIDAD
und 0.015 BAGUA 4.5 0.08 6 - - 10.58 S/. 16.66 35 S/. 8.75
ARNES DE 
SEGURIDAD
und 0.001 BAGUA 125 0.08 2500 - - 2625.08 S/. 5,125.16 35 S/. 179.38
GUANTES DE 
SEGURIDAD
und 0.01 BAGUA 7 0.08 14 - - 21.08 S/. 35.16 35 S/. 12.31
CAMISA DE 
MANGAS 
LARGAS
und 0.025 BAGUA 45 0.08 36 - - 81.08 S/. 117.16 35 S/. 102.52
P NT LON  
CON TEJIDO DE 
ALTA DENSIDAD  
und 0.025 BAGUA 55 0.08 44 - - 99.08 S/. 143.16 35 S/. 125.27
INSTALACIÓN  
DE REDES DE 
SEGURIDAD
glb 1 BAGUA 400 0.08 8 - - 408.08 S/. 416.16 1 S/. 416.16
INSTALACIÓN  
DE BARANDAS  
PERIMETRALES 
glb 1 BAGUA 400 0.08 8 - - 408.08 S/. 416.16 1 S/. 416.16
SEÑALES DE 
ADVERTENCIA 
290mmX290mm
und 0.05 BAGUA 25 0.08 10 - - 35.08 S/. 45.16 10 S/. 22.58
SEÑALES DE 
PROHIBICIONES 
290mmX290mm
und 0.05 BAGUA 25 0.08 10 - - 35.08 S/. 45.16 10 S/. 22.58
SEÑALES DE 
OBLIGATORIOS 
290mmX290mm
und 0.05 BAGUA 25 0.08 10 - - 35.08 S/. 45.16 10 S/. 22.58
SEÑALES DE 
INFORMACIÓN 
GENERAL 
und 0.05 BAGUA 25 0.08 10 - - 35.08 S/. 45.16 10 S/. 22.58
SEÑALES DE 
INFORMACIÓN 
CONTRA 
und 0.05 BAGUA 25 0.08 10 - - 35.08 S/. 45.16 10 S/. 22.58
REVEGETACIÓN ha 100 BAGUA 3,000.00 0.08 0.6 - - S/. 0.68 0.4
FLETE 
TERRESTRE
glb 100 BAGUA 0.08 0 - - S/. 0.08 1
BALON PARA 
FUTBOL MIKASA
und 0.3 BAGUA 150 0.08 10 - - 160.08 S/. 10.08 2 S/. 6.05
BALON PARA 
VOLEY MIKASA
und 0.3 BAGUA 150 0.08 10 - - 160.08 S/. 10.08 2 S/. 6.05
BALON PARA 
BASQUET
und 0.3 BAGUA 150 0.08 10 - - 160.08 S/. 10.08 1 S/. 3.02
NET DE NYLON 
PARA VOLEY 
STARNIC 
und 0.5 BAGUA 80 0.08 3.2 - - 83.28 S/. 3.28 1 S/. 1.64
CANDADO 
STANLEY
und 0.3 BAGUA 33.4 0.08
0.09 - -
2.23 - -
TEE DE ACERO 
DE 1 1/4"x1 
1/4"x2mm
m 1.5 BAGUA 7 0.08 7.18 S/. 0.18 236.203 S/. 62.12
354.3
S/. 5.5435.71 S/. 2.31 8
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Impuesto Precio Cantidad de
Descripción  de 
Insumos
por 
Traslado 
(S/.)
Total Material a 
Transportar  
en und.
Costo 
Total de
Total Kilogramos
Peso Precio Flete Almacen Mermas S/. Flete Transportado
Unidad Und/kG Lugar Unitario S/. 2% 2%
36.93
122.9
816.52
3442.96
60
60
1942.65
15
ACCESORIOS  DE 
CABLES Y 
CONDUCTORES 
PARA SISTEMA DE 
PUESTA A
TIERA 5
0 0
0 0
500
420.8
37.5
0.08
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2310.9 5.66 1384.6TOTAL
0
FLETE TERRESTRE   VEHICULAR  DE MATERIALES  DESDE BAGUA - CASERÍO NUEVA VICTORIA
Adquisisiones Adicionles o Recargos Costo por 
Traslado 
S/.
PLANCHA DE 
0.10mx0.10m,  e=1/4" 
+ ANCLAJES  PARA 
und 0.4 BAGUA 8 0.08 0.4 - - 8.48 0.48 92.323 17.76
SOLDADURA  
PUNTO AZUL 1/8
kg 2.5 BAGUA 12.5 0.08 0.1 - - 12.68 0.18 49.159 22.24
MAYA GALVANIZADA 
Nº 12, COCO DE 
2"x2"
m2 3 BAGUA 35 0.08 0.23 - - 35.31 0.31 272.173 256.66
MALLA TIPO 
RASCHEL 90% 
SOMBRA - COLOR 
m2 3.5 BAGUA 8.5 0.08 0.05 - - 8.63 0.13 983.703 446.11
ACCESORIOS  DE 
FIJACIÓN Y ANCLAJE
glb 10 BAGUA 70 0.08 0.14 - - 70.22 0.22 6 13.26
CALAMINA 
GALVANIZADA 
3.60mx0.60m
und 7.5 BAGUA 22.75 0.08 0.06 - - 22.89 0.14 8 8.5
CALAMINA 
GALVANIZADA 
RECICLADA  
und 7.5 BAGUA 15 0.08 0.04 - - 15.12 0.12 259.02 235.06
IMPRESIÓN  DE 
GIGANTOGRAFÍA + 
MARCO PARA 
und 15 BAGUA 525 0.08 0.7 - - 525.78 0.78 1 11.72
glb 5 BAGUA 100 0.08 0.4 - - 100.48 0.48 1 2.41
NIVEL 
TOPOGRAFICO
día 100 BAGUA 80 0.08 0.02 - - 0.1 1.8361
ESTACION TOTAL día 100 BAGUA 110 0.08 0.02 - - 0.1 1.8361
HERRAMIENTAS 
MANUALES
%mo 50 BAGUA 1391.67 0.08 0.56 - - 1392.31 0.64 10 318.83
PUNTALES  S-2 día 5 BAGUA 8.5 0.08 0.03 - - 8.62 0.12 84.16 48.39
MOTOBOMBA  3" (7 
HP)
día 100 BAGUA 80 0.08 0.02 - - 80.1 0.1 0.375 3.64
REGLA DE ALUMINIO 
1" X 4" X 8"
und 3 BAGUA 30 0.08 0.2 - - 30.28 0.28 0.0268 0.02
COMPACTADORA DE 
PLANCHA
día 100 BAGUA 70 0.08 0.01 - - 0.1 5.0662
MINI CARGADOR hm 100 BAGUA 90 0.08 0.02 - - 0.1 16.4631
EXCAVADORA 
SOBRE ORUGAS 115-
165 HP
hm 100 BAGUA 300 0.08 0.06 - - 0.14 5.8702
RODILLO 
VIBRATORIO  
DYNAPAC LISO CA-
hm 100 BAGUA 300 0.08 0.06 - - 0.14 8.196
MOTONIVELADORA 
FIAT FG-85A
hm 100 BAGUA 300 0.08 0.06 - - 0.14 4.2
WINCHE ELECTRICO  
3.6 HP DE DOS 
BALDES
hm 100 BAGUA 18.75 0.08 0 - - 0.08 6.1164
C MION VOLQUETE  
DE 15 m3
hm 100 BAGUA 300 0.08 0.06 - - 0.14 14.9631
CAMION CISTERNA 
(3,500 GLNS.)
hm 100 BAGUA 275 0.08 0.06 - - 0.14 4.2
CAMION BARANDA 
(5TN) - PARA 
TRANSPORTE DE 
día 100 BAGUA 115 0.08 0.01 - - 0.12 1.2
MAQUINAS  DE 
SOLDAR
hm 100 BAGUA 110 0.08 0.02 - - 0.1 29.975
VIBRADOR  DE 
CONCRETO  4 HP 
1.25"
día 100 BAGUA 70 0.08 0.01 - - 0.1 11.304
2.6795VIBRADOR  A 
GASOLINA
hm 100 BAGUA 70 0.08
19.8760.08 0 - -
0.01 - - 0.1
0.08MEZCLADORA DE 
CONCRETO
hm 100 BAGUA 11.25
 
 
 
 
83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N° 15, se observa el cálculo del flete vehicular de materiales que tendría que hacerse desde la ciudad de Bagua hasta el 
caserío de Nueva Victoria, y dar con el costo que se emplearía en la construcción de la Losa Deportiva.  
 
 
 
 
Impuesto Precio Cantidad 
de
Descripción  de 
Insumos
por 
Traslado 
(S/.)
Total Material a 
Transporta
r  en und.
Costo Total de Total 
Kilogramo
s
Peso Precio Flete Almacen Mermas S/. Flete Transporta
do
Unidad Und/kG Lugar Unitario S/. 2% 2%
0 0
0 0
35
28.49
61.27
100
0 0
FLETE TERRESTRE   VEHICULAR  DE MATERIALES  DESDE BAGUA - CASERÍO NUEVA VICTORIA
Adquisisiones Adicionles o Recargos Costo por 
Traslado 
S/.
MEZCLADORA 
DE CONCRETO  
11 P3 (23 HP)
día 100 BAGUA 11.25 0.08 0 - - 0.08 15.8665
ANDAMIO 
METALICO
día 100 BAGUA 40 0.08 0.01 - - 0.09 5.6892
ANDAMIO 
METALICO (0.80 
m - 3.00 m)
und 35 BAGUA 50 0.08 0.03 - - 50.11 0.11 1 3.84
SC PORTON DE 
OBRA (4.00x2.50 
m.)
und 60 BAGUA 200 0.08 0.07 - - 200.15 0.15 0.4749 4.21
SC PUERTA 
METALICA
und 70 BAGUA 520 0.08 0.15 - - 520.23 0.23 0.8753 14.07
ARCO 
DEPORTIVA  Y 
TABLERO 
glb 50 BAGUA 1,300.00 0.08 0.52 - - 1300.6 0.6 2 60.1
SC INSTALACIÓN  
DE AGUA Y 
ENERGÍA 
glb 100 BAGUA 650 0.08
S/. 9,720.21 69.36 Tn
0.13 - - 0.21 1
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Tabla N° 16:  
Estructura de costos de supervisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N° 16, observamos la estructura de costo de supervisión que se utilizaría para la construcción de la Losa Deportiva.  
 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN:
SUPERVISION DEL PROYECTO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CASERÍO NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS”
PLAZO DE EJECUCION: 03 MESES
MODALIDAD EJECUCION: CONTRATA A SUMA ALZADA SUPERVISION: EXTERNA POR PROCESO DE SELECCIÓN
VALOR REFERENCIAL DE OBRA: S/. 303,364.51
PARTICIPACION 
EN EL MES
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND CANTIDAD COSTO 
MENSUAL
MESES PARCIAL TOTAL PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL 8400
SUPERVISOR DE OBRA Und 1 2800 3 1 8400
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO: 2100
SECRETARIA Und 1 700 3 1 2100
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE 
SUPERVISION
1244.43
EQUIPOS DE COMUNICACION und 2 50 3 1 300
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN mes 1 90 3 1 270
EQUIPOS DE COMPUTO DESKTOP E I MPRESORA und 1 174.43 1 1 174.43
EQUIPOS DE COMPUTO LAPTOP und 1 2000 0.25 1 500
ALQUILER Y/O COMPRA 660
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA Mes 1 220 3 1 660
UTILES DE ESCRITORIO : 450
MATERIAL DE OFICINA (Tinta para impresora, Copias, Fotografias, 
Scaneos, Ploteados de planos, Papel, otros)
Mes 1 150 3 1 450
COSTO DIRECTO DE 
SUPERVISIÓN
S/. 12854.43
UTILIDAD (10%) DEL 
C.D. SUPERVISIÓN
S/. 1285.44
TOTAL PARCIAL S/. 14139.87
IGV (18%) S/. 2545.18
VALOR REFERENCIAL 
DE SUPERVISIÓN:
S/. 16685.05
PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
SUPERVISIÓN:
S/. 16685.05
PORCENTAJE (V.R. DE 
OBRA)
5.50%
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Tabla N° 17:  
Estructura de costos de gastos generales del contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla N° 17 observamos el desglose de las descripciones de los costos de gastos que se tendría en la construcción de la Losa 
Deportiva. 
COSTO COSTO
DESCRIPCION FACTOR S/.  MES MESES UNITARIO PARCIAL
B.1.1
INGENIERO CICVIL 0.5 2,500.00 3 3,750.00
CONTADOR 0.25 1,500.00 3 1,125.00
SECRETARIA 1 750 3 2,250.00
ALQUILER,TELEF.,MOV.,OTROS 1 150 3 450
B.1.2
RESIDENTE 1 (ING. CIVIL) 1 2,750.00 3 8,250.00
TOPÓGRAFO 0.2 1,200.00 3 720
ALMACENERO 1 700 3 2,100.00
B.1.3
UTILES DE OFICINA 1 52.72 3 158.15
PRUEBAS DE CALIDAD 1 200 3 600
B.1.4
FIANZAS 1 2,000.00 1 2,000.00 2,000.00
B.2
B.2.1 350
B.2.2 350
B.2.3 350
22,453.15
10.00% CD
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
GASTOS DE LICITACIÓN
INSCRIPCIÓN DE RNP
1,050.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES DEL CONTRATISTA S/.
SUPERVISION DEL PROYECTO:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CASERÍO NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE LA PECA - 
PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS
ESTRUCTURA DE COSTOS DE GASTOS GENERALES DEL CONTRATISTA
GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA (GASTOS FIJOS)
GASTOS FINANCIEROS
7,575.00
11,070.00
758.15
PERSONAL TECNICO ,ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OBRA (Inc. Beneficios Sociales)
GASTOS VARIOS
ITEM
B.1 GASTOS GENERALES RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA (GASTOS VARIABLES)
GASTOS OFICINA CENTRAL (Personal inc. Beneficios sociales)
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Tabla N° 18:  
Presupuesto Proyectado 
PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIOS/. PARCIAL S/. 
OBRAS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES       S/. 40,715.35 
CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA) und 1 S/. 789.23 S/. 789.23 
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA m 143.9 S/. 56.82 S/. 8,176.40 
CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 3.60mx2.40m glb 1 S/. 1,627.21 S/. 1,627.21 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (SUBCONTRATO)  est 1 S/. 2,049.76 S/. 2,049.76 
CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL glb 1 S/. 3,029.97 S/. 3,029.97 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1 S/. 2,052.57 S/. 2,052.57 
FLETE TERRESTRE glb 1 S/. 9,720.21 S/. 9,720.21 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 35 S/. 302.00 S/. 10,570.00 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACION TEMPORAL DE 
SEGURIDAD 
und 1 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA glb 1 S/. 650.00 S/. 650.00 
LOSA DEPORTIVA       S/. 67,216.40 
OBRAS PRELIMINARES       S/. 1,897.28 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 748 S/. 0.86 S/. 643.28 
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 600 S/. 2.09 S/. 1,254.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/. 26,860.62 
EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO  m3 270 S/. 5.57 S/. 1,503.90 
 
 
 
 
87 
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS  m2 600 S/. 2.09 S/. 1,254.00 
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 90 S/. 112.80 S/. 10,152.00 
CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3"  m3 90 S/. 108.28 S/. 9,745.20 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
m3 324 S/. 12.98 S/. 4,205.52 
CONCRETO SIMPLE       S/. 31,828.78 
CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS f'c=175 kg/cm2  m3 91.88 S/. 340.28 S/. 31,264.93 
ENCOFRADO DE FRISO h=0.17 m2 45 S/. 12.53 S/. 563.85 
JUNTAS       S/. 1,920.00 
JUNTAS ASFALTICAS  m 300 S/. 6.40 S/. 1,920.00 
PINTURAS       S/. 484.20 
PINTURA EPOXICA PARA LINEAS DE LOSA DEPORTIVA m 326 S/. 0.98 S/. 319.48 
PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET und 2 S/. 82.36 S/. 164.72 
CARPINTERIA METALICA       S/. 4,225.52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE F C PARA VOLEY  und 1 S/. 243.68 S/. 243.68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE FULBITO CON TABLERO DE 
BASQUET 
und 2 S/. 1,575.92 S/. 3,151.84 
ACCESORIOS PARA FULBITO, BASQUET Y VOLEY  glb 1 S/. 830.00 S/. 830.00 
GRADERÍAS DE LOSA DEPORTIVA       S/. 47,486.69 
OBRAS PRELIMINARES       S/. 230.52 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 104 S/. 0.86 S/. 89.44 
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 67.5 S/. 2.09 S/. 141.08 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/. 1,111.12 
EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO  m3 21.89 S/. 5.57 S/. 121.93 
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS  m2 11.52 S/. 2.09 S/. 24.08 
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RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 2.3 S/. 112.80 S/. 259.44 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 7.49 S/. 64.27 S/. 481.38 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
m3 17.28 S/. 12.98 S/. 224.29 
CONCRETO ARMADO       S/. 46,145.05 
CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.VACIADO 
MANUALMENTE 
m2 11.52 S/. 18.55 S/. 213.70 
ENCOFRADO DE COLUMNAS  m2 53.49 S/. 42.26 S/. 2,260.49 
ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE  m2 21.04 S/. 83.47 S/. 1,756.21 
ENCOFRADO DE GRADAS  m2 174.57 S/. 42.52 S/. 7,422.72 
CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 14.63 S/. 396.41 S/. 5,799.48 
CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2  m3 18.32 S/. 427.33 S/. 7,828.69 
CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.06 S/. 413.44 S/. 3,332.33 
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,784.43 S/. 5.80 S/. 16,149.69 
CERCO PERIMÉTRICO DE MAYA GALVANIZADA       S/. 69,113.06 
OBRAS PRELIMINARES       S/. 242.97 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 119.9 S/. 0.86 S/. 103.11 
TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 66.92 S/. 2.09 S/. 139.86 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       S/. 469.93 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS CIRCULARES d=0.45, h=0.65  m3 4.71 S/. 46.26 S/. 217.88 
REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN LOSAS DEPORTIVAS  m2 7.25 S/. 2.09 S/. 15.15 
RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 1.45 S/. 112.80 S/. 163.56 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
m3 5.65 S/. 12.98 S/. 73.34 
CONCRETO SIMPLE       S/. 3,051.21 
CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.26 S/. 401.67 S/. 1,309.44 
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ENCOFRADO CIRCULAR DE COLUMNAS  m2 13.39 S/. 94.80 S/. 1,269.37 
TARRAJEO COLUMNAS m2 13.39 S/. 35.28 S/. 472.40 
ESTRUCTURA METALICA       S/. 35,569.53 
CERCO DE MAYA GALVANIZADA Nº 12, ALTURA: 2.40m m 119.9 S/. 296.66 S/. 35,569.53 
COBERTURA M ALLA RASCHEL       S/. 25,585.65 
MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL m2 936.86 S/. 27.31 S/. 25,585.65 
INSTALACIONES ELECTRICAS       S/. 4,193.77 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1 S/. 846.84 S/. 846.84 
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE ILUMINACION DE LOSA 
DEPORTIVA 
glb 1 S/. 3,346.93 S/. 3,346.93 
TOTAL     S/. 32,521.60 S/. 224,531.50 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla 18 se observa el presupuesto proyectado que debería emplear la empresa para tener costos y gastos exactos para la 
construcción de la Losa Deportiva. 
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Tabla N° 19:  
Presupuesto base 
1. LOSA DEPORTIVA NUEVA VICTORIA ALTERNATIVA VIABLE   
    
    
COSTO DIRECTO S/. 224,531.50 
GASTOS GENERALES (10%CD) S/. 22,453.15 
UTILIDAD (4.5%CD) 
  
S/. 10,103.92 
SUB TOTAL (SBT) S/. 257,088.57 
IGV (18%SBT) S/. 46,275.94 
COSTO TOTAL DE OBRA (VR) S/. 303,364.51 
SUPERVISIÓN (5.50%VR) S/. 16,685.05 
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%VR) S/. 6,067.29 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 326,116.85 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 En la tabla N° 19, observamos que en el presupuesto base se debe incluir la supervisión y expediente técnico para tener el 
costo exacto de lo que costaría la obra.  
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Tabla N° 20:  
Descomposición del costo directo 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
Nota: Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. 
 
En la tabla 20 se observa la descomposición del costo en mano de obra, materiales, 
subcontratos, dando finalmente el total.  
 
Tabla N° 21:  
Cronograma valorizado de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA  S/.        49,732.82  
MATERIALES  S/.      150,893.87  
EQUIPOS  S/.        20,654.81  
SUBCONTRATOS  S/.          3,250.00  
TOTAL DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL COSTO DIRECTO  S/.      224,531.50  
MES 01 MES 02 MES 03 MES 01 MES 02 MES 03
OBRAS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES S/. 40,715.35
   CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA) und 1.00 S/. 789.23 S/. 789.23 100% S/. 789.23 S/. 0.00 S/. 0.00
   CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 3.60mx2.40m m 143.90 S/. 56.82 S/. 8,176.40 100% S/. 8,176.40 S/. 0.00 S/. 0.00
   CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y CALAMINA glb 1.00 S/. 1,627.21 S/. 1,627.21 100% S/. 1,627.21 S/. 0.00 S/. 0.00
   INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA est 1.00 S/. 2,049.76 S/. 2,049.76 100% S/. 2,049.76 S/. 0.00 S/. 0.00
   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
(SUBCONTRATO)
glb 1.00 S/. 3,029.97 S/. 3,029.97 33% 33% 34% S/. 999.89 S/. 999.89 S/. 1,030.19
   FLETE TERRESTRE glb 1.00 S/. 2,052.57 S/. 2,052.57 33% 33% 34% S/. 677.35 S/. 677.35 S/. 697.87
   CAPACITACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 S/. 9,720.21 S/. 9,720.21 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9,720.21
   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUA und 35.00 S/. 302.00 S/. 10,570.00 100% S/. 10,570.00 S/. 0.00 S/. 0.00
   EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDADund 1.00 S/. 2,050.00 S/. 2,050.00 100% S/. 2,050.00 S/. 0.00 S/. 0.00
   LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 S/. 650.00 S/. 650.00 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 650.00
LOSA DEPORTIVA S/. 67,216.40 MES 01 MES 02 MES 03 MES 01 MES 02 MES 03
   OBRAS PRELIMINARES S/. 1,897.28
      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 748.00 S/. 0.86 S/. 643.28 100% S/. 643.28 S/. 0.00 S/. 0.00
      TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 600.00 S/. 2.09 S/. 1,254.00 100% S/. 1,254.00 S/. 0.00 S/. 0.00
   MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 26,860.62
      EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 270.00 S/. 5.57 S/. 1,503.90 100% S/. 1,503.90 S/. 0.00 S/. 0.00
      REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN 
LOSAS DEPORTIVAS
m2 600.00 S/. 2.09 S/. 1,254.00 100% S/. 1,254.00 S/. 0.00 S/. 0.00
      CAMA DE APOYO DE PIEDRA 3" m3 90.00 S/. 112.80 S/. 10,152.00 100% S/. 10,152.00 S/. 0.00 S/. 0.00
      RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 90.00 S/. 108.28 S/. 9,745.20 100% S/. 9,745.20 S/. 0.00 S/. 0.00
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO
m3 324.00 S/. 12.98 S/. 4,205.52 100% S/. 4,205.52 S/. 0.00 S/. 0.00
   CONCRETO SIMPLE S/. 31,828.78
      ENCOFRADO DE FRISO h=0.17 m3 91.88 S/. 340.28 S/. 31,264.93 100% S/. 31,264.93 S/. 0.00 S/. 0.00
      CONCRETO LOSAS DEPORTIVAS f'c=175 kg/cm2 m2 45.00 S/. 12.53 S/. 563.85 100% S/. 563.85 S/. 0.00 S/. 0.00
   JUNTAS S/. 1,920.00
      JUNTAS ASFALTICAS m 300.00 S/. 6.40 S/. 1,920.00 100% S/. 1,920.00 S/. 0.00 S/. 0.00
   PINTURAS S/. 484.20
      PINTURA EPOXICA  PARA LINEAS DE LOSA DEPORTIVA m 326.00 S/. 0.98 S/. 319.48 100% S/. 319.48 S/. 0.00 S/. 0.00
      PINTADO DE SERIGRAFIA EN TABLERO DE BASQUET und 2.00 S/. 82.36 S/. 164.72 100% S/. 164.72 S/. 0.00 S/. 0.00
   CARPINTERIA METALICA S/. 4,225.52
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARANTES DE F C PARA 
VOLEY
und 1.00 S/. 243.68 S/. 243.68 100% S/. 243.68 S/. 0.00 S/. 0.00
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE FULBITO CON 
TABLERO DE BASQUET
und 2.00 S/. 1,575.92 S/. 3,151.84 100% S/. 3,151.84 S/. 0.00 S/. 0.00
      ACCESORIOS PARA FULBITO, BASQUET Y VOLEY glb 1.00 S/. 830.00 S/. 830.00 100% S/. 830.00 S/. 0.00 S/. 0.00
DESCRIPCION Und. Metrado Precio Parcial
METAS FISICAS CRONOGRAMA FINANCIERO
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Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla 21 se observa el cronograma y los montos proyectados que se utilizaría 
mensualmente para la construcción de la Losa Deportiva.  
 
 
 
 
GRADERÍAS DE LOSA DEPORTIVA S/. 47,486.69 MES 01 MES 02 MES 03 MES 01 MES 02 MES 03
   OBRAS PRELIMINARES S/. 230.52
      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 104.00 S/. 0.86 S/. 89.44 100% S/. 89.44 S/. 0.00 S/. 0.00
      TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 67.50 S/. 2.09 S/. 141.08 100% S/. 141.08 S/. 0.00 S/. 0.00
   MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 1,111.12
      EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 21.89 S/. 5.57 S/. 121.93 100% S/. 121.93 S/. 0.00 S/. 0.00
      REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN 
LOSAS DEPORTIVAS
m2 11.52 S/. 2.09 S/. 24.08 100% S/. 24.08 S/. 0.00 S/. 0.00
      RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 2.30 S/. 112.80 S/. 259.44 100% S/. 259.44 S/. 0.00 S/. 0.00
      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 7.49 S/. 64.27 S/. 481.38 100% S/. 0.00 S/. 481.38 S/. 0.00
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO
m3 17.28 S/. 12.98 S/. 224.29 100% S/. 224.29 S/. 0.00 S/. 0.00
   CONCRETO ARMADO S/. 46,145.05
      CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 
e=0.05 m.VACIADO MANUALMENTE
m2 11.52 S/. 18.55 S/. 213.70 50% 50% S/. 106.85 S/. 106.85 S/. 0.00
      ENCOFRADO DE COLUMNAS m2 53.49 S/. 42.26 S/. 2,260.49 100% S/. 0.00 S/. 2,260.49 S/. 0.00
      ENCOFRADO VIGAS DE AMARRE m2 21.04 S/. 83.47 S/. 1,756.21 100% S/. 0.00 S/. 1,756.21 S/. 0.00
      ENCOFRADO DE GRADAS m2 174.57 S/. 42.52 S/. 7,422.72 100% S/. 0.00 S/. 7,422.72 S/. 0.00
      CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.44 S/. 401.67 S/. 1,381.74 100% S/. 0.00 S/. 1,381.74 S/. 0.00
      CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 14.63 S/. 396.41 S/. 5,799.48 100% S/. 0.00 S/. 5,799.48 S/. 0.00
      CONCRETO ESCALERAS f´c=210 kg/cm2 m3 18.32 S/. 427.33 S/. 7,828.69 100% S/. 0.00 S/. 7,828.69 S/. 0.00
      CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.06 S/. 413.44 S/. 3,332.33 100% S/. 0.00 S/. 3,332.33 S/. 0.00
      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,784.43 S/. 5.80 S/. 16,149.69 20% 80% S/. 3,229.94 S/. 12,919.75 S/. 0.00
CERCO PERIMÉTRICO DE MAYA GALVANIZADA S/. 69,113.06 MES 01 MES 02 MES 03 MES 01 MES 02 MES 03
   OBRAS PRELIMINARES S/. 242.97
      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 119.90 S/. 0.86 S/. 103.11 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 103.11
      TRAZO Y REPLANTEO EN LOSA DEPORTIVA m2 66.92 S/. 2.09 S/. 139.86 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 139.86
   MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 469.93
      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS CIRCULARES d=0.45, h=0.65 m3 4.71 S/. 46.26 S/. 217.88 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 217.88
      REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO CORTADO EN 
LOSAS DEPORTIVAS
m2 7.25 S/. 2.09 S/. 15.15 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15.15
      RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 1.45 S/. 112.80 S/. 163.56 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 163.56
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO
m3 5.65 S/. 12.98 S/. 73.34 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 73.34
   CONCRETO SIMPLE S/. 3,051.21
      CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.26 S/. 401.67 S/. 1,309.44 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,309.44
      ENCOFRADO DE COLUMNA CIRCULAR DE  d=0.60 m m2 13.39 S/. 94.80 S/. 1,269.37 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,269.37
      TARRAJEO COLUMNAS m2 13.39 S/. 35.28 S/. 472.40 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 472.40
   ESTRUCTURA METALICA S/. 35,569.53
      CERCO DE MAYA GALVANIZADA Nº 12, ALTURA: 2.40m m 119.90 S/. 296.66 S/. 35,569.53 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 35,569.53
COBERTURA MALLA TIPO RASCHEL S/. 25,585.65
      MALLA DE POLIETILENO TIPO RASCHEL m2 936.86 S/. 27.31 S/. 25,585.65 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,585.65
   INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 4,193.77
      SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 1.00 S/. 846.84 S/. 846.84 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 846.84
      ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE 
ILUMINACION DE LOSA DEPORTIVA
glb 1.00 S/. 3,346.93 S/. 3,346.93 100% S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,346.93
S/. 98,353.29 S/. 44,966.88 S/. 81,211.33TOTAL
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Tabla N° 22:  
Costo total proyectado de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla 22, se observa el costo total proyectados que costaría la obra aplicando el 
software S10 para la programación del presupuesto.  
 
4.1.2 Análisis de los Estados de Resultados 
Tabla N° 23: 
Estado de Resultado del Presupuesto Ejecutado 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA 
ESTADO DE RESULTADO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO   
        
    
Ventas S/. 119,854.41 
(-) Costos de Producción S/. 104,495.98 
Utilidad Bruta S/. 15,358.43 
Gastos Administrativos S/. 10,656.11 
Utilidad de Operación S/. 4,702.32 
Otros ingresos  
(-) Cargas financieras 
  
Utilidad antes de impuesto  S/. 4,702.32 
Impuesto a la renta  S/. 846.42 
Utilidad neta S/. 3,855.90 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
S/. 98,353.29 S/. 44,966.88 S/. 81,211.33 S/. 224,531.50
S/. 9,835.33 S/. 4,496.69 S/. 8,121.13 S/. 22,453.15
S/. 4,425.90 S/. 2,023.51 S/. 3,654.51 S/. 10,103.92
S/. 112,614.51 S/. 51,487.08 S/. 92,986.98 S/. 257,088.57
S/. 20,270.61 S/. 9,267.67 S/. 16,737.66 S/. 46,275.94
S/. 132,885.12 S/. 60,754.75 S/. 109,724.63 S/. 303,364.51
43.80% 20.03% 36.17%
43.80% 63.83% 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:
AVANCE MENSUAL DE OBRA
AVANCE ACUMULADO DE OBRA
COSTO DIRECTO: CD
GASTOS GENERALES (10.0%CD)
UTILIDAD (4.5%CD)
SUBTOTAL: ST
 IGV  18%
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Tabla N° 24:  
Estado de Resultado del Presupuesto Proyectado 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA 
ESTADO DE RESULTADO DEL PRESUPUESTO PROYECTADO 
Ventas S/. 257,088.57 
(-) Costos de producción S/. 224,531.50 
Utilidad Bruta S/. 32,557.07 
Gastos Administrativos S/. 22,453.15 
Utilidad de operación S/. 10,103.92 
Otros ingresos 
 (-) Cargas financieras 
  
Utilidad antes de impuesto  S/. 10,103.92 
Impuesto a la renta  S/. 1,818.71 
Utilidad neta S/. 8,285.21 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
En la tabla 23 y 24 se observa las diferencias que existe de los montos entre la 
programación del presupuesto de lo ejecutado y lo proyectado, entre ellos la utilidad 
neta, los costos de producción, entre otros.  
 
El presupuesto ejecutado es el que se utilizó para la construcción de la loza 
deportiva y el presupuesto proyectado es el que se debió desarrollar para la obra antes 
mencionada.  
 
Objetivo específico 3: Evaluar la incidencia del presupuesto programado en la 
instalación de losa deportiva en el caserío de Nueva Victoria en el estado de resultado 
de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA., para una mejor toma de 
decisiones. 
 
Tabla N° 25:  
Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
100.00% S/. 257,088.57 100.00% S/. 137,234.16 114.50%
87.19% S/. 224,531.50 87.34% S/. 120,035.52 114.87%
12.81% S/. 32,557.07 12.66% S/. 17,198.64 111.98%
8.89% S/. 22,453.15 8.73% S/. 11,797.04 110.71%
3.92% S/. 10,103.92 3.93% S/. 5,401.60 114.87%
3.92% S/. 10,103.92 3.93% S/. 5,401.60 114.87%
0.71% S/. 1,818.71 0.71% S/. 972.29 114.87%
3.22% S/. 8,285.21 3.22% S/. 4,429.31 114.87%
ANALISIS HORIZONTAL
ESTADO FINANCIERO 
INDIVIDUAL
PRESUPUESTO 
EJ ECUTADO
%
PRESUPUESTO 
PROYECTADO
%
VARIACION 
AB SOLUTA
VARIACION 
RELATIVA
S/. 4,702.32
S/. 846.42
S/. 3,855.90
ANALISIS VERTICAL
(-) Cargas  financieras
Utilidad antes  de impues to 
Impues to a la renta 
Utilidad neta
S/. 119,854.41
S/. 104,495.98
S/. 15,358.43
S/. 10,656.11
S/. 4,702.32
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES EKA
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
Ventas
(-) Cos tos  de produccion
Utilidad bruta
Gas tos  adminis trativos
Utilidad de operación
Otros  ingresos  
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En la tabla 25 observamos el análisis vertical y horizontal del presupuesto 
proyectado y lo ejecutado de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA, para 
hacer el análisis vertical se realizada entre las mismas partidas ya sea del presupuesto 
ejecutado y el presupuesto proyectado, en cambio en el análisis horizontal se observa; 
que en la variación relativa los porcentajes tienen una diferencia significativa, dando a 
conocer que el presupuesto proyectado aumenta con respecto al presupuesto 
ejecutado en porcentajes mayores al cien por ciento (100%) para la construcción de la 
Losa Deportiva del caserío Nueva Victoria.  
 
Lo cual conlleva a decir que la programación del presupuesto ejecutado  para la 
construcción de la losa deportiva del caserío Nueva Victoria no es la adecuada, porque 
existe una programación del presupuesto que es la correcta calculando en cada 
recurso, su precio, su cantidad y más, dando una incidencia en el estado de resultado 
lo cual se puede apreciar en el tabla que la diferencia es significativa entre todas las 
partidas ya que el presupuesto proyectado es mayor que el cien por ciento (100%) al 
presupuesto ejecutado, en todas las partidas del estado de resultado presupuestado se 
puede observar dicho aumento que si la empresa sigue con la elaboración del 
presupuesto ejecutado le traerá menos utilidad y no podrá más adelante proyectar 
nuevos proyectos y no le ayudará a la empresa a mantenerse en el mercado.  
 
Para que la empresa pueda verificar la eficiencia y eficacia de la programación del 
presupuesto, debe ver qué criterios de priorización debe de utilizar, uno de ellos es la 
utilización del software S10, la cual le ayudará a una mejor toma de decisiones porque 
se cuenta con los datos que se utilizará en la obra. Al tener los datos siempre 
disponibles y una planificación bien definida dentro del sistema, es lógico que se 
puedan tomar las decisiones importantes con más facilidad basándose en datos 
objetivos y no conjeturas. 
 
También este software ayuda al ahorro del tiempo ya que es más completo y 
brinda todo lo que se necesitará en la construcción de la losa deportiva en el caserío 
Nueva Victoria. 
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4.2 Discusión  
Según BURBANO, J & ORTIZ, A (2001): El presupuesto es un elemento de 
programación, planificación y control expresado en términos financieros, si 
es correctamente elaborado y se realiza un seguimiento que permita su 
programación, control y cumplimiento del compromiso de su ejecución, se 
considera una herramienta o instrumento útil para la dirección, la toma de 
decisiones, el control de las operaciones, la programación de obligaciones, 
entre otras ventajas, esto con la finalidad de que se pueda prevenir cualquier 
eventualidad y recurrir al financiamiento externo de ser necesario, tomar 
medidas correctivas, redefinir los objetivos fijados por la alta gerencia, entre 
otros. 
 
Va a proporcionar cualquier tipo de datos sobre todas las actividades de 
la empresa, la cantidad de recursos utilizados, así como la cantidad de trabajo 
o la amortización de la maquinaria, equipo o edificios. Permite obtener 
información periódica sobre la rentabilidad de los distintos departamentos de 
la empresa y la relación entre las previsiones efectuadas en el presupuesto; y 
puede explicar por qué se han producido desviaciones. Por ejemplo, para 
conocer si la diferencia entre los beneficios proyectados y los ejecutados se 
debe a que han disminuido las ventas o a que han aumentado los costos o a 
una combinación de los dos. 
 
La empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA utilizó el presupuesto 
ejecutado para la realización de esta obra lo cual afectó el estado de 
resultado incidiendo en las partidas de este mismo estado, determinándose 
diferencias significativas, que se ven afectados en la información financiera.  
 
Al evaluar la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL., no 
contaba con una adecuada programación presupuestaria, para que de esta 
manera pueda cumplir a cabalidad, con los objetivos cuales fue creada. Lo 
que hubiera podido ocasionar el cierre de actividades de la empresa. 
 
También se determinó que no se cumple a un 100% los objetivos 
propuestos, lo cual no puede tener proyectos para desarrollar.  
 
Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL, presentó problemas para 
realizar sus presupuestos por áreas, es decir que desde aquí comienzan los 
inconvenientes al momento de asignar los recursos monetarios, para la 
ejecución de actividades. 
 
La elaboración del presupuesto debe ser confeccionado bajo el criterio 
de los responsables y conocedores, tanto de la marcha del ente económico, 
como de los objetivos que persigue la empresa tanto económicos como 
sociales y los diversos factores que la rodeen, y con una amplia visión de los 
fines que se busquen obtener de manera global con el funcionamiento de la 
empresa. 
 
Además, la empresa presentó una inadecuada coordinación en el tiempo 
con los funcionarios de las diferentes áreas, ya que no contaban con la misma 
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facilidad y desenvolvimiento al momento de inter cambiar palabras, esto 
dificultó la gestión presupuestaria.  
 
Respecto a este punto se encontró que el personal de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples EKA no poseían la suficiente experiencia 
en la elaboración de presupuestos, puesto que los mismos fueron asignados 
por la administración municipal, en base a sus criterios, lo que ocasionó que 
la programación del presupuesto no sea la correcta ya que mostró 
descripción de recursos incompletos e importes que provocaron las bajas 
ventas, los costó de ventas y otros, afectando al estado de resultado y utilidad.  
 
La evaluación del presupuesto programado, permitió el cumplimiento 
del compromiso de la manera más fiel posible, este aspecto puede lograrse 
debido a que la evaluación se inicia por la misma programación del 
presupuesto realizado por cada jefe de cada una de las áreas, por lo tanto, se 
verán bajo la responsabilidad de cumplir con el máximo de las metas que 
ellos mismos propusieron tanto en los gastos de la elaboración de una obra, 
como en la utilidad de la empresa. 
 
Una vez implementado el presupuesto permitió analizar y como 
consecuencia inmediata descubrir actividades superfluas o innecesarias que 
se realizaron y que no aporta valor agregado al bien producido, o al servicio 
prestado que ofrece la empresa, esto ha concedido la oportunidad de asumir 
las medidas correctivas necesarias para los puntos débiles que se detectaron, 
también se ha proporcionado la oportunidad de visualizar el continuo 
control de la eficiencia o en su defecto la ineficiencia en los procesos internos 
de la empresa para su posterior rectificación si el caso lo amerita. 
 
Según FARFÁN, J (2003): Estado de resultados es un estado financiero 
básico en el cual se presenta información relativa a los logros alcanzados por 
la administración de una empresa durante un periodo determinado; 
asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos 
logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia 
de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño.  
 
El Estado de resultados es un estado financiero dinámico porque 
proporciona información que corresponde a un periodo.  
 
La evaluación del presupuesto programado en la instalación de la losa 
deportiva en el caserío de Nueva Victoria para medir su incidencia en el 
estado de resultado de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA, 
para una mejor toma de decisiones, se  realizó  comparando los dos 
presupuestos, el presupuesto ejecutado y el presupuesto proyectado, y así se 
observaron variaciones entre ambos presupuestos, lo cual mediante un 
amplio análisis permitió poder concluir  los motivos que estas variaciones 
causaron, es decir, si al momento de la ejecución de la obra se dan más 
gastos de los previstos y presupuestados, ya que no se contó con una 
programación correcta del presupuesto y afectando así al estado de resultado 
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de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA trayendo consigo 
pérdidas.  
A esto la empresa  no realizó un análisis más detallado para ver la 
eficiencia y eficacia que podía obtener si hubiese utilizado otro tipo de 
método, como fue la utilización del software S10 para la elaboración del 
presupuesto, pues este software calculaba mejor los costos y los resultados, 
asimismo utilizando el software S10 para el presupuesto proyectado para 
obras civiles,  la empresa obtendrá más utilidades y aumentará más del 100% 
en las partidas del estado de resultado, lo cual es beneficioso para la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
La empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA utilizó el presupuesto 
ejecutado para la realización de esta obra lo cual afectó a su estado de 
resultado teniendo como incidencia en las partidas de este mismo estado, 
diferencias muy significativas que afecto a la empresa.  
 
El análisis del presupuesto ejecutado, no fue exhaustivo, para ver la eficiencia y 
eficacia que podía obtener si utilizara otro tipo de método, como es la 
utilización del software S10 para la elaboración del presupuesto, la cual le 
ayudará a calcular mejor los costos y los resultados, asimismo utilizar este 
software S10 para obras civiles  la empresa obtendrá más utilidades y 
aumentará más del 100% en las partidas del estado de resultado, lo cual es 
beneficioso para la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA. 
 
El personal de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA no poseían la 
suficiente experiencia en la elaboración de presupuestos, lo que ocasionó que 
dichos recursos no satisfacían las necesidades de las metas, asimismo esto 
conllevó a que la programación del presupuesto que realizó la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples EKA no sea la correcta ya que refleja 
descripción de recursos incompletos y montos que provocaron que la obra 
quede inconclusa.  
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5.2 Recomendaciones 
 
Una vez determinada las limitaciones en la programación presupuestaria se 
puede recomendar lo siguiente: 
 
Implementar al sistema de la empresa Constructora y Servicios Múltiples EKA 
el software S10 para que realice correctamente la programación del 
presupuesto y por ende tener más eficiencia y eficacia en su elaboración y 
reducir así el tiempo, y ayudar para la mejor toma de decisiones.  
 
Contratar una persona especializada en la elaboración de presupuestos que 
sirva como guía para la elaboración técnica y viable del mismo, en base a 
parámetros que se establezcan a las siguientes obras proyectadas.  
 
Proporcionar capacitación continua y permanente al personal, en aspectos 
relacionados a sus actividades.  
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VII. ANEXOS  
 
Anexo 1: Matriz de consistencia. 
Problema de investigación Marco teórico Objetivos 
Hipótesis 
general 
Variables 
¿La evaluación del 
presupuesto programado de 
la obra losa deportiva del 
caserío nueva victoria en el 
distrito la peca, provincia de 
Bagua tiene incidencia en el 
estado de resultados de la 
empresa Constructora y 
Servicios Múltiples EKA SRL 
en el periodo 2015? 
 
ANTECEDENTES 
BASES TEORICAS-
CIENTIFICAS 
Presupuesto 
 Definiciones 
 Como preparar el 
presupuesto 
 Control 
presupuestal 
 Características 
 Clasificación  
Estado de resultado 
 Definiciones  
 objetivos 
 Definición de los 
conceptos de 
General 
Determinar la Evaluación 
del presupuesto 
programado en la 
instalación de losa 
deportiva en el caserío 
Nueva Victoria y su 
incidencia en el estado de 
resultado de la empresa 
Constructora y Servicios 
Múltiples Eka en el periodo 
2015” 
Específicos 
1. Evaluar la 
programación 
presupuestaria en la 
empresa 
Constructora y 
Servicios Múltiples 
Eka SRL. 
2. Analizar la eficiencia 
Si la evaluación 
del presupuesto 
programado de 
la construcción 
de losa 
deportiva en el 
caserío Nueva 
Victoria es 
correcto y 
eficiente, 
entonces el 
estado de 
resultado de la 
empresa 
Constructora y 
Servicios 
Múltiples EKA, 
durante el 
periodo 2015 es 
positiva y 
significativa. 
Por el 
contrario, si la 
evaluación del 
Clasificación de las 
variables 
Variable Independiente: 
Presupuesto, ya que al ser 
modificada o manipulada 
incidirá sobre la variable 
dependiente. 
- Conocimiento de las 
fases del Presupuesto 
- Análisis presupuesto en 
gestión pública. 
- Determinación de los 
objetos del presupuesto. 
Variable Dependiente: 
Estado de Resultado 
Depende de la 
manipulación de la 
variable independiente, es 
decir, los cambios que sufre 
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ingreso, costos y 
gastos y utilidad 
neta. 
y eficacia de la 
programación del 
presupuesto, bajo la 
aplicación del 
software S10 para 
obras civiles.  
3. Evaluar la incidencia 
del presupuesto 
programado en la 
instalación de losa 
deportiva en el 
caserío de Nueva 
Victoria en el estado 
de resultado de la 
empresa 
Constructora y 
Servicios Múltiples 
EKA., para una mejor 
toma de decisiones. 
presupuesto 
programado en 
la construcción 
de la losa 
deportiva del 
caserío Nueva 
Victoria es 
deficiente, 
entonces su 
incidencia se 
verá en el 
estado de 
resultado de la 
empresa 
Constructora y 
Servicios 
Múltiples Eka 
en el periodo 
2015.  
la variable independiente 
se reflejaran en la variable 
dependiente, en este caso 
de la influencia del 
Presupuesto en el estado de 
resultado de la empresa  
Constructora y Servicios 
Múltiples Eka. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
DISEÑO METODOLOGICO 
TIPO  DE ESTUDIO POBLACIÓN MUESTRA MÉTODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 
DATOS 
Proyecto de 
investigación de tipo 
Aplicada, 
Descriptiva-
Explicativa 
Doce (12) trabajadores 
de la  empresa  
Constructora y Servicios 
Múltiples Eka. 
Doce (12) trabajadores 
de la empresa  
Constructora y Servicios 
Múltiples Eka. 
Método Empírico TECNICAS 
 Encuesta, análisis 
documental. 
INSTRUMENTOS 
 Guía de análisis documental, 
cuestionario. 
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Anexo 2: FOTOS DEL CAMPO DE LA LOSA DEPORTIVA 
 
 
 
Figura N° 7: Losa deportiva 
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL. 
 
 
 
Ubicación del BM 1 (Campo de la Losa Deportiva) 
  
 
Ubicación del BM 2 (Alrededor del campo deportivo) 
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Figura N° 8: Áreas del proyecto y alrededores de la cancha 
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEVANTAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE LA CANCHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DEL LÍMITE DEL ÁREA DEL PROYECTO. 
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Figura N° 9: Ingreso al caserío y condiciones de la cancha 
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DEL INGRESO AL CASERÍO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DEL RELIEVE GENERAL DEL TERRENO (CONDICIONES DE LA CANCHA 
ACTUALMENTE); AL FONDO SE APRECIA EL LÍMITE POSTERIOR DELIMITADO 
POR ÁRBOLES 
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Anexo 3: Sustentación Del Costo De Hora Hombre Según Capeco Y Frccp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10: Salarios y Beneficios Sociales 
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL 
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Figura N° 11: Costo hora – hombre en edificación  
Fuente: Constructora y Servicios Múltiples EKA SRL 
 
Anexo 4: Fórmula Polinómica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 12: Fórmula Polinómica 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Anexo 5: ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
FACULTA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar si la Evaluación del presupuesto 
en la instalación de losa deportiva en el caserío NUEVA VICTORIA tiene incidencia en 
el estado de resultado de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES EKA 
en el periodo 2015 
1 ¿Considera Ud. que la institución, cuenta con una Adecuada planificación 
presupuestaria, para cumplir con los objetivos de ésta? 
a. SI  
b. NO 
2 ¿Califique la calidad del estado de resultado que proporciona la    empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka?  
a Excelente 
b Bueno 
c Malo 
3 ¿En qué medida se cumplen los objetivos institucionales, considerando el 
presupuesto? 
a OBJ.1 Desarrollando proyectos. 
b OBJ.2 Mejorar la calidad de vida de la población.  
4 ¿Califique el grado de comunicación entre la gerencia y los diferentes 
departamentos de la empresa Constructora y Servicios Múltiples Eka?  
a MUY BUENA  
b BUENA  
c REGULAR 
5. ¿Ha tenido problemas para elaborar el presupuesto para su área?  
a Muy Frecuentemente  
b Frecuentemente  
c Poco Frecuente 
6. ¿Qué tipo de inconvenientes, ha tenido para la elaboración del presupuesto de su 
área? 
a Falta de tiempo 
b Falta de información  
c Falta de personal 
d Falta de coordinación  
e Otros ¿Cuáles? 
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7 ¿Existen documentos que faciliten la gestión presupuestaria? 
a Si 
b No 
8. Si la respuesta es SI qué tipo de documentación:  
a Procedimientos 
b Registros 
c Funciones y Responsabilidades  
8 ¿Ha tenido dificultades en la cancelación de rubros a terceros?  
a Si 
b No 
9. Si la respuesta es SI; con quienes:  
a Proveedores 
b Personal 
c Otros  
9 ¿Se distribuye a tiempo los recursos en cada departamento?  
a Si  
b No 
10. ¿Considera Ud. que es necesario establecer un sistema de control interno, que 
permitía gestionar las áreas administrativas, contable y económica de la Municipalidad 
Distrital de la Peca? 
a Si  
b No 
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Tabla N° 26:  
Programación del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
1 
 
¿Considera Ud. que la institución, 
cuenta con una Adecuada 
programación del presupuesto, 
para cumplir con los objetivos de 
ésta? 
 
 
 
 
 
 
SI 42% 
 
NO 58% 
 
Interpretación: Por consiguiente, la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka no cuenta con 
la adecuada programación presupuestaria, para que 
de esta manera pueda cumplir a cabalidad, con los 
objetivos cuales fue creada. Lo que puede ocasionar el 
cierre de actividades de la empresa. 
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Tabla N° 27:  
Estado de Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
2 
 
¿Califique la calidad del estado de 
resultado que proporciona la    
empresa Constructora y Servicios 
Múltiples Eka? 
 
 
 
EXCELENTE 25% 
BUENO 33% 
MALO 42% 
 
 
Interpretación: Los datos obtenidos 
permiten determinar que la institución, 
no cuenta con una buena información 
del estado de resultado, lo que conlleva a 
no tener una buena calidad de 
información financiera. Por lo tanto, la 
clase de información que proporciona la 
empresa Constructora y Servicios 
Múltiples Eka no refleja la realidad de la 
situación. 
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Tabla N° 28:  
Medidas Institucionales 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
3 
¿En qué medida se cumplen 
los objetivos institucionales, 
considerando el presupuesto? 
 
 
 
 
Objetivo 1 Desarrollando 
proyecto…………………33
% 
Objetivo 2 Mejora la calidad 
de vida de la 
población…67% 
 
 
Interpretación: Por lo tanto, en relación al primer 
objetivo, se pudo determinar que no se cumple en un 
100%, debido a que la empresa Constructora y Servicios 
Múltiples Eka no cumplen a la medida con los objetivos 
propuesto, la cual no puede tener proyectos para 
desarrollar. 
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Tabla N° 29: 
Grado de comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
4 
¿Califique el grado de comunicación 
entre la gerencia y los diferentes 
departamentos de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka?  
 
 
MUY BUENA 0% 
 
BUENA 67% 
 
REGULAR 33% 
 
 
Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas se 
pudo determinar, que la comunicación entre gerencia y 
sus departamentos debe mejorarse que los trabajadores 
de la institución pueden contar con el respaldo de su 
gerente en las labores ejecutadas. 
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Tabla N° 30:  
Elaboración del presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
5 
¿Ha tenido problemas para elaborar el 
presupuesto para su área? 
 
 
Muy Frecuentemente 25% 
 
Frecuentemente 50% 
 
Poco Frecuente 25% 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Por consiguiente, los 
colaboradores de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples 
Eka, presentan problemas para 
realizar sus presupuestos por áreas. Es 
decir; que desde aquí comienzan los 
inconvenientes al momento de asignar 
los recursos monetarios, para la 
ejecución de actividades.  
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Tabla N° 31:  
Inconvenientes para la elaboración de presupuesto 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
6 
¿Qué tipo de inconvenientes, ha 
tenido para la elaboración del 
presupuesto de su área? 
 
Falta de tiempo         58% 
Falta de información 17% 
Falta de personal 0% 
Falta de coordinación 25% 
Otros ¿Cuáles? 0% 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Por consiguiente, se 
interpreta que es conveniente, coordinar 
mejor el tiempo; con los funcionarios de las 
diferentes áreas de la empresa. Es decir; 
debe existir un buen dialogo entre todos lo 
ordenes jerárquicos de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka para 
el buen funcionamiento de la misma. 
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Tabla N° 32:  
Gestión Presupuestaria 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
7 
¿Existen documentos que faciliten la 
gestión presupuestaria? 
 
Si 45% 
No 55% 
Si la respuesta es SI qué tipo 
de documentación: 
Procedimientos      27% 
Registros                    0% 
Funciones y 
Responsabilidades     18% 
 
Interpretación: Al no contar con la 
documentación estructurada, esto dificulta 
la gestión presupuestaria, por lo tanto, la 
asignación de los presupuestos resulta 
inadecuada. 
En tanto que a pesar que la institución 
cuenta con procedimientos, registros, 
funciones y responsabilidad; es necesario se 
realice una revisión para actualizar, mejorar 
o crear documentación o instrumentos, que 
faciliten la gestión presupuestaria. 
Adicionalmente es conveniente ejecutar la 
difusión a todo el personal de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka. De tal 
manera que sepan cómo realizar las 
gestiones  presupuestarias. 
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Tabla N° 33:  
Dificultades en la cancelación 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
8 
¿Ha tenido dificultades en la 
cancelación de rubros a terceros?  
 
 Si                  58% 
b No                 42% 
Si la respuesta es SI; con 
quienes: 
a Proveedores   17% 
b Personal         33% 
c Otros                8% 
 
Interpretación: Por consiguiente, se debe tener en 
cuenta que estos inconvenientes, repercuten en 
la imagen de la empresa Constructora y Servicios 
Múltiples Eka. 
De los resultados encontrados, se desprende que 
el funcionamiento de la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples Eka; se ve afectado por el 
incumplimiento de los pagos del personal y 
proveedores. 
Consecuentemente afecta y perjudica la gestión 
presupuestaria de la empresa. 
Motivos por el cual los proveedores, podrían 
dejar de confiar en la empresa Constructora y 
Servicios Múltiples Eka. 
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Tabla N° 34:  
Distribución de los recursos 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
9 
 
¿Se distribuye a tiempo los recursos en 
cada departamento? 
 
 
Si        58% 
No      42% 
 
 
Interpretación: Sin embargo, si existe la conformidad 
de la entrega de recursos a tiempo, no se debe 
descuidar el 42% que no está de acuerdo con ésta. Es 
decir; que no todo está en entregar a tiempo los 
recursos monetarios, sino también en cubrir las 
expectativas de cada departamento y agilitar los 
procesos. 
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Tabla N° 35:  
El presupuesto incide en el estado de resultado 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
N° Preguntas Respuesta Interpretación 
 
10 
¿Considera Ud. que el presupuesto incide en 
el estado de resultado en la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka?  
 
 
 
Si      67% 
No     33% 
 
 
 
Interpretación: La empresa Constructora y 
Servicios Múltiples Eka debería analizar y 
verificar las incidencias que el presupuesto 
ocasiona en el estado de resultados para que 
garantice y asegure su buen funcionamiento 
en la gestión presupuestaria. De esta manera 
se podrá supervisar de mejor forma las 
actividades de los departamentos.  
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Anexo 6 
GUIA DOCUMENTAL 
 
 
NOMBRE DE EMPRESA Constructora y Servicios Múltiples Eka 
S.R.L 
NOMBRE DEL OBSERVADO  
 
Instrucciones: Evaluar la correcta utilización de los documentos marcando con un X el 
cumplimiento de acuerdo a la escala: si, no, tal vez.  
Objetivos: Evaluar la correcta utilización de los documentos dentro de la empresa 
Constructora y Servicios Múltiples Eka S.R.L 
N° ASPECTOS A 
EVALUAR 
SI NO TAL VEZ OBSERVACIONES 
1 Cuenta con una 
adecuada 
programación del 
presupuesto. 
    
2 Presenta 
inconveniencias para 
elaborar el 
presupuesto. 
    
3 Considera Ud. que es 
necesario utilizar el 
software S10 para la 
elaboración del 
presupuesto. 
    
 
II. ESTADO DE RESULTADO 
1. ¿Cree Ud. que el presupuesto programado de una losa deportiva incida en el estado 
de resultado? 
 
2. ¿Ha realizado alguna vez un estado de resultado?  
____________________________________________________________ 
3. ¿Cuenta con el estado de resultado para la toma de decisiones? 
____________________________________________________________ 
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Anexo 7: Planilla de metrados de la losa deportiva del caserío Nueva Victoria  
 
 
PLANILLA DE METRADOS LOSA DEPORTIVA - GRADERÍAS - CERCO PERIMETRICO - COBERTURA MALLA RASCHEL 
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CAS ERÍO NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE 
LA PECA - BAGUA - AMAZONAS  
 Fecha: MARZO 2015 
Item  Descripcion  Und. Total 
01 OBRAS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES    
01.01 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 
01.07 
01.08 
Cartel de Obra 
Caseta de Almacén y guardianía 3.60x4.80  
Cerco de Obra con postes de Madera y calamina 
Instalación Provisional de agua y energía eléctrica 
Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria Flete 
terrestre 
Capacitación e Impacto Ambiental  
Limpieza final de obra 
und 
glb  
m  
glb  
Est  
glb  
glb 
 glb 
1.00 
1.00 
143.90 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
02 LOSA DEPORTIVA   
02.01 
02.01 
02.01 
 
02.02 
02.02 
02.02 
02.0 
2.03 
02.0 
2.04 
02.02 
 
02.03 
02.03 
02.03 
 
02.04 
02.04 
 
02.05 
02.05 
02.05 
 
02.06 
02.0 
6.01 
02.0 
6.02 
02.0 
6.03 
TRABAJO PRELIMINARES 
Limpieza de Terreno Manual  
Trazo y replanteo preliminar  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excav acion masiva con equipo pesado  
Refine y compactacion de terreno cortado  
 
Relleno con material de prestamo compactado: Capa de afirmado e=0.20m  
 
Relleno con material de prestamo compactado: capa de piedra de 3" 
e=0.15m  
Eliminacion material excedente manual  
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Concreto para losa deportiva fc=210 kg/cm2  
Encofrado y desencofrado normal  
 
JUNTAS 
Juntas de dilatacion e=1" h=15 cm 
 
PINTURA 
Pintado de lineas e=.05 cm  
Pintado de serigrafia en tablero de basquet  
 
SUMINISTROS DE CARPINTERIA METALICA  
Suministro e instalacion de parantes para Voley de Fierro Galvanizado de 2", 
h=2.65 m 
 
Suministro / instalacion de arcos para Fulbito con tablero de Basquet  
 
Suministro / instalacion de accesorios para fulbi to, voley y basquet  
 
m2  
m2 
 
 
m3  
m2 
 
m3 
 
m3 
 m3 
 
 
m3  
m2 
m  
 
m 
und 
 
 
 
und  
und 
 glb 
 
748.00 
600.00 
 
 
270.00 
600.00 
 
90.00 
 
90.00 
 
324.00 
 
 
91.88 
45.00 
 
 
300.00 
 
 
326.00 
2.00 
 
 
 
1.00 
 
2.00 
 
1.00 
03 TRIBUNAS:   
125 
 
 
 
03.01 
03.01 
03.01 
 
03.02 
03.02 
03.02 
03.02 
03.02 
03.02 
TRABAJO PRELIMINARES 
Limpieza de Terreno Manual  
Trazo y replanteo preliminar  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excav acion masiva con equipo pesado 
Refine y compactacion de terreno cortado 
Rellleno de Afirmado en capas de 0.20m 
Relleno compactado con material propio 
Eliminacion material excedente manual  
 
m2 m2 
 
 
m3 m2 
m3 m3 
m3 
 
104.00 
67.50 
 
 
21.89 
11.52 
2.30 
7.49 
17.28 
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PLANILLA DE METRADOS LOSA DEPORTIVA - GRADERÍAS - CERCO PERIMETRICO - COBERTURA MALLA RASCHEL 
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CAS ERÍO NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE 
LA PECA - BAGUA - AMAZONAS  
 Fecha: MARZO 2015 
Item  Descripción  Und. Total 
 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
Solado Mezcla 1;10 cemento hormigón, e=0.10m 
Encofrado y desencofrado de columnas 
Encofrado y desencofrado normal de Vigas 
Encofrado y desencofrado normal de Escaleras 
Concreto Columnas fc=210kg/cm2 
Concreto vigas fc=210kg/cm2 
Concreto Escaleras fc=210kg/cm2  
Concreto Zapatas fc=210kg/cm2  
Acero F'y=4200 Kg/cm2 
 
 
m2 m2 
m2 m2 
m3 m3 
m3 m3 kg  
 
 
11.52 
53.49 
21.04 
174.57 
3.44 
14.63 
18.32 
8.06 
2784.43 
04 CERCO PERIMÉTRICO m 119.90 
04.01 
04.01 
04.01 
 
04.02 
04.02 
04.02 
04.02 
04.02 
 
04.03 
04.03 
04.03 
04.03 
 
04.04 
04.04 
04.04 
04.04 
04.04 
04.04 
 
04.05 
04.04 
04.04 
04.04 
04.04 
 
04.06 
04.06 
04.06 
TRABAJOS PRELIMINARES  
Limpieza de Terreno Manual  
Trazo y replanteo preliminar  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excav acion manual de zanjas 
Refine y compactacion de terreno cortado  
Relleno con material de prestamo compactado con afirmado e=0.20m  
Eliminacion material excedente manual  
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Concreto Simple Columnas 
Encofrado y Desencofrado 
Tarrajeo Columnas:  
 
ESTRUCTURAS METÁLICA: (PAÑOS DE MALLA GALVANIZADA) 
Angulo de 1"x1"x3/16"  
Tee de 1-1/4"x1-1/4"x3/16"  
Tubo Galvanizado d=2", e= 2mm (Parantes) 
Maya Metálica #12 de Coco de 2"x2" 
Planchas 0.10m x 0.10m, e=1/4 + Anclajes  
 
COBERTURA DE MALLA TIPO RASCHEL 
Cable Galvanizado 6x7 e=1/4" 
Templadores Galvanizados 
Tubo Galvanizado d=4", e=3mm (P arantes) 
Maya Tipo Raschel 90% Sombra - Color Azul  
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
Sistema de Puesta a Tierra  
Accesorios para la instalcion del sistema de iluminacion de Losa Deportiva 
 
m2 m2 
 
 
m3 m2 
m3 m3 
 
 
m3 m2 
m2 
 
 
m m m 
m2 
und 
 
 
m und m 
m2 
 
 
und glb 
 
119.90 
66.92 
 
 
4.71 
7.25 
1.45 
5.65 
 
 
3.26 
13.39 
13.39 
 
 
455.83 
199.86 
270.00 
219.55 
45.00 
 
 
806.80 
50.00 
350.00 
953.08 
 
 
1.00 
1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
